
COMMISSION LOCALE DE L’EAU BOUTONNE

Vendredi 13 janvier 2023 – 9h
Salle des fêtes « La Boutonnaise » - Brioux-Sur-Boutonne

Présentation du programme 
Re-Sources 2023-2027



ORDRE DU JOUR
PAT RE-SOURCES 2023-2027

14H – 17H

I – Les objectifs qualité 

II – Le plan d’actions

III – Le plan de financement

IV – La gouvernance, l’animation et l’évaluation



NOUVEAU LOGO POUR LE SMAEP 4B



LE TERRITOIRE DU SMAEP 4B

- 30 000 habitants

- 29 forages

- 10 cuves de mélange

Pas d’usine de traitement mais mélange des eaux
12 captages sur 29 classés « Grenelle » depuis 2009

Bassin versant Boutonne



LE TERRITOIRE RE-SOURCES BOUTONNE AMONT

- 22 communes
- 12 000 habitants
- 22 000 hectares

Bassin versant Boutonne



CHRONOLOGIE DE LA DÉMARCHE RE-SOURCES 



LES OBJECTIFS 
QUALITÉ 



PARAMÈTRE NITRATE - OBJECTIFS 2023-2027

LES OBJECTIFS QUALITÉ

Protocole de suivi de nitrates sur 2023-2027 :
Identique au second contrat à savoir une analyse par mois dans le cadre de l’autosurveillance analytique du SMAEP

4B. Le rythme des analyses pourra être revu à la hausse en fonction des problématiques pouvant être rencontrées.

CAPTAGES

MOYENNE 

NITRATE

 2017-2021 (mg/l)

NIVEAU 

D'ENJEU

OBJECTIF MOYENNE 

NITRATE 2027 (mg/l)

TENDANCE ET FRÉQUENCE DE DÉPASSEMENT 

DE LA NORME EAU TRAITÉE (50 mg/l)

OBJECTIF 

LONG 

TERME

Grand Bois Battu 74 FORT

Coupeaume 2 72 FORT

La Scierie Supra 61 FORT

Marcillé 56 FORT

Pont de Gatérat Supra 41 MOYEN

Pré de la Rivière P1 39 MOYEN

Pré de la Rivière F1 38 MOYEN

Les Outres 36 MOYEN

La Scierie Infra 23 FAIBLE < 30

Les Inchauds 15 FAIBLE < 15 

Pont de Gatérat Infra 11 FAIBLE

La Somptueuse 3 FAIBLE
< 10 

Maintenir à minima la tendance stable, voire un objectif de baisse

Plus aucun dépassement de la norme des 50mg/l

< 40

< 50

L'objectif de 50mg/L n'étant atteignable qu'à long terme au regard du temps de renouvellement 
de la nappe, il est ainsi proposé de retenir les objectifs suivants :

- Pour Coupeaume et Grand Bois Battu : stabilité et si possible diminution des valeurs observées
- Pour Marcillé et La Scierie Supra : baisse des teneurs observées en visant une baisse de 2 mg/L 

sur la moyenne 2023-2027. 



LES OBJECTIFS QUALITÉ
PARAMÈTRE PRODUITS PHYTOSANITAIRES

OBJECTIFS 2023-2027
COMMUNS À L’ENSEMBLE DES 12 CAPTAGES

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 2027 VIS-À-VIS DES DÉTECTIONS 

DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES
RÈGLE DE SUIVI DE L'OBJECTIF INDICATEUR DE SUIVI

Pas de nouvelle molécule quantifiée par rapport au second 

programme

On utilise la liste des 222 molécules analysées en 2021 (cf liste 

en annexe du contrat) afin de pouvoir comparer l'évolution de 

la qualité à partir des mêmes molécules que celles analysées 

durant le deuxième contrat. 

○ Toute nouvelle molécule, non incluse dans cette liste, qui 
serait analysée et quantifiée en cours de contrat ne sera pas 

prise en compte dans l'objectif mais sera présentée comme 

indicateur au moment de l'évaluation. 

○ Stabilité à minima du nombre de molécules quantifiées. 

Pour la somme des concentrations de molécules 

quantifiées : La moyenne 2023-2027 doit rester inférieure à 

0,5 µg/L (norme eau traitée) et à minima être stable par 

rapport à la moyenne 2017-2021.

On additionne toutes les molécules : pertinentes, non 

pertinentes et les non autorisées. 

L’objectif est sur la moyenne de la somme des concentrations 

2023-2027.

Pour chaque molécule quantifiée : concentration 

maximum de 0,1 µg/L par molécule pertinente et 0,9 µg/L 

par molécule non pertinente. 

Si évolution de la limite qualité d’une ou plusieurs molécules 

en cours de contrat, l’atteinte de l’objectif en 2027 sera évalué 

au vu de la réglementation en vigueur au moment de 

l’évaluation. 

Protocole de suivi des produits phytosanitaires sur 2023-2027 :
Identique au second contrat à savoir 4 analyses par an pour 8 des 12 captages Grenelle dans le cadre de l’autosurveillance

analytique du SMAEP 4B.
Pour les captages de Marcillé et des Inchauds, le nombres d’analyses sera certainement intensifié au cours du troisième programme au-

delà des 4 analyses annuelles en fonction des résultats et des hausses de concentrations possiblement relevées.
Les captages de La Somptueuse et de Pont de Gatérat Infra ne bénéficieront que des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire.



EVOLUTION NITRATE GRAND BOIS BATTU



EVOLUTION NITRATE COUPEAUME 2



EVOLUTION NITRATE LA SCIERIE SUPRA



EVOLUTION NITRATE MARCILLE



LE PLAN D’ACTIONS



II. LE PLAN D’ACTIONS

➢ PROGRAMME D’ACTIONS :
• Un nombre de fiches actions réduit pour faciliter l’animation du contrat.

• Volonté du SMAEP 4B de recréer un lien direct avec les exploitants agricoles du
territoire → Perte de contact sur le second PAT.

• Développer la communication et l’accompagnement des partenaires.

• Mettre en avant la dimension inter-bassins et la mutualisation d’actions.

• Accentuer le programme sur des actions agricoles à fort enjeu pour la reconquête de
la qualité de l’eau : orientation de la maîtrise d’ouvrage des partenaires et de
l’animation du SMAEP 4B en conséquence.



II. LE PLAN D’ACTIONS

PRIORITÉ DE L’AAC AAC CONCERNÉES 

Niveau 1 = FORT 
Coupeaume 2, Marcillé, La Scierie Supra et la 
Scierie Infra, Grand Bois Battu 

Niveau 2 = MOYEN 
Pont de Gatérat Supra, Pont de Gatérat Infra, 
Pré de la Rivière P1 et F1, Les Outres, Les 
Inchauds 

Niveau 3 = FAIBLE La Somptueuse 

 

➢ PRIORISATION DES ACTIONS SUR LES AAC :
• Actions agricoles spécifiques à la réduction de la pression azotée sur les AAC de

Grand Bois Battu, La Scierie, Pré de la Rivière et Pont de Gatérat.
• Actions agricoles spécifiques à la réduction de la pression phytosanitaire sur l‘AAC

des Inchauds.
• Actions agricoles spécifiques à la réduction des pressions azotées et phytosanitaires

sur les AAC de Marcillé et Coupeaume 2.



III. LE PLAN D’ACTIONS
Programme découpé en 4 axes stratégiques et composé de 18 fiches actions

Favoriser les techniques alternatives sur les cultures classiques ENJEU FORT

Favoriser la couverture des sols en interculture ENJEU FORT
Pilotage d'AAC à enjeu nitrates selon une logique de résultats ENJEU FORT
Favoriser les changements de systèmes ENJEU MOYEN
Diversifier les assolements par le développement de cultures ENJEU MOYEN

Optimiser la fertilisation ENJEU MOYEN

AXE 1 : 

DIMINUER LES PRESSIONS AZOTEES ET USAGES DE PRODUITS 

PHYTOSANITAIRES AGRICOLES (6 fiches actions)

Favoriser le maintien et le développement des IAE ENJEU FORT
Développer les prairies et surfaces fourragères via le soutien à 

l'élevage herbager
ENJEU MOYEN

Connaissance du territoire ENJEU MOYEN

AXE 2 : 

LIMITER LES TRANSFERTS DE  POLLUANTS EN VALORISANT LES 
ÉLÉMENTS DU PAYSAGE ( 3 fiches actions)

Outils fonciers ENJEU FORT
Acquisitions foncières ENJEU MOYEN
Gestion foncière ENJEU MOYEN

AXE 3 : 
GÉRER LE FONCIER EN ZONES SENSIBLES (3 fiches actions)

Accompagner les partenaires du programme ENJEU FORT

Accompagner les exploitants agricoles ENJEU FORT
Suivre la qualité de l'eau et les évolutions de pratiques sur le ENJEU FORT
Sensibiliser les acteurs aux enjeux de la qualité de l'eau ENJEU FORT

Outils de communication ENJEU FORT
Animer, suivre et évaluer le programme Re-Sources ENJEU FORT

AXE 4 : 
ANIMER LE TERRITOIRE : FÉDÉRER, SUIVRE ET SENSIBILISER

 (6 fiches actions)



III. LE PLAN D’ACTIONS

CODE INTITULÉ OBJECTIFS

1.TechAlter
FAVORISER LES TECHNIQUES 
ALTERNATIVES SUR LES CULTURES 
CLASSIQUES 

○ Favoriser le développement de techniques alternatives dans les 
itinéraires culturaux permettant la réduction de l'usage des intrants 
problématiques aux captages.

1.CouvInter FAVORISER LA COUVERTURE DES SOLS 
EN INTERCULTURE

○ Poursuivre la sensibilisation sur les intérêts agronomiques des 
couverts végétaux et leurs possibilités de valorisation.  
○ Communiquer autour des conditions de réussite des intercultures 
○ Soutenir le développement de pratiques permettant de réduire les 
coûts d'implantation et de destruction des couverts.

1.PilotAAC PILOTAGE D’AAC A ENJEU NITRATES 
SELON UNE LOGIQUE DE RÉSULTATS

○ Mettre en place sur l'Aire d'Alimentation de Captage de 
Coupeaume 2 un projet de pilotage selon une logique de résultats. 

1.ChangSyst FAVORISER LES CHANGEMENTS DE 
SYSTÈMES

○ Accompagner les exploitations vers des systèmes économes en 
intrants.

1.DivAssol DIVERSIFIER LES ASSOLEMENTS PAR LE 
DÉVELOPPEMENT DE CULTURES BNI

○ Porter à connaissance des agriculteurs les cultures BNI en 
développement sur le territoire, leurs intérêts agronomiques dans la 
rotation et les incitations liées à la nouvelle PAC.
○ Accompagner techniquement et financièrement des exploitations 
agricoles sur la production de cultures à bas niveau d'intrants.
○ Accompagner les partenaires dans le développement de leurs 
filières de cultures à bas niveau d'intrants.

1.OptFerti OPTIMISER LA FERTILISATION ○ Communiquer auprès des exploitants agricoles sur l'intérêt de 
l'usage de nouvelles méthodes de raisonnement des apports.

AXE 1 : DIMINUER LES PRESSIONS AZOTEES ET USAGES DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES AGRICOLES



III. LE PLAN D’ACTIONS

CODE INTITULÉ OBJECTIFS

2.DevIAE FAVORISER LE MAINTIEN ET LE 
DEVELOPPEMENT DES IAE

○ Sensibiliser les acteurs du territoire aux intérêts agronomiques, 
environnementaux et économiques des IAE.
○ Accompagner les acteurs du territoire vers des dispositifs leur 
permettant de limiter les coûts d'implantation et d'entretien des IAE.
○ Communiquer sur l'émergence des débouchés possibles.

2.DevPrai
DÉVELOPPER LES PRAIRIES ET 
SURFACES FOURRAGÈRES VIA LE 
SOUTIEN A L’ÉLEVAGE HERBAGER 

○ Favoriser le développement de techniques permettant de rendre 
les prairies et luzernes plus productives.
○ Concourir au soutien de l'élevage herbager via la thématique de 
l'autonomie fourragère.

2.ConnTerr CONNAISSANCE DU TERRITOIRE ○ Diffuser les connaissances acquises sur les caractéristiques du 
territoire et en acquérir de nouvelles.

AXE 2 : LIMITER LES TRANSFERTS DE POLLUANTS EN VALORISANT LES ÉLÉMENTS DU PAYSAGE



III. LE PLAN D’ACTIONS

CODE INTITULÉ OBJECTIFS

3.OutiFonc OUTILS FONCIERS ○ Mobiliser les outils fonciers permettant la mise en œuvre de la 
stratégie foncière.

3.AcqFonc ACQUISITIONS FONCIÈRES

○ Protéger les zones à infiltration préférentielle (Gouffres, Dolines, 
Vallées Sèches…) et les pourtours de captages . 
○ Définir les zones d'acquisitions prioritaires pour répondre à l'enjeu 
de reconquête de la qualité de l'eau.
○ Constituer une réserve foncière. 

3.GEstFonc GESTION FONCIÈRE
○ Valoriser les parcelles acquises par des aménagements favorables à 
la préservation de la ressource en eau.
○ Organiser l'entretien des parcelles acquises.

AXE 3 : GÉRER LE FONCIER EN ZONES SENSIBLES



III. LE PLAN D’ACTIONS

CODE INTITULÉ OBJECTIFS

4.AccPart ACCOMPAGNER LES PARTENAIRES DU 
PROGRAMME

○ Accompagner techniquement et financièrement les partenaires du 
programme souhaitant développer des actions sur le territoire.
○ Informer les partenaires des enjeux liés à l'eau.
○ Apporter de la connaissance sur les spécificités du territoire .

4.AccAgri ACCOMPAGNER LES EXPLOITANTS 
AGRICOLES

○ Accompagner collectivement et créer des échanges entre les 
exploitants agricoles du territoire.
○ Accompagner individuellement les exploitants dans l'élaboration 
d'un projet d'exploitation en faveur de la protection de la ressource 
en eau. 
○ Animer les outils financiers proposés dans le cadre de la Politique 
Agricole Commune.

4.SuivQual
SUIVRE LA QUALITÉ DE L’EAU ET LES 
ÉVOLUTIONS DE PRATIQUES SUR LE 
TERRITOIRE

○ Suivre l'évolution de la qualité de l'eau des 12 captages classés 
Grenelle. 

AXE 4 : ANIMER LE TERRITOIRE : FÉDÉRER, SUIVRE ET SENSIBILISER



III. LE PLAN D’ACTIONS

4.OutiCom OUTILS DE COMMUNICATION
○ Créer/Utiliser des outils de communication permettant de faciliter 
la sensibilisation des acteurs.
○ Diffuser l'information via les outils existants. 

4.AnimGlob ANIMER, SUIVRE ET ÉVALUER LE 
PROGRAMME RE-SOURCES

○ Animer le programme.
○ Collecter les informations permettant d'évaluer le programme et la 
bonne atteinte des objectifs fixés. 

AXE 4 : ANIMER LE TERRITOIRE : FÉDÉRER, SUIVRE ET SENSIBILISER

CODE INTITULÉ OBJECTIFS

4.SensiAct SENSIBILISER LES ACTEURS AUX ENJEUX 
DE LA QUALITÉ DE L’EAU

○ Permettre une prise de conscience dans le rôle que chacun peut 
jouer pour préserver la qualité de la ressource en eau. 
○ Développer et/ou renforcer le lien entre les acteurs (agriculteurs, 
grand public, élus, scolaires...) et favoriser l'échange. 
○ Diffuser les actions menées dans le cadre du programme Re-
Sources.
○ Poursuivre les actions de sensibilisation et l'utilisation des outils de 
communication. 



LE PLAN DE 
FINANCEMENT



IV. LE PLAN DE FINANCEMENT
Budget prévisionnel global 

PAT 2023-2027
2 756 950 €

Animation PAT
2023-2027

Budget prévisionnel global 2023-2027 2 056 950 €

Dépenses animation SMAEP 4B 1 674 250 €

Dépenses Maîtrise d’Ouvrage 382 700 €

MAEC Budget prévisionnel global 2023-2027 700 000 €

Montant (en €)

COÛT PAT 2023-2027 2 756 950 € %

Agence de l'Eau Adour Garonne 1 629 475 € 59%

Région Nouvelle-Aquitaine 134 330 € 5%

Conseil Départemental 79 40 000 € 1%

Autofinancement SMAEP 4B 411 795 € 15%

Maîtrise d'Ouvrage 191 350 € 7%

FEADER (Fonds Européen 

Agricole pour le 
développement rural)

350 000 € 13%



IV. LE PLAN DE FINANCEMENT

AXES D’ACTIONS COÛT ANIMATION 
EN REGIE SMAEP 4B

COÛT MAITRISE 
D’OUVRAGE

COÛT TOTAL 2023-
2027

AXE 1 : 
DIMINUER LES PRESSIONS AZOTEES 

ET USAGES DE PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES AGRICOLES

112 750 € 239 200 € 351 950 €

AXE 2 : 
LIMITER LES TRANSFERTS DE  

POLLUANTS EN VALORISANT LES 
ÉLÉMENTS DU PAYSAGE 

45 100 € 83 500 € 128 600 €

AXE 3 : 
GÉRER LE FONCIER EN ZONES 

SENSIBLES
193 300 € 0 € 193 300 €

AXE 4 : 
ANIMER LE TERRITOIRE : FÉDÉRER, 

SUIVRE ET SENSIBILISER
1 323 100 € 60 000 € 1 383 100 €

TOTAL GLOBAL ANIMATION ACTIONS 1 674 250 € 382 700 € 2 056 950 €

COUT MAEC 700 000 €

COÛT GLOBAL PAT 2023-2027 2 756 950 €



LA GOUVERNANCE, 
L’ANIMATION 

ET 
L’ÉVALUATION



IV. LA GOUVERNANCE, L’ANIMATION ET L’ÉVALUATION
Porteur du programme Re-Sources de la Boutonne Amont : SMAEP 4B

Orientations techniques et financières du programme Re-Sources : Présentation 
et validation en Comité Syndical

RÔLE MEMBRES ORGANISATION

COPIL (Comité 
de Pilotage)

Présidé par le
Vice-Président en
charge du
programme Re-
Sources

o Valide la stratégie et le contenu du programme
d’actions.

o Valide le plan de financement.
o Évalue les résultats obtenus et valide les

orientations du programme.

- Signataires du contrat
- Partenaires institutionnels et financiers
- Représentants des commissions en 

place.
Afin d'assurer une bonne articulation avec le 
SAGE Boutonne, la CLE est également 
représentée au Comité de Pilotage.

A minima 1 réunion par 
an

COTECH
(Comité 

technique)
Présidé par le
Vice-Président en
charge du
programme Re-
Sources.

o Propose une orientation stratégique du 
programme.

o Donne un avis technique sur les actions 
conduites. 

Partenaires institutionnels et financiers :
Agence de l'Eau Adour Garonne, Région 
Nouvelle-Aquitaine, Cellule Régionale Re-
Sources, Direction Départementale des 
Territoires des Deux-Sèvres, DRAAF, DREAL, 
Conseil Départemental des Deux-Sèvres, 
Agence Régionale de Santé.  

A minima 1 fois par an 
(au préalable du Comité 
de Pilotage) et en 
fonction des besoins.

Commissions
Animées par
l’équipe
technique du
programme Re-
Sources.

o Participent aux réflexions techniques. 
o Construisent des actions cohérentes avec les 

objectifs du contrat. 

Partenaires du programme et acteurs 
locaux.

Composition à définir pour chaque 
commission au moment de son lancement. 

Chaque commission se 
réunira en fonction des 
besoins identifiés et des 
sujets à travailler. 



IV. LA GOUVERNANCE, L’ANIMATION ET L’ÉVALUATION

➢ ANIMATION DÉDIÉE AU PAT 2017-2021 : 1,7 ETP
➢ ANIMATION DÉDIÉE AU PAT 2023-2027 : 2,7 ETP

o Animation générale : 0,7 ETP
o Animation territoriale : 2 ETP

➢ LES MISSIONS RÉALISÉES DANS LE CADRE DE L’ANIMATION PAR LE SMAEP 4B :
o Coordonner le programme
o Animer le territoire
o Mettre en œuvre les actions du contrat

➢ IDENTIFIER LE RÔLE DES PARTENAIRES : LES OPÉRATEURS AGRICOLES
• CONTEXTE :

• PAT 2017-2021 : nombreux signataires qui ne portaient pas d’actions spécifiques (peu d’adhérents ou
de clients sur la zone, ressources humaines non disponibles…)

• Pour le SMAEP 4B même travail quel que soit le niveau d’implication des partenaires → Confusion et
sollicitations inutiles

• OBJECTIF POUR LE PAT 2023-2027 : Optimiser et faciliter le travail avec les OPA (permettra au SMAEP 4B de
préciser les attentes de chaque partenaire).

Identifier le rôle souhaité par chaque OPA afin de savoir comment travailler ensemble.
Source : Evaluation du socle commun Re-Sources NA qui identifie 4 niveaux de mobilisation des acteurs.



A la suite du COPIL, envoi d’un courrier par le SMAEP 4B afin de demander le niveau
d’implication souhaité par les partenaires.

Réponse demandée d’ici le 10/01/2023

NIVEAUX DE MOBILISATION DES OPA :

NIVEAU 1 : SIGNATAIRE DU CONTRAT
Je suis relais d’informations sur les actions du programme

NIVEAU 2 : PARTICIPATION AUX INSTANCES DE GOUVERNANCE
Je participe aux commissions thématiques, au COPIL et aux actions mises en œuvre par le syndicat

NIVEAU 3 : PORTAGE D’ACTIONS ET MISE EN COMMUN
je suis maître d’ouvrage et je co-construis mes actions avec le syndicat

NOUVEAUX PARTENAIRES ARRIVANT EN COURS DE CONTRAT : PARTICIPATION A DE NOUVEAUX
PROJETS INITIÉS

IV. LA GOUVERNANCE, L’ANIMATION ET L’ÉVALUATION



IV. LA GOUVERNANCE, L’ANIMATION ET L’ÉVALUATION
ÉVALUATION DU PROGRAMME D’ACTIONS

TOUT AU LONG DU PROGRAMME SERONT SUIVIS ET PRÉSENTÉS ANNUELLEMENT :
• Les indicateurs des objectifs qualité
• Les indicateurs des objectifs agricoles
• Les indicateurs des fiches actions

➢ SUIVI DES OBJECTIFS QUALITÉ :
• Nitrates et produits phytosanitaires
• Source de la donnée : autosurveillance, réseau de suivi AEAG

➢ SUIVI DES OBJECTIFS AGRICOLES :
• Atteinte des objectifs fixés conjointement avec les partenaires du programme et

votés lors du COPIL du 01/07/2022.
• Source de la donnée : BNVD, Suivi IFT, RPG, Inventaire des haies.

➢ SUIVI DES FICHES ACTIONS :
• Les indicateurs de suivi ont été déterminés afin d’évaluer la réussite ou non des

actions menées.
• Ces indicateurs pourront être revus en cours de programme car construction avec

la cellule Régionale d’un outil de suivi du programme à l’échelle régionale. Mise en
cohérence de l’évaluation régionale et locale.



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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