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1- Bilan 2021- Gouvernance

- 1 CLE- 5 mai 2021

• Présentation du bilan du PTGE 2017/2019

- 2 comités techniques- 27 avril 2021

1. Retour sur l’action 29 « Hydraulique douce » sur le sous bassin versant de la Béronne

2. Point sur les actions milieux du projet de territoire suite au bilan/évaluation

3. Présentation et validation de la fiche action 5bis « Agr’eau- Constitution d’un réseau de 

fermes pilotes »

4. Présentation et validation de la fiche action 8ter « Animation filière chanvre sur le bassin 

versant de la Boutonne »

et 13 décembre 2021

Présentation du programme d’actions PTGE 2022/2026



1- Bilan 2021- Gouvernance
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1- Bilan 2021 Axe 2

- Diag agricole + MAE Irrig 04/05

• 1 diagnostic réalisé en 79 dans l’objectif 

de contractualiser une MAE Irrig 04

Réalisé sur le territoire du SMAEP4B

80 ha contractualisés

- Agr’eau (Coopératives Tonnay-Boutonne 

+ Saint Pierre de Juillers)

• Phase 3 pour coop TB- 32 agris suivis

ITK renseignés (bilans humiques, bilans 

azotés, données éco…)- 20 agris sur le BV 

dont 11 irrigants

• Phase 1 pour coop St Pierre J-

13 agris suivis- 11 sur le BV dont 5 irrigants

• 1 journée technique organisée à 

l’Automne à la coop de Beurlay- 70 

participants

4 Diagnostic et suivi individuel d'exploitation OPA 2017-2020 2022-2026

4bis

Observatoire des assolements et des 

pratiques sur les exploitations agricoles du 

bassin versant de la Boutonne 

OUGC, 

CA17/79
2019-2020 2022-2026

4.3
Etude prospective sur la situation de 

l'élevage sur  le BV Boutonne
CA 2022-2023

4.4
Actualisation du diagnostic socio-

économique du BV de la Boutonne
CRA 2022/2023

5 Formation en gestion de l'eau CA17/79 2017-2020

5bis
Agr'eau-Constitution d'un réseau de 

fermes pilotes- Coop TB et St Pierre J
OPA 2017-2020 2022-2026

5ter Groupe de suivi-Projet CLE de Sol CA17/79 2022-2026

6 Animation MAE marais charentais CA17/79 2017-2020 2022-2026

7 Animation MAEC Irrig04 et Irrig05 CA17/79 2017-2020

8 Etude de faisabilité d'un pôle luzerne Interbio 2017

8ter
Animation filière chanvre sur le bassin 

Boutonne

SYMBO/ CC 

Mellois
2023

7 8

 Programme 

2022/2026

Bilan nb dossier Axe 2

2

Axe

N° 

fiche 

action

Intitulé fiche action
Maître 

d'ouvrage

Programme 

2016/2020



1- Bilan 2021 Axe 3

9
Déclenchement des dates de semis des 

cultures de Printemps
CA17/79 2017-2020 2022-2026

10

Développement d'un réseau de mesures 

de l'humidité du sol
CA17/79 2017-2020 2022-2026

11
Communication technique: bulletin 

Irrig'Boutonne
CA17/79 2017-2020 2022-2026

12
Communication technique: journée de 

sensibilisation aux techniques d'irrigation
CA17/79 2017-2020 2022-2026

12bis
Développement de références pour les 

cultures à forte valeur ajoutée en AB
CA17/79 2022-2026

13
Expérimentation semis sous couvert

OPA, 

CA17/79
2017-2020

14
Aide à l'investissement sur le matèriel 

d'optimisation de l'irrigation
Agriculteurs 2017-2020

6 5

Proposition 

programme 

2022/2026

3

Axe

N° 

fiche 

action

Intitulé fiche action
Maître 

d'ouvrage

Date 

prévisionnelle 

de réalisation

Bilan nb dossiers Axe 3

- Développement des réseaux de 

mesure (CA17/79)
• Réseau de températures 

(Déclenchement dates de semis de 

cultures de Printemps)

7 thermomètres et 1 sonde 

capacitive installée + 

Suivi tous les 2 à 4 jours du 20 mars au 

20 avril

• Réseau de sondes capacitives 

(Optimiser les apports d’eau en 

fonction de l’humidité du sol)

Installation de 8 sondes:

Suivi de maïs, blé tendre, blé dur, 

tournesol, haricots, melon, orge, pois

- Bulletin Irrig’Boutonne (CA17/79)
• Bulletin hebdomadaire de mars à 

septembre. 22 bulletins réalisés en 

2021

• Lecture du mail : 40% d’ouverture 

en moyenne.



1- Bilan 2021 Axe 4

15
Création de réserves de substitution en 

Charente Maritime
SYRES 2017-2020 2022-2026

16
Création de réserves de substitution en 

Deux Sèvres tranche 2

Coop de 

l'eau 79
2017-2020 2022-2026

16bis Enquête individuelle auprès des irrigants
OUGC, 

CA17/79
2017

16ter
Amélioration des connaisssances sur les 

plans d'eau existants sur le BV Boutonne
SYMBO 2022/2023

17

Suivi de l'amélioration des pratiques 

culturales irriguées
CA17/79 2017-2020

4 3

Proposition 

programme 

2022/2026

4

Axe

N° 

fiche 

action

Intitulé fiche action
Maître 

d'ouvrage

Date 

prévisionnelle 

de réalisation

Bilan Nb dossiers Axe 4

- Création réserves (SYRES17)
• Retour jugement du TA de 

Poitiers du 4 février 2021/ 

Annulation arrêté préfectoral



1- Bilan 2021 Axe 5

18
Elaboration d'un plan de gestion zone 

humide de Prérault
SYMBO 2018

19
Elaboration d'un plan de gestion zone 

humide Trézence
CD17 2017-2018 2022-2026

20

Elaboration d'un plan de gestion sur 

l'ancienne chanvrière à Dampierre sur 

Boutonne

Commune 2017

20bis Restauration du marais de Chizé SYMBO 2025

21
Diagnostic agricole en fonds de vallée de 

la Boutonne moyenne
SYMBO 2017

22
Gestion de parcelles en fonds de vallée 

Boutonne moyenne
SYMBO 2017-2020

23

Programme de restauration des sources 

sur le BV Boutonne 79
SYMBO 2017-2020

24
Etude pour le rétablissement de la 

continuité écologique sur la Brédoire
SYMBO 2017-2018

25
Recharge granulométrique et 

reméandrage sur le Pouzat
SYMBO 2017-2020

26
Recharge granulométrique et 

reméandrage sur la Brédoire
SYMBO 2017-2020 2022-2026

27

Remise en eau de méandres sur la 

Boutonne amont
SYMBO 2018-2020 2026

27bis

Recharge granulo et restauration de 

méandres sur la Belle
SYMBO 2026

28
Elaboration d'un diagnostic 

d'aménagement bocager d'exploitation

CA17/ 

FDchasse79
2017-2020

29

Elaboration d'un diagnostic de versants et 

d'hydraulique douce à l'échelle d'un bassin 

versant

SYMBO 2018-2020 2022-2026

30

Aménagement des versants et programme 

de plantation de haies *

CA17/ 

FDchasse79
2017-2020 2022-2026

31

Aide à l'investissement pour la mise en 

place ou la restauration d'infrastrcutures 

agro-écologiques

Agriculteurs 2017-2020

14 7

5

Proposition 

programme 

2022/2026

Axe

N° 

fiche 

action

Intitulé fiche action
Maître 

d'ouvrage

Date 

prévisionnelle 

de réalisation

Bilan Nb dossiers Axe 5

- Gestion parcelles ENS Boutonne moyenne (SYMBO)
• Convention SYMBO/CD17 

• 44 ha de surface – Courcelles et Coivert

- Plan de gestion ZH Prérault

• Réunion sur site SYMBO /Commune / CA déc 2021

• Poursuite du projet compliquée (pas de reconquête 

quantitative possible)



1- Bilan 2021 Axe 5- Plan de gestion de la Trézence

- Actions gestion des espaces agricoles + actions accompagnement changements de pratiques

• Construction de CCTP adaptés GC, prairies mésophiles, prairies humides et pelouses (en lien avec 

CA) + Mise en place des AOT de 6 ans (62 agriculteurs concernés)

• Elaboration par la CA d’un guide d’entretien adapté aux agriculteurs de la Trézence + étude sur 

l’approche globale du rôle du marais de la Trézence pour les exploitations

• Contribution au projet chanvre du SYMBO 

• Journée formation gestion parasitisme (10 participants)

- Gestion des espèces ou des habitats

• Mise à jour des connaissances sur les 39 mares répertoriées et préconisation de 

gestion

• Réouverture d’une mare en régie à Puyrolland

• Suivis biodiversité (batraciens, reptiles, chiroptéres) + protocole suivi vers de terre

- Restauration des milieux

• Poursuite de l’étude de restauration hydromorphologique du cours d’eau (4 réunions techniques)

• Conversion de cultures en prairie (objectif 110 ha en 6 ans)- 75 ha en 2021/2022



1- Bilan 2021 Axe 5

- Recharge granulométrique Pouzat (SYMBO)
• 300 ml Site « La Madeleine »- Essouvert

• 500 t de granulats

Finalisation en 2022 avec plantation ripisylve

Avant Après

Avant Après



1- Bilan 2021 Axe 5- Recharge Granulo Pouzat- 2 e tranche



1- Bilan 2021 Axe 5

- Aménagement et plantation de haies

• Programme EVA 17 – 5 035 ml

• 15 communes concernées
• Agriculteurs, collectivités, particuliers

- Aménagement et plantation de haies

• Prom’haies– 880 ml + 2 800 m2 verger

• 3 communes concernées 

(Melle, Brioux sur B et Brûlain)



2- Mise en œuvre filière chanvre



Enjeux quantité de l’eau, 

qualité de l’eau et biodiversité

PTGE du SYMBO: 

- travail sur des filières 

compatibles avec une 

atteinte du bon état 

écologique des eaux

- Accompagner la 

transition agricole des 

exploitants sur le territoire 

en maintenant à minima 

leur potentiel 

économique, en 

développant des 

marchés de culture

1- LE CONTEXTE

Préservation 
biodiversité et 
écosystèmes

Economies d’eau

Diminution de 
l’utilisation des 
intrants (ferti, 

phytos)

CHANVRE



2- LES DEBOUCHES DU CHANVRE

Une plante à 
valoriser de 

multiples façons
Alimentation Cosmétique

PapèterieBâtiment

Plasturgie

Textile

Paillage

Bien-être Pharmaceutique

Cosmétique

Plasturgie AutresPoussières

Feuilles et fleurs

Graines

Fibres

Chènevotte

Racine



3- LE MODELE REGIONAL

• Sécuriser l’approvisionnement Consolider / Structurer et mailler des
bassins de production et de première
transformation

Faire découvrir les produits et créer des
gammes

Valoriser le tissu artisanal existant et
impliquer les consommateurs

• Ouvrir et diversifier les marchés

• Développer des synergies sur les
territoires



4- LES PROJETS DEPARTEMENTAUX 

1. Consolider un premier bassin de production

• Accompagner du semis à 
la récolte

• Adapter les outils (récolte, 
séchage, stockage)

• Transformer les matières 
et découvrir le défibrage

• Une dizaine 
d’agriculteurs / 3 ha

• Bio et conventionnel



4- LES PROJETS DEPARTEMENTAUX

2. Ouvrir le marché alimentaire

Huile

Farine Graines entières,
décortiquées,
toastées

A partir de 5 matières: essais culinaires auprès de 30 professionnels



4- LES PROJETS DEPARTEMENTAUX

3. Ouvrir le marché du bâtiment

• Mobiliser et sensibiliser les professionnels : artisans, maîtres d’ouvrages, maîtres 
d’œuvre, prescripteurs, …

• Organiser un stage de mise en œuvre d’une journée avec machine à projeter

• AMO pour accompagner l’intégration du chanvre dans un projet de 
construction/rénovation (15j)



5- CALENDRIER D’ACTIONS

2022

Préparation du 
transfert cultural

2023

Suivi 
agronomique

Première transformation 
graines et paille

Amorçage du marché alimentaire : essais culinaires

Amorçage du marché bâtiment : stage bâtiment

Bilan du projet

Mise en 
culture

Récolte

Avril Sept

Poursuite du 
projet 

Mobilisation des 
acteurs

Oct Mars

AMO chantier démonstrateur

Accompagner et structurer un bassin de production

2021



6- 2021- Mobilisation des acteurs et recherche de financement

3. Les financements 17-SYMBO

2021: Soutien Région NA (50%) et Département 17 (50%) 
12 200 €

2022: Soutien AEAG (25 000 €) et Leader Vals de 
Saintonge (50 000 €)

1. Mobilisation des acteurs

- Agrobio, Chambre d’Agriculture
- EPCI du Département (tissu économique local…)
- Département de Charente Maritime, des Deux Sèvres
- Professionnels de l’alimentaire (CCI, Interbio, Ecocert…) 

et du bâtiment (CCI, CAPEB, FFB, Odeys…)

2. Rapprochement avec les outils existants et intégrer le 
chanvre dans les politiques locales
- Plans alimentaires (PAT, + de 17 dans nos assiettes…)
- Politiques de rénovation énergétique
- Politiques logements

3. Les financements 79-CDC Mellois en Poitou

2021: Soutien Région NA (50%) et CDC Mellois en Poitou 
(50%) 12 200 €

2022: Soutien AEAG (31 800€), Fondation Avril (34 000 €) 
et CDC Mellois en Poitou (16 200 €) et Coop Sèvre et 
Belle (3 000 €)



7- 2021- Actions mises en place

3. Ouvrir le marché du bâtiment

1. Constitution du groupe d’agriculteurs

2. Ouvrir le marché alimentaire

Catégorie Structure Activités Ville Nom Prénom Mail Tél Bio

Artisan/Resto 
sco/Resto 
d'entreprises/Restaur
ant/EPADH/…

Oui/non/les 
2

• Information sur les événements (manifestations, colloques, …)

• Proposition de bâtiments pour une AMO
Participez à l’émergence 
d’une nouvelle filière

Une filière émergente
Soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine
depuis 2018

Mise à disposition de moyens pour accompagner
son développement

CONTEXTE

Une association regroupant les 
professionnels et leurs partenaires

De l’amont agricole à l’aval, autour d’une
diversité de débouchés : bâtiment, alimentaire,
bien-être, textile, cosmétique, corderie,
emballage et papèterie, …

Un maillage de bassins 
locaux à construire

La valeur ajoutée 
conservée sur les 
territoires et dans le 
monde agricole

L’environnement et 
les vertus naturelles du 
chanvre respectées

PROJET REGIONAL

www.chanvre-na.fr

ENJEUX

Développer l’offre
Sécuriser l’approvisionnement local
Garantir la qualité des matières premières
Structurer des unités de transformation locale

Garantir des marchés de proximité

Faire découvrir les matières issues du chanvre
Engager les restaurations collectives
Mettre en relation producteurs et consommateurs

Entrer le chanvre dans le quotidien

Mobiliser la seconde transformation
Diffuser des recettes
Créer des gammes de produits finis variées

MATIERES PREMIERES

Offre en Nouvelle Aquitaine :

Graine 
entière

ENGAGEMENT PRODUCTEURS

Pas d’intrant 
chimique

Pas  de 
phytosanitaires

Pas  ou peu 
d’irrigation

Rotation tous 
les 6 ans

Bio comme 
conventionnels

➢ Sans gluten

➢ Riche en protéines et en fibres

➢ Un parfait équilibre omégas 3-6 (1/3)

➢ Taux de protéines variables de 30 à 65%

VERTUS NUTRITIONNELLES

Huile Farine et 
protéine

Gammes de 
produits finis :

Granola

Tahin

Pâte à tartiner

Barres 
énergétiques

Biscuits
Chocolat

…



7- 2022- Actions agricoles

1. Constitution du groupe d’agriculteurs

17 agriculteurs en 17 dont 11 en AB

15 agriculteurs en 79 dont 10 en AB



7- 2022- Actions alimentaire

2. Ouvrir le marché alimentaire

Catégorie Activités Ville

Terrines, conserverie artisanale Cerizay

Pâtisserie Saint-Martin-de-Saint-Maixent

Transformateur Melle

pâtisseries fromagères type tourteaux, gâteaux au fromage, moelleux au chocolat et la biscuiterie avec les broyés du Poitou et les galettesBrioux sur Boutonne

Producteurs lait chèvre et vache 

transformation fromagère 
Saint Roman les Melles

producteur de fromages chèvre + 

desserts lactés 
Coulonges

restauration orientée santé Niort

Centre de réeducation Niort

Centre médical  Niort

Celles/Belle

Thouars

Niort

Etablissement de santé

Artisan

Producteurs - transformateurs



7- 2022- Actions bâtiment

3. Ouvrir le marché du bâtiment

- 4 mars La Gréve sur Mignon
- 18 mars Bressuire

Différents ateliers: banchage béton de 
chanvre, projection machine, enduits de 
corps ou finition, soufflage laine chanvre



7- 2022- Actions bâtiment

3. Ouvrir le marché du bâtiment

- Rénovation du Gymnase Saint Joseph à Melle
- Réhabilitation de la mairie de Saint Julien de l’Escap

- Construction d’une salle polyvalente- Collège Montlieu la Garde



7- 2022- Suites du projet

Réunion bilan essais culinaires
Réunion d’approfondissement sur l’utilisation du chanvre en 
bâtiments: cadre légal, performances, coût
Accompagnement des AMO en bâtiments
Accompagnement groupe agriculteurs: formation, structuration 
juridique, financement…
Transformation des pailles, et des graines
Réunion bilan du projet sur les 3 axes 



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION


