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1. Contexte et objectifs de I’étude

1.1. Contexte de 'étude

Le Syndicat Mixte de la Boutonne (SYMBO) est I'unique syndicat mixte exercant a la fois des
missions d’études, des missions de travaux, d’entretien et d’aménagement des cours d’eau sur
le bassin versant et les communes intégrées au périmétre du SAGE Boutonne.

Suite a la réalisation d’'un diagnostic hydromorphologique de la Boutonne amont en 2010 par
le Syndicat Mixte du Bassin de la Boutonne en Deux Seévres (SMBB), un programme pluriannuel
de restauration de I'hydromophologie de la Boutonne amont et ses affluents a été élaboré en
interne par le technicien de rivieres. Ce programme a été lancé en 2013, initialement sur une
durée de 5 ans (2013-2017), et a été prolongé de 2 ans (2018-2019) lors du transfert de I'arrété
préfectoral de Déclaration d’Intérét Général (DIG) du SMBB (Syndicat Mixte du Bassin de la
Boutonne) vers le SYMBO en 2018.

Dans une logique d’amélioration continue et en vue de I’élaboration d’'un prochain Programme
Pluriannuel de Gestion (PPG) a I’échelle du bassin versant de la Boutonne, le présent document
apporte un bilan et une évaluation de 'ensemble des actions du PPG arrivé a échéance.

1.2. Contexte administratif et périmetre de ’étude

La Boutonne, affluent de La Charente, s’écoule sur 2 départements (Deux-Sévres et Charente-
Maritime) jusqu’a la confluence avec la Charente a Carillon.

Le SMBB intervenait sur le tiers amont du bassin versant de la Boutonne, représentant la partie
du territoire située en Deux-Sévres.

En 2012, 3 communautés de communes et 5 communes individuelles adhéraient au SMBB, soit
un territoire couvrant 42 communes avec une densité par habitants de l'ordre de 60
habitants/km2. En cours de programme, certaines communes ont fusionné. A partir de 2013, le
nombre de communes adhérentes au SMBB s’élevaient a 41 communes et a 32 communes en
2019 (cf. annexe 1).

Globalement le bassin versant de la Boutonne se divise en deux parties :

e La partie amont qui regroupe les sources, a partir du plateau Mellois, des 4 principaux
affluents de la Boutonne (Belle, Béronne, Berlande, Légére). Ces cours d’eau ont une
pente assez forte >10%.

e La partie aval ou les rivieres ont des faciés de cours d’eau de plaine (Boutonne,
Bellesébonne, Boudoire). Les vallées de ces cours d’eau ont des pentes relativement
faibles (< 5%, voire 2 %).

L’étude bilan ne portera que sur les secteurs concernés par des actions inscrites au PPG, sur
le bassin versant amont de la Boutonne.
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Figure 1 : Périmetre de I’étude (bassin de la Boutonne amont) dans le contexte du BV de la Boutonne

1.3. Objectifs

La finalité de I'étude est de fournir au SYMBO, ses partenaires techniques et financiers et aux
riverains, des éléments objectifs, quantifiés et utiles a I'’évaluation du PPG 2013-2019, ainsi
qu’a la définition du prochain programme pluriannuel de gestion, qui sera élaboré en interne
par les 4 techniciens médiateurs de riviére, a I’échelle du bassin versant de la Boutonne.

Données sources :
Le bilan a été élaboré a partir :

- de documents transmis par le SYMBO,
- d’entretiens menés auprés d’une vingtaine d’acteurs du territoire,
- de données recueillies sur le terrain par TUNIMA.
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Tableau 1 : Liste des documents ayant servi a I'élaboration du bilan

Titre des documents Auteur, date

Etude pour la restauration hydromorphologique de la Boutonne et
ses affluents (79) — Rapport final

Géodiag, SMBB, 2010

Programme pluriannuel de restauration de I'hydromorphologie de la

I’Argentiere a St-Martin-l1és-Melle (79)

Boutonne et de ses affluents — Plan d’action et chiffrage SMBB, 2012

Programme pluriannuel de restauration de I'hydromorphologie de la

Bqutgnne et de se§ afflu,ents - D.033|er de f:leclaratlon d’Intérét SMBB, 2012

Général et Dossier d’Autorisation au titre du code de

I’Environnement

Rapport d’essai IBG sur 'Argentiére a St-Martin-les-Melles et sur la|HydroConcept, EPTB
Somptueuse a Sompt Charente, 2012

Arrété préfectoral déclarant d’intérét général et d’autorisation les

travaux inscrits dans le programme pluriannuel de restauration de |DDT 79, 2013
I’hydromorphologie de la Boutonne et de ses affluents

Tableau : indicateurs de suivi du PPG SMBB, 2013

Etat initial révisé du SAGE Boutonne SMBB, 2013

Diagnostic révisé du SAGE Boutonne SMBB, 2013

Répertoire d’exemples — travaux de diversification des courants et | SMBB, CPIE Val de
des habitats piscicoles sur la Somptueuse (79) Gartempe, 2013

Répertoire d’exemples — travaux de renaturation du ruisseau de |[SMBB, CPIE Val de

Gartempe, 2013

Compte-rendu de la péche électrique réalisée sur la Somptueuse a
Sompt

Fédération de péche 79,
2013, 2014, 2016

Bilan des travaux réalisés — restauration des habitats piscicoles sur

Somptueuse

la Somptueuse a Sompt, sur la Belle a Secondigné/Belle et |SMBB, 2014

restauration de la continuité écologique sur la Béronne a Melle

Compte-rendu de la péche électrique réalisée sur la Belle au moulin | Fédération de péche 79,
de Pouzou 2014, 2015

Rapport d’essai IBG sur I'Argentiére a St-Martin-les-Melles et sur la| ASCONIT Consultants,

EPTB Charente 2015

Compte-rendu de la péche électrique réalisée sur la Boutonne a
Brioux

Fédération de péche 79,
2015, 2016

Bilan des travaux réalisés — restauration des habitats piscicoles sur
la Boutonne a Brioux et Vernoux/Boutonne et sur un ruisseau
affluent de la Boutonne a Chef-Boutonne

SMBB, 2015

Dossier de Déclaration d’Intérét Général et de Déclaration des
travaux relatif a la restauration de la continuité écologique au moulin
de Chizé

HydroConcept, SMBB, 2016

Rapport de récolement des aménagements réalisés au moulin de
Chizé sur la Boutonne

HydroConcept, SMBB, 2016

Avis ONEMA sur la conformité des travaux d’adaptation du seuil de
Chizé

ONEMA, 2016

Répertoire d’exemples — travaux d’adaptation a la continuité
écologique au seuil du moulin de Chizé sur la Boutonne (79)

SMBB, CPIE
Gartempe, 2016

Val de

Bilan des travaux réalisés — restauration des habitats piscicoles,
diversification des courants et création de frayeres a salmonidés :
la Belle & Celles/Belle; la Boutonne a Chef-Boutonne; la
Bellesébonne a Villefollet

SMBB, 2017
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Rapport d’essai IBG sur la Belle a Celles-sur-Belle

Aquascope, EPTB Charente,
2017

Compte-rendu de la péche électrique réalisée sur la Belle a Celles-
sur-Belle et a Pouzou ; et sur la Bellesebonne a Villefollet

Fédération de péche 79 2017

Rapports d’essai IBG, IBD et I12M2 sur la Belle a Celles-sur-Belle,
I’Argentiere a St-Martin-lés-Melle, le Rhy a St-Martin-d’Entraigues
et la Boutonne a Brioux

ECOMA, EPTB Charente,
2018

Arrété préfectoral prorogeant la DIG des travaux inscrits dans le
programme pluriannuel de restauration de ’hydromorphologie de la
Boutonne et de ses affluents en Deux-Sévres et transférant son
bénéfice au SYMBO

DDT79, 2018

Compte rendu des péches électriques réalisées sur le bassin de la

Fédération de péche 79,

Boutonne SYMBO, 2018
Bilan des travaux - restauration des habitats piscicoles,
diversification des courants et création de frayéres a salmonidés : SYMBO, 2018

le Rhy & St-Martin d’Entraigues ; la Béronne a Périgné ; la Boutonne
a Brioux

Etat d’avancement du programme d’actions SMBB / SYMBO 2019

SMBB, SYMBO, 2019

Bilan piégeage global des ragondins aprés 8 campagnes SYMBO, 2019
PPG 2013-2019 — Photos avant-apres SYMBO, 2019
Suivi arrachage Myriophylle et Balsamine 2009-2019 SYMBO, 2019
Suivi frayéres de Truite fario SYMBO, 2019
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2. Enjeux et objectifs du PPG

2.1. Enjeux, pression et état des masses d’eau initialement

2.1.1. Documents de planification, autres programmes et
réglementations

2.1.1.1. DCE, SDAGE et SAGE

La Directive cadre sur I’Eau (DCE) engage les pays de I'Union Européenne dans un objectif
ambitieux de préservation et de restauration de la qualité de I'eau et des milieux aquatiques :
sauf exceptions, le bon état des eaux devait étre atteint d’ici a 2015.

L’outil principal de mise en ceuvre de la DCE est le SDAGE (Schéma Directeur dAménagement
et de gestion des Eaux). Le SDAGE Adour-Garonne adopté en 2009 avait défini 6 orientations
fondamentales :

A.Créer les conditions favorables a la bonne gouvernance,
B.Réduire I'impact des activités sur les milieux aquatiques,

C.Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités
des milieux aquatiques et humides,

D.Assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux
aquatiques,

E. Maitriser la gestion quantitative de I’eau dans la perspective du changement climatique,

F. Privilégier une approche territoriale et placer I'eau au coeur de 'aménagement du
territoire.

Entre-temps, le SDAGE 2016-2021 est entré en vigueur, poursuivant 4 orientations
fondamentales :

A. Créer les conditions de gouvernance favorables
B. Réduire les pollutions

C. Améliorer la gestion quantitative

D

Préserver et restaurer les milieux aquatiques

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de la Boutonne, adopté en 2008
par la CLE (Commission Locale de I'Eau) puis révisé entre 2013 et 2016, a défini 6 grandes
priorités pour la gestion des eaux a I’échelle du bassin versant :

o Restaurer les débits d’étiage sur la Boutonne et ses affluents,
o Préserver la qualité de la nappe captive du Lias pour I'alimentation en eau potable,

e Se concentrer sur la répartition des efforts de réduction des pollutions d’origines
agricoles, industrielles et domestiques,

e Préserver et restaurer les écosystémes aquatiques,
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e Limiter les risques d’inondation sur la Boutonne amont et moyenne,

o Accompagner la régulation des écoulements en situation normale, de crues et d’étiage
sur la Boutonne moyenne, a I'aide d’une gestion commune des ouvrages hydrauliques.
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Figure 2 : Synthese des enjeux liés aux cours d'eau et milieux aquatiques (Source : SYMBO)

La partie amont du bassin de la Boutonne présente plusieurs enjeux :

e D’alimentation en eau potable

e De gestion quantitative (secteurs sujets aux assecs, malgré la présence de
nombreuses sources et de zones humides potentielles, mauvais état quantitatif des
masses d’eau souterraines libres),

e De gestion des crues (au niveau des confluences entre la Boutonne et ses affluents),
e De continuité écologique (présente de nombreux moulins sur cours d’eau),

e De qualité des eaux : les masses d’eau de la Belle, la Béronne et la Légére étaient
caractérisées en mauvais état en 2011, la Boutonne amont en médiocre. Les principaux
problémes relevés entre 2000 et 2010 sont les teneurs élevées en nitrates et matiéres
phosphorées, un défaut d'oxygénation et des indices biologiques dégradés, en
particulier sur I'lndice Poisson Riviere (IPR).
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2.1.1.2. Classement des cours d’eau

Le classement vise a préserver la continuité écologique sur des cours d’eau a forte valeur
patrimoniale et a réduire I'impact des obstacles existants sur les cours d’eau dégradés.

L’article L.214-17 du code de I'environnement a défini 2 listes (liste 1 et liste 2).

La liste 1 concerne des cours d’eau en treés bon état, définis comme réservoir biologique par
les SDAGE et dans lesquels la protection des poissons amphihalins est nécessaire.

Ce classement implique qu’il n’y aura pas de nouvelle autorisation pour construire un ouvrage
obstacle a la continuité écologique et qu’il faudra prendre en compte le rble de réservoir
biologique et de préservation des poissons migrateurs dans [linstruction des demandes
d’autorisation de travaux impactant les cours d’eau

La liste 2 désigne les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant
des sédiments et la circulation des espéces amphihalines et des espéces holobiotiques.

Suite a ce classement, il y a obligation d’assurer, dans un délai de 5 ans, la libre circulation
des poissons, et le transport suffisant des sédiments. C’est une obligation de résultats, et non
de moyens, a charge du propriétaire de I'ouvrage.

Les especes piscicoles a prendre en compte sont les poissons migrateurs amphihalins définis
dans l'arrété de classement et les espéces holobiotiques (truite de riviere, brochet, hotu,
barbeau fluviatile).

Ces classements ont fait 'objet d’arrétés des Préfets coordonnateurs de bassin. Pour le bassin
Adour-Garonne, il date du 07 octobre 2013 et les arrétés de classement ont été publiés au
journal officiel de la République francaise le 9 novembre 2013.
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Figure 3 : Cours d’eau classés en liste 1 et liste 2 selon I’article L214-17 du code de I’environnement

2.1.1.3. Le patrimoine naturel

Le territoire de la Boutonne amont est concerné par le site Natura 2000 en Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) FR 5400447 « Vallée de la Boutonne » ainsi que plusieurs Zones
Naturelles d’Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de types | et Il qui montrent
un riche patrimoine naturel sur la vallée de la Boutonne.

Le document d’objectifs du site (Docob) recense 6 habitats d’intérét communautaire (les
végétations des eaux courantes, les végétation flottantes et immergées, les tapis immergés de
Characées, les mégaphorbiaies, les foréts alluviales et les pelouses calcaires) et 16 especes
d’intérét communautaire (La Loutre d’Europe, la Chabot, la Lamproie de Planer, la Rosalie
des Alpes, le Grand Capricorne, le Lucane cerf-volant, I'Agrion de Mercure, la Cordulie a corps
fin, ’Ecaille chinée et 6 espéces de chauves-souris (le Petit Rhinolophe, le Grand Rhinolophe,
le Grand Murin, le Murin de Bechstein, le Murin a oreilles échancrées et la Barbastelle).
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Figure 4 : Principaux zonages environnementaux (ZNIEFF et sites Natura 2000)

2.1.1.4. Projet de territoire et Programme Re-Sources
Le projet de territoire

Conformément a l'instruction du gouvernement du 4 juin 2015 relative au financement des
retenues de substitution, le projet de territoire porté par le SYMBO, répond a une concertation
collective sur la gestion de I'’eau. Validé par le comité de pilotage (CLE du SAGE Boutonne) du
23 juin 2016, cet outil a été mis en place pour accompagner la réforme des volumes prélevables
visant I'atteinte du bon état écologique de I'ensemble des masses d'eau du territoire,
conformément a la Directive Cadre Européenne sur I'Eau. L’objectif est de respecter 8 années
sur 10 le DOE (débit d’'objectif) défini au point nodal. Ce projet de territoire s’inscrit dans la
continuité du SAGE Boutonne et propose un cadre opérationnel pour la mise en ceuvre de ses
dispositions formalisée notamment par la CLE.

L’état des lieux et le diagnostic réalisés précédemment a I'échelle du bassin hydrographique
sur I'ensemble des usages et des nappes mettent en évidence un impact fort des prélevements
agricoles sur la ressource en eau en nappe d’accompagnement. Le projet permet de dégager
des enjeux et proposer une stratégie déclinée en un programme d’actions. Ce projet prévoit
des actions permettant un réel accompagnement des exploitations agricoles irrigantes dans la
baisse de ces volumes.

Le caractére transversal et intégrateur de ’ensemble des leviers pertinents pour la restauration
de I'équilibre quantitatif, y compris I'amélioration de la fonctionnalité hydrologique du bassin
via des mesures d’aménagement et de gestion des milieux rendent ce projet particulierement
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novateur. Il s’inscrit dans un cadre d’actions global déja en place sur le bassin de la Boutonne
(plans d’actions conduits par les syndicats de riviére et programmes Re-Sources de lutte
contre les pollutions diffuses portés par les syndicats d’eau potable). Ce projet de territoire
constitue un volet quantitatif élargi a des actions relatives a 'amélioration de la qualité des
eaux et des milieux aquatiques du contrat territorial Boutonne prévu dans la disposition 4 du
SAGE Boutonne. Des volets qualité et milieux complémentaires ont été élaborés dans le but
d’identifier ’'ensemble des actions a mettre en ceuvre sur le bassin pour tendre vers le bon état
des eaux.

Le programme Re-Sources

Le bassin de la Boutonne couvre 13 captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) prioritaires
au titre du « grenelle de I'environnement ». L’ensemble de leurs aires d’alimentations en eau
font donc I'objet d’'un programme Re-Sources afin d’initier des démarches volontaires de lutte
contre les pollutions diffuses en vue d’améliorer et préserver la qualité de I'ensemble des
nappes et cours d’eau.

Les actions du projet de territoire s’appuient sur ces programmes Re-Sources qui permettent
une dynamique plus ambitieuse sur ces territoires. Les objectifs d’amélioration de la qualité de
I'’eau (nitrates et phytosanitaires) se concrétisent par des actions importantes telles que la
réalisation de diagnostics individuels d’exploitation et I'accompagnement individuel vers le
changement de pratiques par la suite.

Un second programme Re-Sources (2017-2021) succéde a celui de 2011-2015 et est porté par
le SMAEP 4B sur le territoire de la Boutonne amont en Deux-Seévres.

Ces actions en lien avec la qualité sont donc essentielles a la réussite du projet territorial et un
lien fort doit étre construit entre les mesures qualité et quantité.
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Figure 5 : Localisation des programmes d'actions sur le bassin de la Boutonne — Source : SYMBO - Projet
de territoire
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2.1.2. Etat et objectifs des masses d’eau concernés par le PPG
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Figure 6 : Les masses d’eau du bassin versant de la Boutonne

Les masses d’eau concernées par le PPG sont :

¢ |la partie amont de la masse d’eau « FRFR22 — La Boutonne de la Belle a la Nie »,
e « FRFR464 - La Boutonne de sa source a la Belle »,

e « FRFR3 —La Béronne »

A noter : la masse d’eau « FRFR475 — La Berlande » a été considérée comme non prioritaire
dans le cadre du PPG. Cette masse d’eau a un objectif d’atteinte du bon état écologique moins
strict pour certains parameétres (matieéres azotées, matiéres phosphorées, flore aquatique,
benthos invertébrés) di a la présence de rejets industriels de la plate-forme Solvay-Dupont de
Melle, en amont de la Légeére.
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Les éléments de I’état 2009 et des objectifs de bon état sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau 2 : Etat écologique 2009 et objectifs de bon état des masses d’eau

masse

Farametres aeclassants

d'eau 2009 écologique 2009 "chimique
La Béronne FRFR 3 Moins strict moins strict 0, Phosphore, DBOS, NOz
La Boutonne a la Belle FRFR 464 Médiocre 2021 Bon 2021 NOs, Os, IPR, IBMR
La Belle FRFR 22 Moyen 2021 Bon 2015 NOs, IPR, IBD

On peut noter que les nitrates et le taux de saturation en oxygéne et oxygene dissous
constituent souvent les parametres déclassants de la qualité physico-chimique des cours d’eau
de la Boutonne.

Au niveau biologique, les indices IBMR et IPR traduisent une dégradation de la qualité du
milieu, notamment vis-a-vis du peuplement piscicole de type salmonicole.

2.2. Objectifs attendus et ambition du PPG

Pour la Boutonne et ses affluents, la reconquéte du bon état passe par des actions a mener
sur ’hydromorphologie des cours d’eau et sur ’amélioration de la qualité des eaux.

Dans la mesure ou les actions d’amélioration de la qualité passent par I'amélioration de la
gualité des rejets (assainissement, agriculture, industriels) et que le SMBB ne détenait pas les
leviers d’actions majeurs pour infléchir la tendance, les actions ont été axées vers la
reconquéte de la qualité hydromorphologique des cours d’eau.

L’'objectif principal du programme est d’améliorer I’état et le fonctionnement
hydromorphologique des cours d’eau afin d’aller vers une gestion intégrée et durable
centrée sur la sécurité publique et I’'intérét général.

Les objectifs opérationnels ont été déclinés en objectifs primaires et secondaires,
retenus suite a la phase de concertation avec les élus, riverains et usagers, selon les
domaines principaux suivants :

La gestion de I’état et du fonctionnement de I’lhydromorphologie des cours d’eau,
La gestion et I’état du fonctionnement de la biologie des cours d’eau,

La connaissance, I'information et la communication sur la gestion des cours d’eau,
Le suivi et I’évaluation des actions.

Cow>»

Ces objectifs ont ensuite été déclinés en actions, comme le montre le Tableau 3.

Les actions sont compatibles avec les orientations ou objectifs des documents de planification
cités préalablement.
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Tableau 3 : Typologie des actions prévues dans le cadre du PPG

Objectifs

Actions

A1 - Erosion et instabilité des
berges

A11 - Supprimer les peupliers en haut de berge

A12 - Supprimer abreuvement du bétail en lit mineur
(pompes+cldtures)

A13 - Réguler les populations de ragonding

A14 - Réguler espéces végétales invasives

A15 - Entretien de la ripisylve et gestion des embacles

A - Gestion du
fonctionnement AZ21 - Eguipement des seuils répartiteurs sur sites pilotes pour la
hydromorphologique gestion en période estivale
des cours d'eau A2 - Continuité des
ecoulements dans les cours
d'eau
AZ22 - Gestion coordonnées des vannages en période hivernale
AZ23 - Modification des ouvrages de gestion
A24 - Suppression de 3 ouvrages fransversauy
AZ5 - Suppression ouvrages illégaux/privatisation de 'eau
A31 - Mise en place de zones tampons avec les agriculteurs
Ad - Soutien naturel des Ad41 - Restauration du fonctionnement de zones humides et
étiages frayéres
: i . B11 - Diversification habitats et &coulement - Restauration frayéres
B - Gestion du B1 - Habitats piscicoles L
g salmonides
fonctionnement
biologique des cours
d'eau

B2 - Restauration physigque
cours d'eau et habitats

B21 - Reméandrage et recharge granulomeétrique - Renaturation

C - Connaissance,
information et
communication

C1 - Pratiques, droits et
devoirs des riverains

C11 - Rédaction et diffusion d'un guide a destination des riverains

C2- Sensibilisation tous
publics

C21 - Participafions aux joumées thématigues (moulins,
patrimaine ___)

C22 - Réalisation de panneaux explicatifs & implanter sur les sites
pilotes

C23 - Interventions/sensibilisation auprés des scolaires

D - Suivi et évaluation
des actions

D1 - Suivis physico-
chimigues

E11 - Analyse sur points 3 définir

D2 - Suivis biologiques

E12 - IBGN, péches électriques ..




- Unima

Actions Attentes / objectifs opérationnels

Objectif Al (A11, A12, A13 et Al4)

Limiter les facteurs aggravants et leurs impacts sur
I’érosion des berges
Améliorer I'état de la ripisylve

Objectif A2 (A21, A22, A23, A24 et
A25)

Répartir les écoulements a [I'étiage entre réseau
hydrographique et systémes hydrauliques
Restaurer les écoulements lotiques

Diversifier les habitats aquatiques

Objectif A3 — Formation
propagation des crues — A31

et

Réduire la vitesse de concentration et de propagation
des eaux de ruissellement

Limiter les apports en MES dans les cours d’eau
Reconstituer un corridor rivulaire (continuum)

Objectif A4 — A4l

Restaurer les conditions de connexion et de
fonctionnement des zones humides

Restaurer les conditions de recharge de la nappe
d’accompagnement

Diversifier les habitats aquatiques

Objectifs B1 et B2 — B11 et B21

Restaurer ou améliorer les conditions d’habitats
piscicoles sur des portions dégradées

Diversifier les habitats aquatiques

Objectifs C1 et C2

Limiter les « mauvaises » pratiques et la privatisation de
I'eau et des cours d’eau

Associer les riverains a une gestion adaptée des cours
d’eau

Limiter les facteurs aggravants de I'état des cours d’eau

L’objectif de ce 1¢" PPG était, pour les opérations difficiles a mettre en ceuvre, de réaliser
des sites pilotes afin de convaincre et sensibiliser les propriétaires.
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3.

Contenu du PPG

3.1.

Actions techniques prévues et prévisions financiéeres selon

les différents axes

Les tableaux ci-aprés présentent les actions et leur programmation, telles qu’inscrites dans le

plan d’actions.

Tableau 4 : Détail des actions inscrites au PPG

Objectifs Actions inscrites au PPG

Al. Erosion et
instabilité des
berges

All. Retrait des peupliers en haut de berge : réaliser des réunions
d’information et de sensibilisation sur I’ensemble du territoire avec les
populiculteurs (Sur 96 km de cours d'eau : 2376 peupliers recensés par
Géodiag). Recommandation SAGE Boutonne : plantation a au moins 5 m
de la berge.

A12. Supprimer ’abreuvement en lit mineur : Protéger environ une 20ne
de kms avec des cldtures et abreuvoirs.

Al3 et Al4. Réguler les espéces animales et végétales invasives :

Le ragondin : piégeage sur 42 communes sur 4 semaines pendant 5 ans
(FDGDON).

La Renouée du Japon : fauches et arrachages répétés (3 a 5 par an) sur
les 23 herbiers recensés.

La Balsamine de I’'Himalaya : 2 arrachages par an a l'entrée de la STEP.
Le Myriophylle du Brésil : 2 campagnes d’arrachages par an en juin et
septembre sur un plan d’eau prés de la Belle, commune de Verrines sous
Celles.

La Jussie : traitement de I'ensemble des herbiers — non localisés.

A15. Entretien de laripisylve et gestion des embéacles : entretien annuel
selon les enjeux et enlevement des embacles au cas par cas selon des
secteurs prioritaires vis-a-vis des inondations d’habitations.

A2. Continuité
des
écoulements
dans les cours

A21. Equipements des seuils répartiteurs sur sites pilotes en période
estivale : 7 seuils inscrits (Etude + travaux)

A22. Gestion coordonnée des ouvrages en période hivernale : réunions
de travail avec I'ensemble des gestionnaires d’ouvrages sur tout le
territoire.

A23. Modification des ouvrages de gestion
camping de Brioux-sur-Boutonne a effacer.

. 2 ouvrages au niveau du

A24. Suppression de 3 ouvrages transversaux : 3 seuils a effacer sur la

d’eau Béronne a Melle (la Gour, St Hilaire et Noblette).
A25. Suppression des ouvrages illégaux/privatisation de I'eau:
ouvrages a supprimer sur tout le bassin versant avec I'appui de la police de
I'eau.
A3. Soutien A31. Restauration du fonctionnement de zones humides et frayéres :
naturel des reconquéte totale ou partielle de I'ancienne zone humide de « Prérault »,
étiages annexe hydraulique de la Belle sur Périgné (70 ha) (étude + travaux).
B1l. Habitats |B11. Diversification habitat et écoulement — Restauration frayeres a
piscicoles salmonidés : 10 secteurs ciblés pour des travaux de recharge
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granulométrique, seuils, fosses, épis, blocs, banquettes (cours d’eau
concernés : Boutonne, Somptueuse, Rhy, Belle, Bellesébonne, Béronne).

B2.
Restauration
physique cours

B21. Reméandrage et recharge granulométrique : renaturation du ru de
I’Argentiére, affluent de la Béronne sur St Martin les Melle (reméandrage et

d’eau et retalutage sur 220ml, et recharge granulométrique).
habitats
C1l. Pratiques,
droits et C11. Rédaction et diffusion d’un guide a destination des riverains :
devoirs du tirage a 5000 exemplaires.
riverain
C21. Participations aux journées thématiques (moulins, patrimoine,
c2. etc.)

Sensibilisation
tous publics

C22. Réalisation de panneaux explicatifs a implanter sur les sites
pilotes

C23. Interventions/sensibilisation auprés des scolaires : en salle et

sorties terrain avec le SMAEP 4B.

D1. Suivis
physico-
chimiques

D11. Analyse des points a définir : en partenariat avec 'EPTB Charente.

D2. Suivis
biologiques

D12. IBGN, péches électriques : partenariat EPTB — Fédération de Péche.
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Tableau 5 : Programmation du plan d’action (source : SMBB, 2012)
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Tableau 6 : Colt et financement du plan d'actions
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la Boutonne et de ses affluents
3. Contenu du PPG

unima Etude bilan du programme pluriannuel de restauration de I’hydromorphologie de

Au total, le montant des actions prévues entre 2012 et 2016 (+ 2011 pour la régulation des

populations de ragondins) s’éléve a 471 700 € TTC.

Le plan de financement global prévoyait la répartition suivante :

Plan de financement initial du PPG

m Agence de I'Eau
M Région

m Département
" SMBB

B Commune

M Riverains

A noter :

Temps TMR (Techniciens Médiateurs de Riviere) :

Les opérations All, Al4, A16, A22, C21 et C23 n’ont pas été comptabilisées financierement.
En effet, ces opérations nécessitent du temps de techniciens comme moyens. Elles
correspondent a des sommes financées dans le cadre du poste de technicien de riviere et sont

comptabilisées dans la section de fonctionnement du syndicat.

Tableau 7 : Dépenses annuelles du poste de TMR

Postes TMR Dépenses

Rémunération temps plein 42 500 €
Frais de véhicule 3100 €
Fournitures administratives + Téléphonie 1900 €
Petit équipement 500 €

Total 48 000 €

Lors de la rédaction du PPG en 2012, le SMBB comprenait un seul TMR. En 2013, un second
TMR a été employé en tant qu’animateur Natura 2000 dans le cadre du DOCOB de la Vallée
de la Boutonne amont pour 1/3 de son temps (le SMBB étant la seule structure a couvrir
'ensemble du site). Cependant, suite & des manques de financement sur cette thématique, le

Septembre 2020
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poste de celui-ci a été recentré a 100% sur I'application du PPG pendant 2 ans (fin 2017 a fin
2019).

En sachant que I'on peut considérer qu’'un ETP travaille environ 200 jours par an, le PPG a
bénéficié de la mise a disposition de :

200*5 + (200*2/3)*2 + 200*3, soit environ 1870 jours sur les 5 années prévues initialement
(2013-2017).

Le plan de financement d’'un poste de TMR, établi en 2012, était le suivant par année :

Tableau 8 : Plan de financement du poste de TMR

Financeurs | Taux | Montants
Agence de I'eau Adour Garonne 50 % 24 000 €
Institution du Fleuve Charente (notée
EPTB Charente* dans le tablt(eau) 17,5 % 8500 €
Région Poitou-Charentes 12,5 % 6 000 €
SMBB 20 % 9 500 €
Total 100 % 48 000 €

*Etablissement Public Territorial de Bassin

Opérations non chiffrées

Les opérations A21 et A31 nécessitant des études préalables, leurs chiffrages n'ont pas été
inclus au PPG initial.

3.2. Détails des opérations de restauration piscicoles et de
continuité programmeées

3.2.1. Objectif A2 : Continuité des écoulements dans les cours
d’eau

3.2.1.1. Le Référentiel des obstacles a I’écoulement (ROE) sur les cours
d’eau

Le ROE est une banque de données pilotée par 'OFB (ex-ONEMA). Elle permet d’avoir un
inventaire des obstacles a I'’écoulement (barrages, écluses, seuils, moulins, radiers de ponts...)
recensés sur les cours d’eau au plan national. Chaque ouvrage est associé a des informations
restreintes (code national unique, localisation, typologie) mais communes a I'’ensemble des
acteurs de I'eau et de 'aménagement du territoire.

Sur le bassin amont de la Boutonne, le ROE dénombre 426 obstacles (en avril 2020), dont :

- 208 avec une hauteur de chute inférieure a 50 cm,

- 144 avec une hauteur de chute entre 50 cm et 1 m,

- 59 avec une hauteur de chute supérieure 1 m,

- 15 éléments ont une hauteur de chute non renseignée.
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Obstacles aux écoulements et
hauteurs de chute

[ périmétre du SAGE Boutonne
Principales villes du bassin

Obstacles aux écoulements,
avec une hauteur de chute :

' inférieure a 0,5 m
comprise entre 0,5 met 1 m
® supérieurealm
indéterminée
s TroONGONS classés en liste 1
e Trongons classés en liste 2

/}\‘ g Chef Boutonne

o
~
wn
wn
=
=

Réalisation : UNIMA, 2020
Sources : SDAGE Adour-Garonne, ROE
Open Street Map

Figure 7 : Obstacles aux écoulements et hauteurs de chute

Aucun linéaire n’étant classé en liste 2 au titre de I'article L.214-17 du Code de 'Environnement,
il n’y a pas d’obligation réglementaire a restaurer la continuité écologique au niveau d’ouvrages
bloquants. La démarche du Syndicat reléve davantage d’interventions a I'opportunité.

3.2.1.2. A21 : Equipement des seuils répartiteurs de moulins

Les seuils répartiteurs a traiter en priorité ont été hiérarchisés en fonction des conflits d’'usages
récurrents et de leur intérét stratégique sur le plan écologique (écoulements, frayéres...).

Au total, 7 seuils ont été inscrits au programme d’actions :

e Seuil répartiteur moulin de "Gennebrie", — La Béronne,

e Seuil répartiteur moulin "Lusseau" — La Boutonne

e Seuil répartiteur moulin "les Meuniers" Chérigné — La Boutonne

e Moulin de Thibault Chizé suite rupture du seuil répartiteur — La Boutonne (FRFR22)
e Seuil répartiteur moulin "Souchon" — La Belle

e Seuil répartiteur moulin "Montigné" — La Belle

e Seuil répartiteur moulin "Vernoux" — La Boutonne
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Moulins concernés par le PPG
2013-2017

. Celles-sur-Belle

D Périmétre du SAGE Boutonne
' Principales villes du bassin

7 5 Beéversoir de Souchon : ;
r m TrONGONS classés en liste 1

Déversoir du Moulin de Soulier; 3 s
% === Trongons classés en liste 2

2 NS ) Ouvrages concernés
. : par le PPG 2013-2017
'L\ ‘ 3 c Mouhnﬂie Genebrie o . O Mouins
VA

)" £ s -Déversoir (1) du Moulin de Vernoux 9

Bnoux/Boutor\ne

D'édrers?ir.ls Meuniers
Chizé N :
(Moulm de Chizé

o
N
o0
w
=
3

AUINGY, i '

Réalisation : UNIMA, 2020
Sources : SDAGE Adour-Garonne, ROE
Open Street Map

Figure 8 : Moulins concernés par le PPG 2013-2017

Il était prévu que ces ouvrages fassent I'objet d’études de faisabilité ainsi que d’une procédure
de DIG incluant les procédures d’autorisation éventuelles liées a la nomenclature de la Loi sur
I'Eau.

Une 1¢ étude devait prendre en compte 3 seuils (Chizé, Chérigné et Gennebrie) en 2012-
2013, puis une seconde était prévue en 2014-2015 pour les 4 autres seuils.

L’objectif des travaux pour chaque site est de réduire leurs effets sur les milieux aquatiques.

3.2.1.3. A23, A24 et A25 : Modification/Adaptation/Suppression d’ouvrages
de gestion

A23 : Modification des ouvrages de gestion

Lorsque les ouvrages n’avaient plus d’utilité, certains ont pu étre proposés en effacement.
C’est le cas pour 2 ouvrages identiques gérés par la commune de Brioux-sur-Boutonne
(bastaings en bois) sur la Boutonne.

Le but étant de rétablir la continuité de la Boutonne et recréer un chenal d’étiage amont et aval.
Les travaux prévus consistent en I'aménagement de banquettes alternées par recharge
granulométrique du lit mineur sur 100 ml en amont et 60 ml en aval des 2 ouvrages. Le calcaire
utilisé sera du 40-100 mm pour un volume de 450 m3, ainsi que des pierres et blocs de plus
grosse taille (150 a 400 mm).
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A 24 : Adaptation/Suppression de 3 ouvrages transversaux

3 seuils implantés sur la Béronne (FRFR 3) dans la traversée de Melle sont concernés par un
effacement d’ouvrages :

e Seuil de la Gour
e Seuil de St Hilaire
e Seuil de la Noblette

L’objectif des travaux est de supprimer et/ou d’adapter ces ouvrages avec une recharge
granulométrique qui permettra une diminution de la largeur du lit mineur. Le protocole est
identique a l'opération A23 avec du calcaire 40-100 mm pour 30 m® sur chaque site
accompagné, de blocs et pierres pour diversifier les habitats.

A25 : suppression des ouvrages illégaux/privatisation de I’eau

2 ouvrages illégaux privés ont été désignés dans le cadre du PPG, parmi de trés nombreux
seuils aménagés sur I’ensemble du réseau hydrographique :

e Pont busé « Pré du Maine » a Chef-Boutonne — La Boutonne (FRFR 464)

e Seuil en amont du pont de Planier a Chef-Boutonne - La Boutonne (FRFR 464)

Ces opérations ont été intégrées a I'action B11 décrite ci-dessous car en lien avec des travaux
de recharges granulométriques sur les secteurs d’intervention.
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Adaptation / suppression
d'ouvrages

Porit Bouchet

. Celles-sur-Belle

[ périmetre du SAGE Boutonne
4 Principales villes du bassin
+ - /Seuilde la Gour~ =z . -
Seuil de Sﬂi"t'Hi|a'ife'4Me'||é s Trongons classés en liste 1
.. CSeuil'de la Noblette we Trongons classés en liste 2

: Travaux de restauration
N i de la continuité écologique
/ $ - @ Adaptation
. " ¥ - @  Suppression

i % RNy ;
/ ® Suppression
s, 4 (remplacement par gué)

Brioux/Boutonne

_Seuil Moulin de Chizé  ~

SeuiT de Planier ' Pont Busé Pl;é d‘l_llMaine
"I Chef-Boutonne

Ouvrage'en travers

o
N
0
w
=
3

AUINGY i &

Réalisation : UNIMA, 2020

Sources : SDAGE Adour-Garonne, PPG|
Boutonne amont 2013-2017, SYMBO
Open Street Map

Figure 9 : Ouvrages a adapter ou supprimer dans le cadre du PPG

3.2.2. Objectifs B1 et B2 : Restauration du cours d’eau et des
habitats

B11 : Restauration des habitats piscicoles en lit mineur

10 sites ont été choisis pour réaliser des opérations de recharges granulométriques du lit
mineur, en concertation avec les 5 AAPPMA (Association Agréées pour la Péche et la
Protection des Milieux Aquatiques) du bassin versant :

e La Boutonne (affluent de FRFR 464) en amont de « Lussais » a Chef-Boutonne sur 0,7
km

e Le ruisseau de Rhy (affluent de FRFR 464) a St-Martin d’Entraigues sur 0,75 km

e La Boutonne (FRFR 464) en aval de Brioux sur la parcelle de la Fédération des
Pécheurs sur 0,5 km

e La Boutonne (FRFR 464) en amont de Vernoux au « Pré du moulin » sur 0,8 km
e La Belle (FRFR 22_1) en amont de Celles sur Belle sur 1 km
e La Belle (FRFR 22_1) au « parc de ’Abbaye Royale » de Celles sur Belle sur 0,5 km

e La Belle (FRFR 22_1) en amont du moulin de « Pouzou » a Secondigné/Belle sur 0,35
km
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e La Bellesébonne (FRFR 22_2) en aval de « Ponthioux » sur 1 km
e La Somptueuse (FRFR 464_1) a « La Barbette » de Sompt sur 0,5 km

e La Béronne (FRFR 3) en aval de « Gennebrie » sur 2 km

Des aménagements a base de blocs rocheux calcaires (substrat naturel) ont été prévus sur ces
sites :

e Création de banquettes alternées : réduction de la section du lit d’étiage,
e Dispersion de blocs et pierres : de taille petite a moyenne et hétérogéne,

e Recharge granulométrique : diamétre des granulats pour les cours d’eau de plaine
entre 10 et 200 mm. Sur les zones de frayéres a truites, il sera privilégié une recharge
avec de l'alluvionnaire (10 a 30 mm). L’épaisseur recommandée est de 15-20 cm en
amont et 40-50 cm en aval.

B21 : Reméandrage et recharge granulométrique — Renaturation

Cette action a pour but de renaturer un trongon du ruisseau de I'Argentiére, affluent de la
Béronne sur la commune de St—Martin—les-Melle.

Les travaux prévus comprennent :

e du reméandrage et retalutage de berges sur 220 ml pour redonner une sinuosité au
cours d’eau (coefficient de 1,3),

e de la recharge granulométrique du lit mineur : calcaire 40-100 mm (200 m?3) et
alluvionnaires 20-40 mm (25 m3),

e et des plantations d’hélophytes et de ripisylve sur berges.
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Restauration
hydromorphologique et
d'habitats piscicoles

La Bemegelles/B,el'le 5
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. Celles-sur-Belle

. {La Belle, Celles/Belle
(parc Abbaye), 680 m

[ périmetre du SAGE Boutonne
Principales villes du bassin

m Linéaire prévu en
restauration

L'Argentiére, St-Martin=" hydromorphologique

lés-Melle, 260 m

La Belle?S‘econdigné/BelIe La Béronne, Pén‘ané

(Mairé), 880'm

La Boutonne, Vernoux

(Coulonges), 660 m

La Boutonne, Brioux

(camping), 480 m
e

+. Brioux/Boutonne

La Bellesébonne;{illefollét
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La Somptueuse,
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Le Rhy, StiMartinJ- éLanQoutonne, Chef—ngtonne 0 25 5 km
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Réalisation : UNIMA, 2020

Sources : SDAGE Adour-Garonne, PPG
Boutonne amont 2013-2017, SYMBO
Open Street Map

Figure 10 : Linéaires avec restauration hydromorphologique et d’habitats prévue dans le PPG 2013-2017

3.3. Dispositifs de suivi et d’évaluation du plan d’actions

3.3.1. Le suivi écologique global

Le bassin versant de la Boutonne est quadrillé par différents réseaux de suivi de la qualité des
eaux de surfaces sur des stations bien précises.

e Le Réseau de Contrdle et de Surveillance (RCS) : c’est un réseau pérenne suivi par
I’'agence de I'’eau Adour-Garonne. Il donne une image globale de la qualité des eaux
du bassin.

e Le Réseau de Contrbéle Opérationnel (RCO) : ¢’est un réseau temporaire de suivi des
impacts sur les masses d’eau n’atteignant pas le bon état. Il permet d’évaluer I'effet
des actions mises en ceuvre pour palier la dégradation des masses d’eau incriminées,
et de préciser les conditions requises pour atteindre le bon état.

e Le Réseau Complémentaire Agence (RCA) : c’est un réseau qui vient en complément
du RCS avec pour le cas de la Boutonne des points intermédiaires du RCA entre les
points du RCS.

e Le Réseau Complémentaire Départemental (RCD) : c’est un réseau suivi par le
département des Deux-Sévres.
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Tous ces réseaux suivent I'évolution des parametres physico-chimiques des eaux
superficielles. Le SMBB n’avait donc pas envisagé de suivi physico-chimique complémentaire
dans la mesure ou les cours d’eau sont suffisamment maillés pour ces paramétres.

En revanche, la bactériologie n’est pas suivie. Le SMBB a intégré dés 2011 la proposition de
commande groupée de I'Institution du Fleuve-Charente (EPTB Charente), pour faire réaliser
ces suivis sur les stations :

e 004500 (Boutonne - Le Vert),

¢ 005000 (Boutonne — Séligné),

e 005350 (Belle — Montigné),

e 005400 (Belle — Secondigné/Belle),

e 005600 (Béronne — Melle),

e 006100 (Boutonne — Lussais),

e 005620 (Berlande — Amont confluence Légére a Paizay le Tort),

e et 005950 (Boutonne — Pont de Brioux/Boutonne).

Ces suivis devaient se poursuivre de 2012 a 2016 (codt annuel de 2000 € TTC pour 4
prélévements sur chacune des 8 stations).

Complémentaire aux aspects chimiques, I’approche biologique permet d’évaluer la qualité
globale d’une station (eau et milieux aquatiques) en qualifiant I'’état des populations biologiques
inféodées et influencées par I’état des écosystémes. C’est une approche fondamentale pour
qualifier I'état écologique des masses d’eau.

En matiére de suivis biologiques, les stations RCS sont suivies en IBGN (Indice Biologique
Global Normalisé — peuplements faunistiques macroinvertébrés) et IBD (Indice Biologique
Diatomées — peuplements floristiques).

L'IPR (Indice Poisson Riviere) est déterminé par l'analyse des résultats des péches
électriques :
e Des péches électriques sont réalisées par 'OFB (ex-ONEMA) sur :
o la Belle & Montigné (Pouzou) et a Secondigné/Belle,
e |la Boutonne a « Lussais » a Chef-Boutonne

e |a Boutonne au « moulin du Pré » a Vernoux/Boutonne.

e Le SMBB / SYMBO a souhaité compléter ce dispositif par des IPR complémentaires
pour suivre les populations piscicoles avant et aprés travaux sur les sites allant faire
I’objet de restauration des habitats :

e La Somptueuse a Sompt
e La Belle a Pouzou

e La Boutonne a Brioux — Coulonges

La Belle a Celles-sur-Belle (parc de I’Abbaye)

La Bellesébonne a Villefollet

Le Rhy a St-Martin-d’Entraigues
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3. Contenu du PPG

Des IBGN complémentaires étaient également prévus pour le suivi de I’évolution des macro-
invertébrés sur les sites travaux.

Localisation des stations de
suivis qualit d'eau et
hydrobiologiques
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4L 2, *
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0 2.5 5km
]

Réalisation : UNIMA, 2020

Sources : SDAGE Aduor-Garonne, PPG
Boutonne amont 2013-2017, SYMBO
Open Street Map

Figure 11 : Localisation des stations de suivis qualité d’eau et hydrobiologiques

3.3.2. Le suivi des actions/indicateurs

Des indicateurs complémentaires au suivi écologique ont été proposés dans le cadre de la DIG
en 2012 avec un suivi annuel des indicateurs évolutifs (suivi quantitatif).
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Tableau 9 : Indicateurs de suivi prévus dans le cadre de la DIG du PPG (2012)

Action

Indicateurs de suivi

Retrait des peupliers en haut de berge

-Nb de propriétaires engagés dans la démarche
-Lineaire de ripisylve replanté ou en régenérescence

Suppression des abreuvoirs en lit mineur

-Nb d'éleveurs engagés / Nb d’éleveurs concemes
-Nb d'abreuvoirs en berge supprimés
-Lineaire de berge protegé par clotures

Lutte contre les ragondins

-Nb de communes piégées / 42 communes du SMBB
-Nb de captures annuelles

Lutte contre les espéces végetales invasives

-Nb et taille des herbiers arrachés par site
-Volume d’herbiers exportés

Entretien ripisylve et gestion des embéacles

-Nb d'embdacles retirés / Nb d'embacles maintenus
-Linéaire annuel entretenu

Equipement des seuils répartiteurs

-Nb de seuils aménagés
-Linéaire de cours d'eau réouvert (ou restauré)
-Nb d’'ouvrages supprimés

Gestion coordonnée des ouvrages de moulins

-Nb de moulins engagés / Nb de moulins concemes

Restauration des habitats piscicoles

-Linéaire réalisé / linéaire prévu

Reméandrage/renaturation de cours d'eau

-Linéaire réalisé / linéaire prevu

Restauration de zones humides

-Superficie restaurée / superficie concernée

Diffusion d’un guide a destination des riverains et
usagers des cours d'eau

-Nb de demandes de guide
-Nb de manifestations tous publics
-Nb d'interventions auprés des scolaires
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4.

Bilan du programme

4.1.

4.1.1.

4.1.1.1. Bilan général

Les informations ci-aprés ont été analysées

Volet technico-financier

N

techniciens de riviere durant 7 années (2013-2019).

Comparaison des actions programmeées/réalisées

a partir des indicateurs renseignés par les

Le tableau ci-dessous présente les différentes actions prévues et leur % de réalisation (en
quantitatif). Le méme tableau, complété des financements est disponible en annexe 2.

Tableau 10 : Etat d’avancement du programme d’actions 2013-2019 SMBB/SYMBO, a fin 2019

Année = o N
Objectifs Actions mise en Sites retenus oomspreve | %raliss | TS s e
euvre
?;Jm'iip::]';”:&'zz berge | 20122016 |Toutle bassin versart - 0.00% -
2011-2012 || Tranche 1 : Belle & Boutonne 25 000.00 100.00% 24 127.32
2012-2013 |[Tranche 2 : autres cours d eau principaux du bassin versant 45 000.00 100.00% 45 039.96
A12-Supprimer |l 5093 3044 ||Tranche 3 : autres cours d'eau principaux du bassin versant 25 000.00 45 36% 11 339.98
- ﬁﬁﬁ?ﬁ%}ii oetar en | 20162017 | rancre 4: Boutonne, Béronne 25 000.00 00.00% | 19374.82
k passerelles) 2016-2017 |[Redauration sources sous BY de la Belle 26 000.00 46.15% 9215.80
'g 2018 Redauration sources sous BV de la Béronne 10 000.00 100.00% 10 932.45
5 2019 Redauration sources sous BV de la Berlande 12 000.00 6 903.86
8 2011 Piégeage sur 41 communes 10 000.00 100.00% 9 790.00
é - 2012 Piégeage sur 41 communes 10 400.00 100.00% 10 400.00
& 2013 Piégeage sur 41 communes 11 000.00 100.00% 11 000.00
i : 'fg A13 - Réguler les 2014 Piégeage sur 41 communes 11 000.00 100.00% 11 000.00
“ = populations de ragondins (55 215 Fiégeage sur 18 communes (campagne partielle) 4 000.00 100.00% 3703.50
K = 000 euros ) 2016  ||Piégeage sur 41 communes 8 000.00 100.00% 7 786.00
= % 2017 Piégeage sur 41 communes 5 000.00 100.00% 7 800.00
ﬁ 2018 Piggeage sur 41 communes 8 000.00 100.00% 7 800.00
< = 219 Piégeage sur 41 communes 8 000.00
= 2 2011 [Arrachage Myriophylle dans 1 plan d'eau 1 jour 100.00% 24640
1 g 2012 [Arrachage Myriophylle dans 1 plan d'eau 1 jour 100.00% 22872
= 2013 Arrachage Myriophylle dans 1 plan d'eau 1 jour 100.00% 24273
- 2014 Arrachage Myriophylle dans 1 plan d'eau 0,5jour 100.00% 101.22
E < 414 - Réguler espéces 2015 [Arrachage Myriophylle dans 1 plan d'eau + balsamine Béronne 5 jours 100.00% 1 054.00
végétales invasives 2016 [Arrachage Myriophylle dans 1 plan d'eau + balsamine Béronne 3 jours 100.00% 714.84
"; 2017 .A[racnage Myriophylle dans 1 plan d'eau et FIEchigre + balsaming 1,5jour 100.00% 18764
S Béronne
2018 Arrachage Myriophylle dans 1 plan d'eau + balsamine Béronne 1,5jour 100.00% ITT6
: 2019 .g[racnage Myriophylle dans 1 plan d'eau et Fléchiére + balsamine 1,5 jour 100.00%
It éronne
! 2012-2013 ||Entretien ripisylve MAPA T AIFM 50 000.00 100.00% 50 000.50
= 2014-2015 ||Entretien ripisylve MAPA 2 AIPI 50 000.00 100.00% 49 986.00
A5 - Entretien de |a ripisylve| 2015 Regauration végétale de 2 mares a Ensigné 2 jours 100.00% 421.60
et gestion des embdcles 2017 Travaux Tempéte du 6 mars 2017 (105 arbres traités) 25 000.00 100.00% 17 568.60
(120 000 euros) 2016-2017 ||Entretien Bellesébonne + interv ponctuelles embicles avec AlPM 14 400,00 100.00% 11 022.00
2018 Entretien Argentiére et fauche Béronne St-Hilaire 2 000.00 100.00% 979.50
2019 Entretien ponctuel ripisyie et gestion embddes 12 800.00 7 442.00
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2013 Interventions ponctuelles embdcles, ponts, fossés . 41 heures 1243.99
2014 [Interventions ponctuelles embdacles, ponts, fossés .. 97,5 heures 2 467.12
X 205 Interventions ponctuelles embacles, ponts, fossés . 132 heures 3478.20
A18 -Intenventions 2016 [interverti ctuslles embécl ts, fossé 135h 4020.98
ponctuglles (Temps TMR) erve ?onspon uelles em ches. ponts, osss'.-s... eures .
207 Interventions ponctuelles embacles, ponts, fossgs . 115heures 371795
2018 Interventions ponctuelles embacles, ponts, fossés . 202 heures 6 358,96
2019 Interventions ponctuelles embacles, ponts, fossés .. Temps TMR
= 20M4-2015 ([Etude continuité Hydro-Concept 3 seuils mouling 3588000 100.00% 34 921.38
k 20152016 ||Procédure DIG 2 Seuils Chizé et Gennebrie 6 550.00 100.00% 5536.83
= P
. . . . e Pas de phase travaux engagée suite refus
E - Travauw: continuite Seuil moulin les Meuniers Cherigne paticipation financiére du propriétaire du mouin
8 2016 Péche de sauvegarde Travaux Continuité Seuil Chizé 2000.00 100.00% 1161.44
_§ - 2016 Travauwx continuité Seul moulin Chizé 65 000.00 100.00% 44 316.00
2 Pas de phasa travawx engagée suite refus dela
= © - Travaux continuité Seuil moulin Gennebrie propriétaire du moulin, malgré 1er accord et
4 E A21 - _Equipemen_t des seuils signature corvention
3 3 L IE MRS 2016-2017 |[Etude continuité Hydro-Concept 4 seuils Moulins 4800000 30 732.00
3 @ (continuité écologique) N ]
@ 2018 Procédure de DIG 4 seuils 7 300,00
@ P
= X . Pas de phase travaux engagée suite refus
E K 2019 Travawx continuité Seuil moulin Lusseau participation financiére du propriétaire du moulin
0
2 £ 2019 |Travaw continuité Seuil moulin Vernats aag0000 | I
t E . . . . Pas de phase travaux engagée suite refus
% - Travaix continuité Seuil moulin Souchon participation financiére du propriétaire du moulin
(3] -
B . . ; e Pas de phase travaux engagee suite refus
2 2019 Travauw: continuité Seuil moulin Montigné participation financiére du propriétaire du moulin
=
= A22 - Gestion coordonnée
2 desvannages en période 20M12-2019 (|Tous les cours deau ayant des moulins
= hivernale
[=]
o AZ3 - Modfication des ) ) Abandonné dans I'attente
- z‘ TCETEE TR T 2019 2 ouvrages transversaux Boutonne camping Brioux T BT A BRI R
© A24-
=T Adaptation'Suppression de 3 2014 2 Seuils surla Béronne aMelle (Gour, St-Hilaire, Noblette) 12 000.00 100, 00% 13 992.00
owvrages fransversalx
2Ms Suppression d'1 pont "Pré du Waine” 3 Chef-Boutonne 0.00 100.00% 0.00
AZ25 - Suppression owrages 2016 Suppression d'1 seuil en amont du pont de planier & Chef-Boutonne 0.00 100.00% 0.00
illégaux/privatisation de I'eau 2018 Suppression d'1 ouvrage dévage en travers du ruisseau de Rhy 0.00 100.00% 0.00
2019 Suppression d'un pont écroulé sur la Belle 3 Celles/Belle 0.00
AJ - Soutien (A31- Restauration du Reporté dans I'attente
naturel des |fondtionnement de zones 2019 ZH Prérault a Périgné - annexe hydraulique de la Belle AT R R =L [ concertation avec la commune
étiages humides et frayéres et fermiers
e 2013 Somptueuse - "La Barbette” sur 0.4 km-tranche 1 15 000.00 100, 00% 15 475.52
- 5 & 2014 Somptueuse - "La Barbette” sur 0.2 km-tranche 2 0.00 100.00% 12 114.54
=
= £E Belle - Amont moulin "Pouzou” sur 0.35 km 10 000.00 100.00% 12 144.58
Pt E - 2015 Ru Chef-Boutonne "Pré du maine” sur 0,1 km 0.00 100.00% 351510
" = E B - Restauration des Boutonne - amont Vernoux "Pré du moulin® sur 0.8 km 20000.00 100.00% 18 606.20
3 § 2 = habitats piscicoles en Iit Boutonne - amont "Lussais” sur 0.7 km 8 000.00 100.00% 8378.04
b % = miner (recharge 2017 [Belle - Parc Abbaye Royale & Celles/Belle sur 0.5 km 15 000.00 70.00% 8 545.20
il §% granulométrique) Bellesébonne - aval "Ponthioux” sur 1 km 15 000.00 100.00% | 1209420
=g E g Ruisseau de Rhy & St-Martin sur 15 km 15 000.00 100.00% 10 460.00
ex § : 2018 Boutonne - aval camping Brioux sur 0.5 km 22 500.00 100, 00% 17 714.00
K g‘ -2 Béronne - aval "Gennebrie” 3 Périgné sur 1,6 km 18 450.00 100.00% 13 509.80
C -_g « 2019 Belle - amont Celles/Belle sur 1km 20 000.00 14 376.00
o} BZ - BZT - Remeéandrage &
Restauration |recharge granulométrique - 2013 Renaturation ruisseau de 'Argentigre a St-Martin les Melle 18 000.00 100.00% 17 472.12
physigue cours |Renaturation
C1 - Pratiques, . . .
N C11 - Rédaction et diffusion .
droits et ! - - Guide du propriétaire de moulin en 1000 exemplaires (En commun avec
g ﬂ\:“‘:l’&?\ﬁl&?e a destination des || 2017-2018 SYMBO el SIBA) 1000.00 100.00% 599.12
riverains
g Exposition "Eaux et Milieux agquatiques” 3 jours 100, 00% 728.19
= Présentation avancement PPG aux AG AAPPMA Melle, Secondigné et .
§ 2013 Chet-Boutonne 1,5 jour 100.00% 364.10
5 [Animation journée PAPI Boutonne (Sensibilisation inondations) 1 jour 100.00% 242.73
E Sortie Libellules Boutonne avec DSME & Chef-Boutonne 0,5 jour 100. 00% 101.22
E Présentation avancement PPG aux AG AAPPMA Melle, Secondigné et .
3 2014 Chef-Boutanne 1,5 jour 100.00% 303.65
v Animation journée PAPI Boutonne (Sensibilisation inondations) 1 jour 100, 00% 202.43
= C21 - Sensibilisation Sortie Libellules Béronne avec DSME a Saint-Romans 1 jour 100.00% 210.80
-% Journées thématiques tous Intervention AGO FDAAPPMATY & Melle 0,5 jour 100.00% 105.40
E publics &eesf;egte&lon avancement PPG aux AG AAPPMA Melle, Secondigne et 1,5 jour 100.00% 316.20
£ 205 S _'bi‘IJ' a‘tmneEI Bout t Sé nt & la restaurati
= ensibilisation Elus Boutonne et Sévre amont 2 la restauration -
- hydromorphologique des cours d'eau 2jours 100.00% 421.60
§ Sortie patrimoinge Bati et Maturel avec Pays Mellois 0,5 jour 100, 00% 105.40
] 8 Animation journgée PAPI Boutonne (Sensibilisation inondations) 1 jour 100.00% 201.80
o =] Féte du marais a Chizé (expo rdles zones humides) avec AFIEEE 1 jour 100.00% 238.28
E 2 2016 Présentation avancement PPG en AG AAPPMA Chef-Boutonne 0,5 jour 100.00% 119.14
c H Animation journée PAPI Boutonne (Sensibilisation inondations) 1 jour 100.00% 238.28
t3 ] Viste DG Paris AFB fravaux Chizé 2016 et Habitats piscicoles 2017 0.5 jour 100.00% 129.32
' [
] =] 2017 Présentation Travaux continuité Chizé AGO FDAAPPMATY La Créche 0,5 jour 100.00% 129.32
=
= 2018 Randonnée SMAEP 4B /FD Chasse / SYMBO 0,5 jour 100.00% 125.92
E Présentation avancement PPG AG AAPPMA Melle 0,5 jour 100, 00% 125.92
g 2019 Randonnée en Vallée de la Boutonne (Foyer rural Chef-Boutonne) 2 jours 100. 00%
; Journée "Les croiseaux” 3 St-Jean d'Angély 1 jour 100.00%




C22 - Réalisation de 2013 Travaux morpho Argentigre et Somptuesuse (2) 800.00 100.00% 380.33
panneausx explicatifs a 205 Travaws morpho Chef-Boutonne et Boutonne Coulonges (2) 350.00 100.00% 144.00
implanter sur les sites de 2016 Travaw continuité Seuil de Chizé (1) 500.00 100.00% 378.00
a travaux marphologie (3 000 2017 [Travaw morpho Belle & Celles/Belle (1) 500.00 100.00% 386.40
§ 2 euros ) 2018 Travauw: morpho Boutonne a Brioux, Béronne Périgné et Rhy (3) 1.200.00 100.00% 1 240.80
= . 2011 Journée éco-citoyenne sur la Boutonne Brioux avec MFR de Vitré 1 jour 100.00% 246.40
i N 2012 Journée éco-citoyenne sur la Boutonne Brieuil avec MFR de Vitré 1 jour 100.00% 228.72
2013 Journée éco-citoyenne sur la Belle & Vitré avec MFR Vitré 1 jour 100.00% 242.73
Collége Chef-Boutonne (salle+sortie terrain+travaux riviére) 3 jours 100.00% 728.19
2014 Participation semaine sans pesticides avec SMAEF 4B 2 jours 100.00% 404.86
- Collége Chef-Boutonne (salle+sortie terrain+ravaux riviére) 3 jours 100.00% 607.29
« 2015 Participation semaine sans pesticides avec SMAEP 4B 2 jours 100. 00% 421.60
X Collége Chef-Boutonne (salle+sortie terrain+ravalx riviére) 3 jours 100.00% 632.40
T C23- 2016 Collége Chef-Boutonne (salle+sortie terrain+travaux rivigre) 3 jours 100.00% 714.84
E Interventions/sensibilisation Visite Lycée Agricole Melle Travaux habitats CellesiBele 0,5 jour 100.00% 129.32
S auprés des scolaires 2017 Intervention pour Lycée Agricole La Bretonniére (77) 0,5 jour 100.00% 129.32
= Collége Chef-Boutonne (salle+sortie terrain+ravawx riviére) 3 jours 100.00% 775.92
@ Travau ripisylve Somptueuse a Tillou avec BTS GPMN Melle 1 jour 100.00% 251.84
Plantation ripisylve Somptususe école/commune de Tillou 0,5 jour 100.00% 125.92
2018 Intervertion école primaire Chef-Boutonne (présentation travar) 0,5 jour 100.00% 125.92
Intervention Bac Pro GMIMF Lycée Agricole Melle 0,5 jour 100.00% 125.92
Collége Chef-Boutonne (salle+sortie terrain+ravaux riviére) 3 jours 100.00% 755.52
2019 Intervention Bac Pro GMMNF Lycée Agricole Melle 0,5 jour 100. 00%
t’. Collége Chef-Boutonne (salle+sortie terrain+travaux riviére) 3 jours 100 00%
o 5= E _ 2016 |Pose de 10repéres 2 jours 100.00% 476.56
n E 5 5 £ 3(C31-Posede 14repiresde| 2017  |Pose de 2 repéres 0,5 jour 100.00% 129.32
© £ § - la cue de 1982 2018 Pose da 2 repéres 0,5 jour 100.00% 125.92
Ea 3 2019 Pose de 2 panneaux pour repéres de crue 0,5 jour 100.00%
w 201 8 points bactério 650.00 100, 00%% A63.17
& § 212 2 points bactério et 21BGMN (Argentiére, Somptueuse) 1 500.00 100.00%% 1273.24
o g .
w2 2013 8 points bactéri 650.00 100.00% 580.44
EN= D11 - Analyse sur points po?n 50 e.r?o -
s g RECEMA, IBGN (12 500 2014 8 points bactério G50.00 87.50% 307.56
g = euros ) ' 2015 2 points bactério et 21BGN (Argentiére, Somptususe) 1 500.00 100.00%% 805.01
e 2016 |2 points bactério 750.00 100.00% 706.38
- E’ 2017 2 points bactéro + IBG/IBD Belle & Celles sur Belle 1 500.00 100. 00% 116234
2 a E 2018 4|BG/BD Boutonne Camping Brioux, Belle, Rhy et Argentiére 2 000.00 100, 00% 1 146.64
-% = 2019 11BG/BD Rhy 400.00
- = 2013 Somptueuse EO 1 900.00 100.00% 1 895.00
% o 2014 Belle Pouzou EO et Somptueuse M+1 4 000.00 100.00% 380294
£ 23 D21 - Péches électriques (12] 2015 [|Bottenne Coulonges EO et Belle Pouzou 141 4000.00 100.00% 3420.00
'g < .g 500 euros ) 2016 Boutonne Coulonges M+1 et Somptueuse N+3 4 000.00 100. 00%% 355161
% a8 % 2017 Belle Parc Abbaye EO, Bellesébonne EO et Belle Pouzou N+3 5 500.00 100. 00%% 3 817.63
= Spéches : Béronne Gennebrie et Rhy E0, Somptueuse N+35 et Belle Parc
'§ 28 (Abbaye et Bellesebonne M+1 7500.00 100.00% 749542
.; 2019 |2péches : Belle Pouzou (N+5), Rhy (N+1) 3 000.00 100.00% 2 977.63
= 5 2012 Prospection du réseau sur BY de la Boutonne 1 jour 100.00% 228.72
U.’ 2015 Prospection 18 mailles et 27 points du BY Boutonne 3 jours 100.00% 632.40
a Lo ggge;mﬁ‘;ﬁ‘#z ;%ii;en 2016  ||Prospection 18 mailles et 27 points du BV Boutorne 2,5jours 100.00% 595.70
@ 'g Deux-Sayres” 207 Prospection du réseau sur BY du Lambon 1 jour 100. 00% 258.64
E = 2018 Prospection sur BY S&vre-Mantaise 1 jour 100. 00% 251.84
i 2018 Prospection 18 mailles et 27 points du BY Boutonne 3 jours 100. 00% 755.52
a 2019 Prospection sur BY Vonne et Dive du nord 1 jour 100.00%
, @2 . 2 3 [D41-Relevés Tous les
2E2g 2 £ |hebdomadaires de 10 ans (2013- [[10 échelles sur cours d'eau et 1 suivi sur plan d eau de Javarzais 100 h /an 100.00% 20 706.88
@ " 2 s |échelles limnimétrigues 2019)
852 930.00 € 734 180.92
derniére mise & jour le 7 octobre 2019
Les actions surlignées en gris sont des actions ajoutées au PPG, mais ne figurant pas dans la DIG d'origine
XXX Les subventions notées en marron correspondent a des aides sur les temps techniciens de riviere

actions ajoutées au PPG initial

En premiére analyse, on peut indiquer que la trés grande majorité des actions prévues

ont été réalisées (environ 80% des actions).

Les causes principales de reports ou d’annulations d’actions (détaillées ci-apres)
concernent soit un manque de volonté politique (peupliers, zones humides, ouvrages),
une absence d’obligation réglementaire (continuité), un manque de volonté de la part des
propriétaires de moulins (raisons financiéres ou patrimoniales) ainsi que les difficultés
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administratives et réglementaires rencontrées par les TMR pour l'instruction des
dossiers.

Le tableau ci-apres présente une synthése quantitative du nombre d’actions réalisées :

Tableau 11 : Détail du nombre d'actions inscrites et réalisées/ajoutées

Nb d’actions
. Nb d’actions Nb d’actions Nb d’actions Nb d’actions reAallse‘es
Nb d’actions ) . ., gréace a la
. , prévues et prévues et non en cours non prévues .
Objectifs prévues (y/c L L i L prolongation
Temps TMR) réalisées (y/c réalisées (y/c décalées a ajoutées au du PPG
P Temps TMR) Temps TMR) 2020* PPG**
(hors temps
TMR)
Al 24 19 5 6
A2 18 6 12
A3 1 0 1
B1 11 10 0 1 1
B2 1 1 0
C1 1 1 0
Cc2 24 24 0
D1 6 6 0 3
D2 4 4 0 3
Total 90 71 18 1 1 12

*B11 : Belle — amont Celles-sur-Belle.

**B11 : Ru Chef-Boutonne « Pré du Maine ».

4.1.1.2. Détail des actions supprimées/reportées (18, environ 20% des
actions du PPG)

Action A 11 : Supprimer les peupliers en haut de berge (X5)

Les élus du SMBB n’ont pas souhaité réaliser cette action prévue chaque année entre 2012 et
2016. Les populiculteurs ont peu été associés a la démarche de concertation initiale au
programme. Seuls les rejets de peupliers sur souches ont été systématiquement supprimés
dans le cadre des travaux sur la ripisylve.

Action A21 : Equipement des seuils répartiteurs de moulins (continuité écologique) (X6)

e Travaux de continuité des 4 seuils des moulins les Meuniers a Chérigné, Lusseau,
Souchon et Montigné : Pas de phase travaux engagée suite au refus de participation
financiere des propriétaires des moulins ;

e Travaux de continuité du seuil du moulin de Gennebrie : Pas de phase de travaux
engagée suite au refus de la propriétaire du moulin, malgré un premier accord et la
signature d’une convention ;

e Travaux de continuité du seuil du moulin de Vernoux : I'’étude de DIG est toujours en
cours d’instruction. Les travaux prévus en 2019 n’ont pas pu étre réalisés ;

Action A22 : gestion coordonnée des vannages en période hivernale (X5)
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Cette action n’a pas été organisée a I’échelle du bassin versant. Cependant, suite aux
entretiens, il a été remonté que les TMR effectuaient des manceuvres de vannes privées par le
biais de conventions sur certaines communes. Méme un test a I’échelle d’un seul affluent a titre
de démonstration n’a pu aboutir.

Action A23 : Modification des ouvrages de gestion

Cette action pour la suppression de 2 ouvrages transversaux a été abandonnée dans l'attente
d’une concertation avec la commune.

Action A31 : Restauration du fonctionnement de zones humides et frayéres

L’étude de faisabilité pour la restauration de la zone humide Prérault a Périgné, annexe
hydraulique de la Belle, a été reportée dans I'attente d’'une concertation avec la commune et
les fermiers.

Cette action a été inscrite dans le cadre du projet de territoire — fiche action n°18 — Zone humide
de Prérault (cf. fiche action ci-aprés).
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Fiche action n"18
Elaboration d’un plan de gestion zone humide de Prérault
Objectifs Restaurer la fonction hydrologigue des zones humides qui

participent au soutien d'étiage
Restaurer |2 réle Spuratif, INintérét piscicole et |a biodiversité.
Répondre a |a disposition 24 du projet de SAGE Boutonne.
Constat Ce site de 70 ha é&tait autrefois une ancienne prairie
hygrophile utilisée comme communal pature pour les
troupeaux des éleveurs du village. C'était également une zone
humide caractérisée par uns grande frayére a brochets.
Aujourd'hui les parcelles qui appartiennent 3 la commune
sont exploitées par une dizaine d’agriculteurs avec des baux
ruraux. Les parcelles sont essentigllement cultivées en mais
fourrager. En aval, |2 cours dezu 2 |2 jonction avec |z Belle est
comiplétement artificialisé.
Méthodologie Reéaliser une &tude pour déterminer le projet & mettre en
ceuwre sur ce site, I"'objectif principal &tant la reconversion du
communal en prairies humides paturées ou fauchées.

- Etude de faisabilité
Reactuslisation de Finventaire des sites, parcelles =t
exploitants.
Analyse du potentiel humide des parcelles et définition des
travaux qui permettraiznt de redonner le caractére humids 3
certaines parcelles.
Estimation du colt du changement de pratigues (intrants,
assolement...)
Definition des travaux et des ameénagements possibles
Redaction du dossier loi sur I'eau et de la DIG

- Travaux d'am&nagement
Realisation des travaux.
Suivi et évaluation
Proposer ume option supplémentzire de restauration
hydrogéomorphologique du cours d'eau en aval de ce site sur
500 meatres.
Les codts de travaux seront évaluds 2 |2 fin de I"élaboration
du plan de gestion =t ne sont donc pas prévu dans le colt
total du projet.
Indicateurs de suivi Mombre de réunions réalis
MNombre de scénarii proposés
Pour les travaux, surface de zome humide ameénagés/
ameénageable, linéaire de cours d'sau reméandre
Relevé de I'échellz limnimétrique (& prévoir] pour woir
I'impact de I'action sur |3 ligne d'eau

| Maitrise d'ouvrage | 5MBB
Partenaires technigues Bureaw d"études, commune de Périgne, CATY, DSNE
Cout estimeé et financement 25 000 £ TTC pour I'étude de faizabilité

Plan de financement

60% TTC AEAG,
10% TTC Région ALPC
12% HT CD79
Annee 2016 2017 2018 2019 2020
Cout total TTC 25 000
Subvention AEAG TTC 15 000
Subvention CO79 HT 2 500
Subwention Région 2500
TIC
Autofinancement L 0D0
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4.1.1.3. Pourcentage de réalisation des actions et décalage des opérations

Si I'on se référe au Tableau 10, on constate que seules 2 opérations n'ont pas été réalisées
entierement (hormis les opérations supprimées/décalées décrites précédemment) :

e Al12: suppression des abreuvoirs — Tranche 3 (cours d’eau principaux du bassin
versant en dehors de la Boutonne, la Belle et la Béronne) réalisée a 45 % en termes
financiers ;

e D11 : 8 points bactériologiques, réalisés a 87 % en termes financiers en 2014 (100%
pour les autres années prévues).

Les opérations A25/B11 concernant la suppression d’'un pont sur la Belle et la restauration des
habitats piscicoles n’ont pas pu étre réalisées comme prévu en septembre/octobre 2019 du fait
des conditions météorologiques peu favorables. Cette action doit avoir lieu en 2020. (arrété de
prolongation du PPG jusqu’au 19 février 2020).

Le décalage des opérations par rapport aux années prévues initialement concernent
essentiellement les actions :

e A21:

e au lieu de débuter en 2012, I’étude de continuité Hydro-Concept pour 3 seuils de
moulins a débuté en 2014. De plus, la procédure de DIG pour les 2 seuils de
moulins (Chizé et Gennebrie) n’a abouti qu’en 2016. Ainsi les travaux de continuité
sur le moulin de Chizé n’ont pu avoir lieu qu’en 2016 au lieu de 2012 initialement.

e De méme, I'’étude de continuité et la DIG pour les 4 seuils de moulins (seul le seuil
du moulin de Vernoux a accepté de poursuivre la démarche) a débuté en 2016 au
lieu de 2014. Des problémes d’instruction de la DIG n’ont pas permis d’obtenir un
avis favorable des services de I'Etat a ce jour.

e A24 : Décalage de 2012 a 2014 pour la suppression des 3 seuils sur la Béronne.

e B11 : les opérations de restauration des habitats piscicoles n’ont débuté qu’a partir de
2013. 4 opérations ont pu étre réalisées avant 2017. La prolongation du contrat aura
permis de réaliser 6 actions supplémentaires.

e B21: la renaturation de I'Argentiére a été décalée d’'une année uniquement (2013 au
lieu de 2012).

e C11 :larédaction du guide pour les propriétaires de moulins était prévue en 2012-2013
mais n’a été diffusée qu’'en 2017-2018.

Au total, 21 opérations sur les 71 réalisées (environ 30%) ont été décalées par rapport au
planning de réalisation initialement détaillé en 2012.
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4.1.2. Bilan des actions réalisées
4.1.2.1. A12 : Supprimer I’abreuvement du bétail en lit mineur (pompes,
clotures, passerelles)

Malgré un manque d’adhésion des éleveurs sur cette action lors de la rédaction de la DIG, cette
opération a rencontré un réel succés, grace notamment au travail de médiation exercé par
I'ancien président du SMBB, acteur influent dans le milieu agricole.

Avancement de la mise en place des clétures par tranche de travaux

Deux techniques ont été proposées : clotures barbelées ou cldtures électriques. Ces
derniéres seront préférées car plus simple a implanter et plus facile a retirer si besoin.

Figure 12 : Photos de pose de cldtures

Les quantités réalisées par tranche de travaux apparaissent sur la carte et le tableau suivants.
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Linéaires ayant fait I'objet de
la pose de cldtures

A
o S
lles-sur-Belle: [ périmetre du SAGE Boutonne

Principales villes du bassin

clotures

~——— Réalisé
—— Non réalisé
—— Refus

0 2.5 5km
.

Réalisation : UNIMA, 2020

Sources : SDAGE Adour-Garonne, PPG
Boutonne amont 2013-2017, SYMBO
Open Street Map

Figure 13 : linéaires ayant fait ’objet de pose de clotures

Tableau 12 : Etat d’avancement des cldtures par tranche de travaux

Tranches de . Cldétures Clétures
Action . . a
travaux électriques barbelées

(2011-2012) Non réalisé 1424 ml 927 ml 2351 ml

Réalisé 7244 ml 5614 ml 12858 ml

Tranche 2

(2012-2013)

Non réalisé 1958 ml 1660 ml 3618 ml

Refus 6855 ml 6855 ml

(2013-2014) Non réalisé 3430 ml 1250 ml 4680 ml

Réalisé 198 ml 198 ml

Tranche 4

(2016-2017)

Non réalisé 1507 ml 1507 ml

Refus 1586 ml 1586 ml
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Etat d'avancement des clotures
par tranche de travaux

14000 12858

12000

2
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M Non réalisé
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M Refus

4000 -

Linéaire de cldtures (ml)

2000 -+ 1507 1586

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4

Figure 14 : Etat d’avancement des clétures par tranche de travaux

Au total, sur environ 50 km de cl6tures prévues, 29 858 ml de cl6tures ont été réalisés (soit
environ 60%), 12 156 ml n’ont pas été réalisés. 8 441ml ont fait I’objet de refus.

A noter : Les éleveurs se sont engagés auprés du SMBB qui s’est chargé de commander
I’ensemble des matériaux par I'intermédiaire de conventions.

Avancement de la mise en place des cl6tures par masse d’eau

Tableau 13 : Etat d’avancement des cl6étures par masse d’eau

Clétures Clétures

Masses d’eau* . . .
électriques barbelées

Réalisé 4839 ml

1082 ml 5921 ml

FRFR22 - La Belle Non réalisé 1892 ml 1263 ml 3155 ml

Refus 1592 mi 1592 ml

Réalisé 5318 ml 2575 ml 7893 ml

FRFR3 - La

. Non réalisé 1410 ml 1205 ml 2615 ml
Béronne

SRS 6050 ml 6050 ml

FRER464 - La Realisé 4423 ml 5671 ml 10094 ml

Boutonne a la Belle

Non réalisé 2583 ml 2876 ml 5459 ml

Réalisé 4932 ml 1018 ml 5950 ml

FRFR475 - La
Berlande

Non réalisé 927 ml 0 ml 927 ml

REIES 799 ml 799 ml

*les masses d’eau incluent les opérations réalisées sur leurs sous-bassins ou affluents
(actions considérées comme pouvant influencer la masse d’eau globale)
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1 o 1
Etat d'avancement des clotures par masse d'eau
12000
10094

10000
E 7893
7 8000
g
2 6050
8 5921 5950 < lisi
E 6000 - M Réalisé
E M Non réalisé
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£
-
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27 799
0
0 - . ;
FRFR22-laBelle FRFR3-LlaBéronne  FRFR464-La FRFRA75- La
Boutonne a la Belle Berlande

Figure 15 : Etat d’avancement des clétures par masse d’eau

Avancement de la mise en place des abreuvoirs par tranche de travaux

Deux types d’abreuvoirs ont été proposés : la pompe de prairie ou le bac a alimentation
gravitaire.

Figure 16 : Photos d’abreuvoirs ou passerelles réalisés (Source : SYMBO)
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Tableau 14 : Etat d’avancement des abreuvoirs et des ouvrages de franchissement par tranche de travaux

Tranches de Type . Bac
. Abreuvoirs Passerelles "
travaux d’aménagement gravitaire

Réalisé
2011-2012

Non réalisé

Réalisé
2012-2013

Non réalisé

Réalisé
2013-2014

Non réalisé

2015-2016 Réalisé

2016-2017 Réalisé

Ces statistiques étaient effectives a fin octobre 2018.

Etat d'avancement des abreuvoirs et passerelles par
tranche de travaux

60 57

50
2
t 39
&
o M Abreuvoirs réalisé
c
'g W Abreuvoirs non réalisé
o
o m Passerelles réalisées
@
2
'E W bac gravitaire réalisé
]
=

2 2 2 1
T - T — 1
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015-2016 2016-2017

Figure 17 : Etat d'avancement des abreuvoirs et passerelles par tranche de travaux

Avancement de la mise en place des abreuvoirs par masse d’eau

Tableau 15 : Etat d’avancement des abreuvoirs par masse d’eau

Type Abreuvoirs Passerelles Bac

Masses d’eau . e
d’aménagement gravitaire

FRFR22 - La  Realisé

Belle

Non réalisé

FRFR3-La Redlise

Béronne

Non réalisé
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FRFR464 - La Réalisé 30 1 0 31
Boutonne a la
Belle Non réalisé 13 13

Réalisé 8 1 0 9

FRFR475 - La
Berlande

Non réalisé 20 20

Etat d'avancement des abreuvoirs et passerelles par masse d'eau

35

30

@ 24

£ 25 73

£

gln 20 20

@ 20 1 B Abreuvoirs réalisés
)

E 16 B Abreuvoirs non réalisés
T 15 A .
@ 13 = Passerelles réalisées
E=3

£ ¥ bac gravitaire réalisé
S

= 10 1 g

FRFR22 - La Belle FRFR3 - La Béronne FRFR464 - La Boutonne @  FRFR475 - La Berlande
laBelle

Figure 18 : Etat d’avancement des abreuvoirs par masse d’eau

Au total, 83 aménagements pour éviter le piétinement des bétes dans la riviere ont été
réalisés sur 179 prévus initialement (soit 46 %). Cette opération a bien fonctionné sur les
cours principaux, cependant, tous les éleveurs n’ont pas été au bout de la démarche, surtout
au niveau des petits affluents. Il sera nécessaire de les inciter et accompagner a nouveau dans
le cadre du prochain programme.

4.1.2.2. A13 : Réguler les populations de ragondins

Les données de suivi des piégeages de ragondins aprés 8 campagnes sont présentées en
annexe 3.
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BILAN PIEGEAGE PAR CAMPAGNE
2000 236 250
1800 *
1600 188 190 188 200
168 /\
1400 162 158
1200 150
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800 1521 100
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600 1107
1005 889 970
400 819 50
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0 _— — — — — —_— — 0
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=4 Nombre de captures (Rg + Rm) —a-Nombre de piégeurs

Figure 19 : Piégeage des populations de ragondins sur 8 années (Source : SYMBO)

A noter : La campagne de 2015 a été une campagne partielle (18 communes au lieu de 41
communes).

Les ragondins ont un impact négatif sur I’état des berges et I'apport de fines dans les cours
d’eau. Dans ce sens, la lutte est intéressante. La plus-value la plus importante de cette action
est surtout la relation avec le monde agricole (éleveurs et céréaliers). C’est donc une action
levier qui permet de discuter avec 'ensemble des agriculteurs.

4.1.2.3. A14 : Réguler les espéces invasives
Sur le bassin versant, I'état des lieux a montré la présence de :
e la Renouée du Japon (25 herbiers recensés),

o la Balsamine de I’'Himalaya : a I’entrée de la station d’épuration de Melle sur la
Béronne,

e le Myriophylle du Brésil : au niveau d’un plan d’eau prés de la Belle sur Verrines-
sous-Celles,

e la Jussie : sur un fossé a « Sart » sur Secondigné-sur-Belle et sur la Boutonne aval

Plusieurs actions d’arrachage/broyage ont été menées sur certaines de ces espéces dans le
cadre du PPG.
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Zones d'arrachage/fauchage
des espéces invasives
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\

[ perimétre du SAGE Boutonne
Principales villes du bassin

e Linéaire avec
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¥4 Miriophylle Brésil
#% Vanille d'eau
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.Chef-Boutonne
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I

Réalisation : UNIMA, 2020

Sources : SDAGE Adour-Garonne, PPG
Boutonne amont 2013-2017, SYMBO
Open Street Map

Figure 20 : Localisation des secteurs d’arrachage des espéces envahissantes

Régulation du Myriophylle du Brésil

Figure 21 : Photos du Myriophylle du Brésil au niveau du plan d’eau (Verrines-ss-Celles) (Source : SYMBO)
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Figure 22 : Nombre d’herbiers et volume arrachés sur 11 années (Source : SYMBO)

Le Myriophylle a été arraché manuellement, stocké sur des coteaux puis incinéré par les
propriétaires des parcelles.

On constate une stabilisation de son étendu sur le plan d’eau, malgré une Iégére augmentation
en 2019.

Régulation de la Balsamine de I’Himalaya

Figure 23 : Photos de la Balsamine de I’Himalaya (Source : SYMBO)
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Figure 24 : bilan entre superficie recensée et traitée de la Balsamine de I’Himalaya entre 2014 et 2019

2464 m2 de Balsamine ont été traités entre 2014 et 2019.

Il apparait qu’a partir de 2018, les quantités de Balsamine recensées sont trés faibles, ce
qui laisse a penser que cette action a été trés efficace sur cette espéce.

On peut également noter la présence de la Vanille d’eau (Aponogeton distachyos),
potentiellement invasive et régulierement surveillée, dans une mare forestiére a Fontenille-St-
Martin d’Entraigues.

28 pieds de Balsamine de Balfour ont également été arrachés le long de La Béronne & St-
Martin-les-Melles en 2018 et 2019.

4.1.2.4. A15 : Entretien de la ripisylve et gestion des embacles

Tableau 16 : Linéaire de ripisylve entretenu par an

Années Linéaires (ml) Masse d’eau concernée

2012 20 749 FRFR3 et FRFR464

2013 35 900 FRFR22

2014 17 903 FRFR3, FRFR475, FRFR464

2015 30 663 FRFR22
2016-2017 9 560 FRFR22

2019 4 385 FRFR464
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Au total, entre 2013 et 2019, environ 100 km de ripisylve auront été entretenus. On note
toutefois une tendance a la diminution des linéaires traités par an. En effet, le choix de la
structure a été de réaliser plus de renaturation et de restauration. A budget constant, les actions
d’entretien de la ripisylve ont diminué. Elles restent cependant importantes pour garder un lien
avec les riverains.

Linéaires d'entretien de la ripisylve par an
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Figure 25 : Linéaires de ripisylve entretenus par an
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Figure 26 : Linéaire de ripisylve entretenue

Sur la Béronne aval a moulin neuf Broyage annuel d’un fossé sur 1
secteur sensible aux inondations , o i
(Vernoux/Boutonne) (Secondigné/Belle) de l'Argentiére (St-Martin-les-Melle)

Entretien du secteur renaturé du Ru
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Abattage préventif d’aulnes
dépérissant La Boutonne
(Vernoux/Boutonne)

Entretien de la Somptueuse
(Tillou)

Figure 27 : Photos avant/apres de secteurs de berges entretenues (Source : SYMBO)

4.1.2.5. A16 : Interventions ponctuelles

Pour I'opération A16, la gestion des embacles concernent la surveillance de différents types
d’ouvrages (moulins stratégiques, passerelles piétonnes, ponts, barrages a clapets), soit 122
points a surveiller chaque année par les 2 TMR sur le bassin versant.

Septembre 2020 Page 50/105 Marais / Rivieres



1 Etude bilan du programme pluriannuel de restauration de I’hydromorphologie de
unlma la Boutonne et de ses affluents

4. Bilan du programme

Ouvrages faisant I'objet d'une
surveillance par les TMR
(retrait d'embécles a réaliser
si nécessaire)

., Celles-sur:Belle
L SERED

[ périmétre du SAGE Boutonne
Principales villes du bassin
Ouvrages a désembacler
® Ponts
@® Passerelles piétonnes
Moulins stratégiques
® Barrages a clapets

0 2.5 5km
L I

Réalisation : UNIMA, 2020

Sources : SDAGE Adour-Garonne, PPG
Boutonne amont 2013-2017, SYMBO
Open Street Map

Figure 28 : Ouvrages a désembacler si nécessaire

TIOTN > % 5

Ouvrage de moulin La Boutonne Embacle en travers de La Boutonne Embadcles en travers de La Boutonne
(Le Vert) (Chérigné) (Brieuil/Chizé)
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Embaécles sur La Bellesébonne Intervention par anticipation
(Brioux) La Boutonne (Chizé)

Embacles sur 1 ouvrage de Embacle sur 1 ouvrage de
La Béronne (Vernoux) La Boutonne (Fontenille)

Figure 29 : Photos d’interventions avant/aprés de gestion d’embacles (Source : SYMBO)

Cf. 84.1.5 pour le détail des temps passés.
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4.1.2.6. A21 : Equipement des seuils répartiteurs de moulins (continuité
écologique)

Une 1¢ étude technique et réglementaire (Loi sur 'Eau et DIG) a été réalisée par le bureau
d’études Hydroconcept en 2015 pour 3 seuils de moulins (Chizé, Gennebrie et Les Meuniers),
suivie en 2017 par I'étude technique et réglementaire (hors DIG) pour 4 seuils de moulins
(Lusseaux, Vernoux, Souchon, Montigné).

Comme précisé au 8§4.1.1.2, plusieurs seuils ont été supprimés du programme :

e 4 seuils des moulins les Meuniers a Chérigné, Lusseau, Souchon et Montigné :
Pas de phase travaux engagée suite au refus de participation financiére des
propriétaires des moulins

e seuil du moulin de Gennebrie : Pas de phase de travaux engagée suite au refus de
la propriétaire du moulin, malgré un premier accord et la signature d’une convention

e seuil du moulin de Vernoux : I'étude de DIG est toujours en cours d’instruction. Les
travaux prévus en 2019 n’ont pas pu étre réalisés

Ainsi, en ce qui concerne la réalisation des travaux sur les seuils de moulin, sur 7 seuils prévus
initialement, seul celui du moulin de Chizé a abouti a une phase de travaux en 2016.

Ce faible bilan sur les seuils de moulins peut avoir plusieurs explications :
e le montant restant a payer par les propriétaires riverains trop importants,

e |la méfiance ou I'incompréhension des propriétaires vis-a-vis des études techniques,
ne leur garantissant plus les mémes niveaux d’eau en période d’étiage
qu’auparavant,

e l'aspect patrimonial trés ancré sur le territoire qui souhaite avant tout privilégier cet
enjeu en priorité a la continuité écologique,

e il n’existe aucun classement réglementaire des axes et ouvrages, ainsi la
modification des ouvrages repose sur la volonté seule du propriétaire,

e la complexification et laugmentation des délais d’instruction des dossiers
réglementaires qui compliquent le travail des TMR dans la gestion technique et
sociologique de ces dossiers.

Un bilan technique suite a I’adaptation du seuil de Chizé est présenté en annexe 4.

4.1.2.7. A24 : Adaptation/suppression de 3 ouvrages transversaux

3 ouvrages ont été supprimés/adaptés en 2014 sur le cours de La Béronne (FRFR3) au niveau
de la commune de Melle
e Seuil de la Gour (adaptation) :
e Retrait des planches utilisées en période estivale

e Création d’'une échancrure longitudinale dans le seuil et évacuation des déblais
(L=5 ml ; 1=0,30 ml ; profondeur=0,15ml)
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Figure 30 : Photo du seuil de la Gour apres adaptation (novembre 2019)

e Seuil de St Hilaire (suppression) :
e Démolition du seuil béton et évacuation des déblais
e Confortement des murs en pierres en rive droite et rive gauche

e Apport de blocs calcaires pour protection des pieds de mur en aval de I'ancien
seuil et pour combler les anciennes fondations

Figure 31 : Emplacement de I’ancien seuil de St-Hilaire, novembre 2019

e Seuil de la Noblette (adaptation) :
e Retrait de la planche utilisée en période estivale

e Recharge granulométrique par I'aval du seuil pour rehausser lalame d’eau et noyer
la marche en béton entravant la libre circulation des espéces piscicoles

e Apport de 25 T de calcaire @ 10-150 mm et 10 T en @ 600-800 mm
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Figure 32 : Emplacement du seuil de la Noblette, recouvert par I’apport de pierres-cailloux

Un bilan technique de ces actions est présenté en annexe 4.

4.1.2.8. A25 : Suppression d’ouvrages illégaux/privatisation de I’eau

Les 2 ouvrages illégaux privés désignés dans le cadre du PPG (cf. §3.2.1) ont bien été
supprimés, dans le cadre des travaux de restauration des habitats piscicoles (action B11) :

e Ouvrage en travers du ruisseau de Rhy a Fontenille-St-Martin d’Entraigues — Affluent
de La Boutonne (FRFR 464) : suppression en 2018, a l'occasion des travaux de
restauration des habitats piscicoles (SYMBO) ;

e Pont Bouchet écroulé & Celles-sur-Belle — la Belle (FRFR22_1) : suppression en 2019
(SYMBO) ;

2 autres ouvrages, non programmeés dans le PPG, ont été supprimés suite a des opportunités
en lien avec leurs gestionnaires :

e Pont busé « Pré du Maine » a Chef-Boutonne — La Boutonne (FRFR 464) (action B11
ajoutée au programme) : suppression en 2015 avec la commune comme maitre
d’ouvrage ;

e Seuil en amont du pont de Planier a Chef-Boutonne - La Boutonne (FRFR 464) :
suppression en 2016 et pris en charge par le service Assainissement Coeur de Poitou.

Au total, 5 490 ml de cours d’eau ont été rouverts :

e 4200 ml avec le seuil de Chizé,
e 990 ml grace a la suppression des 3 seuils de Melle

e 300 ml avec le seuil du ruisseau du Rhy.

Septembre 2020 Page 55/105 Marais / Rivieres



Unima

4.1.2.9. B11 : Restauration des habitats piscicoles en lit mineur (recharge
granulomeétrique)

Les 10 sites ciblés initialement ont été réalisés (cf.§3.2.2). Le site localisé au « Pré du Maine »
a Chef-Boutonne a été ajouté au programme :

e La Somptueuse (FRFR 464_1) a « La Barbette » de Sompt a été divisée en 2 tranches :
400 ml en 2013 et 300 ml en 2014

e La Belle (FRFR 22_1) en amont du moulin de « Pouzou » a Secondigné/Belle sur 520
ml en 2014

e La Boutonne (FRFR 464) en amont de Vernoux au « Pré du moulin » sur 750 ml en
2015

e Bras de La Boutonne (FRFR 464) au « Pré du Maine » sur 95 ml en 2015 : action
ajoutée au programme

e La Boutonne (affluent de FRFR 464) en amont de « Lussais » a Chef-Boutonne sur 775
ml en 2017

e La Bellesébonne (FRFR 22_2) en aval de « Ponthioux » sur 1200 ml en 2017

e La Belle (FRFR 22_1) au « parc de I’Abbaye Royale » de Celles sur Belle sur 600 ml
en 2017

e La Boutonne (FRFR 464) en aval de Brioux sur la parcelle de la Fédération des
Pécheurs sur 500 ml en 2018

e Le ruisseau de Rhy (affluent de FRFR 464) a St-Martin d’Entraigues sur 1200 ml en
2018

e La Béronne (FRFR 3) en aval de « Gennebrie » sur 800 ml en 2018

e La Belle (FRFR 22_1) en amont de Celles sur Belle sur 900 ml, prévu en 2019 mais
reporté a 2020 en raison des intempéries a 'automne 2019.

Sur 8,1 km prévu, 8,2 km ont été réalisés.
Le bilan technique sur les différents sites est présenté en annexe 4.

La figure 10 montre une bonne répartition des actions a I’échelle du bassin de la Boutonne
amont.

4.1.2.10. B21 : Reméandrage et recharge granulométrique - Renaturation

Il était prévu dans le cadre de cette action de réaliser une renaturation compléte d’un trongon
du ruisseau de I'Argentiere, affluent de la Béronne sur la commune de St—Martin—lés-Melle.
Cependant, selon la volonté des élus locaux, les travaux réalisés ont été simplifiés avec
uniquement de la recharge granulométrique pour restaurer les habitats du lit mineur en 2013.
Cette action pourrait donc étre assimilée a la catégorie B11.

260 ml ont été réalisés au lieu des 170 ml prévus initialement.

Le détail des opérations de restauration de la continuité écologique et de la restauration des
habitats est présenté en annexe 4.
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4.1.2.11. C11 : Rédaction et diffusion d’un guide a destination des riverains

Une plaquette d’information a été réalisée en 2017-2018, tirée a 1000 exemplaires puis diffusée
aux propriétaires de moulins (en commun avec le SYMBO, le SMBB et le SIBA). Elle a été

distribuée aux 104 propriétaires du BV Boutonne 79 en 2019 ainsi qu’aux agences notariales
et immobiliéres.

Bassin versant
de la Boutonne

Azzochition des Mowins |
du Bassinveraant de Ia
Soatann e

~
- =

S Nodveilo- [a Chayevre
ieeiwaee T AQUTEIne Wi ST

Figure 33 : maquette du document d’information
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4.1.2.12. C21: Participations aux journées thématiques (moulins,
patrimoine...)
Le tableau ci-aprés présente les évenements auxquels les TMR ont participé :
Tableau 17 : Evénements auxquels ont participé les TMR entre 2013 et 2019
Année de
. . N Temps
Actions mise en Evenement P .
consacré (en j)
osuvre
Exposition "Eaux et Milieux aquatiques" 3.00
Présentation avancement PPG aux AG AAPPMA Melle, 150
2013 Secondigné et Chef-Boutonne ’
Animation journée PAPI Boutonne (Sensibilisation inondations) 1.00
Sortie Libellules Boutonne avec DSNE a Chef-Boutonne 0.50
2014 Présentation avancement PPG aux AG AAPPMA Melle, 1.50
Secondigné et Chef-Boutonne ’
Animation journée PAPI Boutonne (Sensibilisation inondations) 1.00
Sortie Libellules Béronne avec DSNE a Saint-Romans 1.00
Intervention AGO FDAAPPMAT79 a Melle 0.50
Présentation avancement PPG aux AG AAPPMA Melle, 150
Secondigné et Chef-Boutonne ’
2015 Sensibilisation Elus Boutonne et Sevre amont a la restauration 200
hydromorphologique des cours d'eau ’
C21 - Sensibilisation Sortie patrimoine Bati et Naturel avec Pays Mellois 0.50
Journées thématiques
tous publics Animation journée PAPI Boutonne (Sensibilisation inondations) 1.00
Féte du marais a Chizé (expo roles zones humides) avec 1.00
APIEEE ’
2016 Présentation avancement PPG en AG AAPPMA Chef- 0.50
Boutonne ’
Animation journée PAPI Boutonne (Sensibilisation inondations) 1.00
Visite DG Paris AFB travaux Chizé 2016 et Habitats piscicoles
2017 05
2017
Présentation Travaux continuité Chizé AGO FDAAPPMA79 La 0.50
Creche :
Randonnée SMAEP 4B / FD Chasse / SYMBO 0.50
2018
Présentation avancement PPG AG AAPPMA Melle 0.50
Randonnée en Vallée de la Boutonne (Foyer rural Chef- 200
2019 Boutonne) ’
Journée "Les croiseaux” a St-Jean d'Angély 1.00
Total C21 22.50

Les TMR ont donc participé a 22,5 journées de sensibilisation entre 2013 et 2019, soit 3 par an
en moyenne. Leurs participations ont toujours recu un retour positif (cf. 84.2 volet social).
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4.1.2.13. C22 : Réalisation de panneaux explicatifs
9 panneaux d’information ont été mis en ceuvre au niveau des travaux morphologiques ou de
continuité réalisés :

e Argentiére et Somptueuse : 2 panneaux en 2013

e Chef-Boutonne et Boutonne Coulonges : 2 panneaux en 2015

e Seuil de Chizé : 1 panneau en 2016

e Belle a Celles/Belle : 1 panneau en 2017

e Boutonne a Brioux, Béronne Périgné et Rhy : 3 panneaux en 2018

Figure 34 : Exemple de panneau de communication implanté au niveau d’une zone de travaux de
restauration d’un cours d’eau

4.1.3. Bilan des actions de suivis physico-chimiques et
biologiques

Le tableau suivant est extrait de 'annexe 5, qui permet de comparer les montants réellement
alloués aux actions (hors temps TMR) par rapports a ce qui était prévu, action par action.
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Tableau 18 : Bilan financier sur les actions de suivi

- Comparaison
e 1 Colits P,
I . . , Année mise en . - Colits réels en montant
Objectifs Actions Année prévue Sites retenus prévisionnels .
ceuvre €TIC consomme -
en€TIC :
prévu
2011 2 points bactério 650.00 463.17 -186.83
2012 2 points bactério et 2 IBGN (Argentigre, Somptueuse) 1 500.00 1273.24 -226.76
2012-2016 2013 2 points bactério 650.00 580.44 -69.56
D1- Suivis D11 - Analyse sur 2014 2 points bactério 650.00 397.56 -252 .44
physico- points RECEMA, . N
chimiques et IBGN (12 500 2015 2 points bactério et 2 IBGN (Argentiére, Somptueuse) 1 500.00 805.01 -694.99
biologiques | euros 2012-2016) 2016 2 points bactério 750.00 706.38 -43.62
2017 |2 points bactéro + IBG/IBD Belle 4 Celles sur Belle 1 500.00 1162.34 -337.66
2018 4 IBG/IBD Boutonne Camping Bricux, Belle, Rhy et Argentiére 2 000.00 1146.64 -853.36
2019 1 IBG/IBD Rhy 400.00 -400.00
[Total D1 9 600.00 6 534.78 -3 065.22
2013 Somptueuse EO 1900.00 1895.00 -5.00
2012-2016 2014 Belle Pouzou EO et Somptueuse N+1 4 000.00 380299 -197.06
. 2015 Ecutonne Coulonges EO et Belle Pouzou N+1 4 000.00 3 420.00 -580.00
D21 - Péches
D2 - Suivis slectriques (12 500) 2016 Boutonne Coulonges N+1 et Somptueuse N+3 4 000.00 3551.61 -448.39
blologiques IPR | oy rog 2012-2016) 2017 Belle Parc Abbaye EO0, Bellesébonne ED et Belle Pouzou M+3 5 500.00 3 817.63 -1 682.37
5 péches : Béronne Gennebrie et Rhy EQ, Somptueuse N+5 et Belle Parc
20l jAbbaye et Bellesébonne N+1 TEREY AR ]
2019 |2 péches : Belle Pouzou (N+5), Rhy (N+1) 3 000.00 2 977.63 -22.37
[Total D2 29 900.00 26 960.23 -2 939.77
6 004.99
Il indique que les actions de suivi initialement prévues ont toutes été réalisées, avec une

maitrise du budget estimatif.

Les résultats des actions de suivi biologique sont présentés au §84.2.5

4.1.4.

Comme évoqué plus haut, le tableau financier en annexe 5 permet de comparer les montants
réellement alloués aux actions (hors temps TMR) par rapports a ce qui était prévu, action par

action. Le tableau ci-dessous synthétise les informations par objectif :

Objectif

Bilan financier et plan de financement

Tableau 19 : Bilan financier par objectif

Montants

% Montants

prévus (€ d’actions consommés

TTC)

réalisées TTC)

Consommé Différence par

TTC)

(€ — prévu (€ rapport

prévi

au
sionnel

ﬁirgés Erosion et instabilité des| ;.7 00 | 940 289 492 € .38 108 € -12%
ans' é"?ﬁ,'ﬂf;tﬁ-egﬁs écoulements | 41 s30€ | 50 % 139 660 € .91 870 € -40%
A3 - Soutien naturel des étiages - 0 % - -

BL - Restauration du fit mineur et} 454 955 ¢ | gg o 146 933 € 12017 € 8%
des zones de frayeres a truites

gia'u Ste'f;ab‘ftr:tzon physique cours |44 000€ | 100 % 17 472 € 528 € 3%
S\:/Le-r;:]zthues, droits et devoirs des 1000 € 100 % 509 € 401 € -40%
t((:)ZUS sjglilc;hsatlon/ communication 3350 € 100 % 2530 € 820 € 24%
Eiilo'giiz'e"s's physico-chimiques et| g g4 ¢ 98 % 6 535 € -3065 € -32%
D2 - Suivis biologiques IPR 29 900 € 100 % 26 960 € -2 940 € -10%
TOTAL 779 930 € 630 180 € 149 750 €




unima

Comparaison montants consommeés - montants prévus (€
TTC), par objectif

TOTAL
D2 - Suivis biologiques IPR

D1 - Suivis physico-chimiques et biologiques

C2 - Sensibilisation/ communication tous publics

C1 - Pratiques, droits et devoirs des riverains

B2 - Restauration physique cours d'eau et habitats
B1 - Restauration du lit mineur et des zones de...

A3 - Soutien naturel des étiages

A2 - Continuité des écoulements dans les cours d'eau

Al - Erosion et instabilité des berges

- € 200 000€ 400000€ 600000€ 800000€

Consommé M Prévu

Pour chaque objectif, les montants consommés ont systématiquement été en deca des
prévisionnels pour un taux de réalisation global de plus de 80 %. Au regard de la quasi-totalité
des actions prévues réalisées, la gestion financiéere du PPG apparait comme tres
satisfaisante. La différence de montant consommeé/prévu correspond bien a 20 %, qui est
le taux de non réalisation des actions.

Comme attendu, ce sont les actions d’entretien de la ripisylve, gestion des embacles et
régulation des espéces invasives qui ont mobilisé le plus de moyens, suivies par les actions de
restauration des écoulements dans les cours d’eau (études sur la restauration de la continuité
écologique, adaptation du seuil de Chizé), puis les actions de restauration du lit mineur et des
zones de frayeres a truites.

Le plan de financement global final est peu éloigné du prévisionnel (cf. §3.1). On constate que
la Région a moins participé que prévu (moins 5%). Elle a été suppléée en partie par le
Département et I'Agence de I'Eau (plus 1% chacun).
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Plan de financement final du PPG

m Agence de I'Eau

B Région

m Département

" SMBB / SYMBO

m Commune

B Organismes piscicoles

M Riverains

Le détail du plan de financement des différentes actions est joint en annexe 6.

4.1.5. Bilan des temps TMR et plans de financement

Dans le cadre du PPG, entre 2011 et 2019, les opérations nécessitant essentiellement des
ressources de financements internes (temps TMR) ont représenté environ 161 jours de TMR
Soit, environ 9% du temps TMR (200*9 = 1800 jours) consacrés aux opérations :

e Al4 (especes invasives) : 16 jours sur 161 (10%) entre 2011 et 2019

e Al6 (gestion des embacles) : 90 jours sur 161 (56 %) entre 2013 et 2019
e C21 (journées thématiques) : 22,5 jours sur 161 (14%) entre 2013 et 2019
e et C23 (scolaires) : 32 jours sur 161 (20%) entre 2011 et 2019

Ce sont les opérations de gestion des embéacles (A16) qui prennent le plus de temps au
technicien (plus de 90 jours).

Les 91 % du temps restant ont permis de mettre en ceuvre I'’ensemble des autres opérations, y
compris les opérations hors PPG présentées ci-apres.

Les temps TMR passés pour les opérations hors PPG concernent plus de 105 jours (6% du
temps total des TMR) pour les opérations suivantes :

e A15 (ripisylve sur 2 mares) : 2 jours sur 105 (2%) en 2015

e C31 (repéres de crues) : 3,5 jours sur 105 (3%) entre 2016 et 2019

e D31 (suivi Loutres et Castors) : 12,5 jours sur 105 (12 %) entre 2012 et 2019
e D41 (suivi des niveaux d’eau) : 87,5 jours sur 105 (83 %) entre 2013 et 2019
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Au total, environ 266 jours (15% du temps total) ont été consacrés pour réaliser des actions
(dans et hors PPG) impliquant uniqguement le financement du temps passé par les techniciens
de riviere.

En ce qui concerne le plan de financement des techniciens, on constate une irrégularité des
taux entre les années, notamment 'EPTB qui a diminué son taux de 17,50% a 16 % en 2012
puis 13% en 2017. Celui-ci a été compensé par la Région (de 12,50 a 14% puis 17%). En 2018
(passage du SMBB au SYMBO), malgré une prise en charge de 50 a 60% par I’Agence de I'Eau,
la diminution des autres taux a impacté I'auto-financement du SYMBO qui est passé de 20%
a27%.

Un tableau est disponible en annexe 7 sur les temps passés par les TMR par action, les
montants correspondants et le plan de financement associé.

De méme, une partie des temps TMR passés en dehors du PPG a été compilée dans un tableau
en annexe 8.

4.1.6. Opérations réalisées hors PPG

Le tableau des opérations réalisées hors PPG se situe en annexe 9, avec le plan de
financement associé.

Les temps TMR concernés sont indiqués dans le §4.1.5.

4.1.6.1. C31 : Pose de 14 repeéres de la crue de 1982

14 repéres de crues ont été installés sur des ponts ou a proximité, avec une bonne répartition
sur le bassin amont.

« Ville des Eaux » La
O, Vatrts 2 -2
’_Bout,onn,e:‘aél,.eﬁ)/*ery ﬁ %

L R




1 Etude bilan du programme pluriannuel de restauration de I’hydromorphologie de
unlma la Boutonne et de ses affluents

4. Bilan du programme

Figure 35 : Photos de repéres de crue sur le bassin de la Boutonne amont (Source : SYMBO)

Repéres de crues installés
depuis 2013

. Celles-sur-Belle
3 périmetre du SAGE Boutonne

Principales villes du bassin
@ Reperes de crues

Brioux/Boutonne

e

0 2.5 5km
L I

Réalisation : UNIMA, 2020

Sources : SDAGE Adour-Garonne, PPG
Boutonne amont 2013-2017, SYMBO
Open Street Map

Figure 36 : Localisation des repéres de crues mis en place

Tableau 20 : Nombre de repéres de crue par masse d’eau

Masses d’eau Nombre de reperes de crues

FRFR22 —La Belle 6

FRFR3 - La Béronne 3
FRFR464 — La Boutonne a la Belle 5
Total 14
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4.1.6.2. A12 : Restauration de sources (suppression de I’abreuvement du

bétail en lit mineur et restauration de la ripisylve des chenaux de
sources)

On peut noter que l'opération n°A12 correspond a la fiche action n°23 : Programme de
restauration des sources sur le BV Boutonne 79 (cf. Figure 37).

Fiche action n®23

Programme de restauration des sources sur le BV Boutonne 79
Objectifs Favorizer I'arrivée de ["'eau des sources jusquiau cours d'eau en
période estivale par des interventions de restauration et de
protection des sources et des chenaux.
Soutien des débits d'étiage sur les cours d'eau concemes.
Répondre aux dispositions 12, 27 et 28 du projet de SAGE
Boutonne
Une grande partie de Feau de certaines sources n'arrive plus
jusgu'au cours d'eau I'été (chenaux d'écoulement obstrués par
la wegétation ou des embddes, embroussaillernent, pigtinement
lie aux troupeaux, dépdt de gravats, etc).
Le SMEB a réalise en 2015 Finventaire complet des sources
existantes sur son territoire. Cet 8tat des lieux et ce diagnostic
qui ont et élaboré en interne conduisent aujourd’hui a la
réalisation d’un programme de restauration.
Elaboration d'un programme pluriannuel de restauration :

- 2016 : spus-bassin de la Belle (26 sources a traiter)

- 2017 : spus-bassin de la Béronne [35 sources a traiter)

- 2018 : spus-bassin de la Berlande (31 sources & traiter]

- 201%: spus-bassins de la Boutonne et de la

Bellesébonne (41 sources a traiter)

Les travaux portent sur la restauration de la ripisylve et du
chenal d'écoulement, la création de passages 3 gueé et la
protection des berges contre le pigtinement par la mise en
place de cldtures.
Mombre de sources restaurées [/ nombre de sources
Programimess
Linéaire de chenaux restaurg
Linéaire de berge restauré
Suivi des débits en lien avec le DOE/ assecs

Constat

Methodologie

Indicateurs de suivi

Suivi qualité

Maitrise d'ouvrage SMEB

Partenaires techniques ONEMA, DDT 79

Colt estime et financement Le détail estimatif réalisé pour le sous-bassin de la Belle fait
apparaitre un coldt moyen de 1000 € TTC par source.
Colit total estimé : 133 000 € TTC avec 60% subvention AEAG
sur le TTC et 24% subvention CD7S sur le HT
Le financement de cette action est indiqué pour mémaoire car le
colt est imputé dans le PPG du SMEBB.

Année 2016 2017 2018 2019 2020

Colit total TTC 26000 35000 31000 41 000

Subvention AEAG 15 600 21000 18 600 24 600

Subvention CO79 5 200 7 000 & 200 2200

Autofinancemenit 5 200 7 000 & 200 2200

Figure 37 : Fiche action n°23 - Projet de territoire bassin versant de la Boutonne 2016-2020
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Tableau 21 : Etat d’avancement des clotures par tranche de travaux

Tranches de . Clbétures Cloétures
Action . . .
travaux électriques barbelées

Réalisé 392 ml 983 ml

2016-2017

Sous BV de la Non réalisé 2727 ml 292 ml 3019 ml
Belle (FRFR22) _ |

Refus 1435 ml 1435 ml

Réalisé 1 | 1 |
2018 ealisé 33 m 33 m

Sous BV dela Nonrealise 195 ml 195 ml

Béronne (FRFR3)

Refus 1642 ml 1642 ml

2019

Sous-BV de la
Berlande
(FRFR475)

Non réalisés 693 ml 582 ml 1275 ml

Etat d'avancement des clétures pour la restauration
des sources par tranche de travaux

3500

3019

3000

2500
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Figure 38 : Etat d’avancement des clotures par tranche de travaux dans le cadre de la restauration des
sources (Projet de territoire)

Au total, 1116 ml de clétures ont été réalisés et 1914 ml sont en cours de pose (15 sources
concernées par des cldtures sur les 133 prévues).
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4.1.7. Complémentarité et cohérence des actions avec d’autres
programmes

Comme vu précédemment, la réalisation du plan d’actions a été fidele a la programmation
initiale, validée par une Déclaration d’Intérét Général. Celle-ci indiquait une totale compatibilité
avec la DCE, tant du point de vue des actions relatives a la continuité écologique que celles
visant une restauration hydromorphologique.

Document

d'orientation Orientation / Enjeu compatibilité du Projet

Restauration et renaturation du lit mineur sur plusieurs secteurs
dégradés des cours d'eau du bassin versant de la Boutonne

Restauration de
I'nydromorphologie Restauration, protection et entretien de la ripisylve et des berges
degradees afin de rétablir le bon fonctionnement écologique de

Directive Cadre I'hydrosysteme

sur 'Eau (DCE)

Mise en place d’'une gestion commune et coordonnée des ouvrages

Restauration de la hydrauliques

continuite ecologique Modification ou suppression d'ouvrages transversaux perturbant les

flux solides / liquides et Ia libre circulation des espéces

En conséquence, le programme d’action mis en ceuvre est également allé dans le sens des
orientations fondamentales du SDAGE Adour Garonne et avec les orientations du SAGE
Boutonne.

Document

d'orientation Orientation / Enjeu compatibilité du Projet

Restaurer les débits d'étiage sur Ia Adaptation des seuils a la continuité écologique

Botonne et ses afuents RECanUéFif d'anciennes zones humides

Aménagement ou suppression d'obstacles transversaux
pemmettant la restauration de la continuité écologique

Préserver et restaurer les Préservation, restauration et renaturation des secteurs
ecosystéemes aquatiques dégradés des tétes de bassins versants (restauration
des flux d'espéces)

SAGE Boutonne N ] _
Reconquérir d’anciennes zones humides

Mise en ceuvre d'une gestion commune et coordonnée
Limiter les risques d'inondation surla | des ouvrages de moulins

Boutonne moyenne et amont

Suppression d'ouvrages transversaux sans usages

Mise en ceuvre d’'une gestion commune et coordonnée
Accompagner la régulation des des ouvrages de moulins

écoulements a l'aide d'une gestion
commune des ouvrages hydrauliques | Adaptation des seuils a la continuité écologigue

De méme, le projet de territoire a été complémentaire du programme d’actions, avec lequel une
bonne articulation a été mise en ceuvre. Les fiches actions 18 (élaboration d’'un plan de gestion
de la zone humide de Prérault) et 23 (programme de restauration des sources sur le bassin de
la Boutonne 79) du projet de territoire correspondent ainsi a des actions initialement prévues
dans le programme pluriannuel de restauration de I’hydromorphologie de la Boutonne amont.
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Enfin, la répartition de I'emploi du temps d’'un des techniciens-médiateurs de riviére entre
’animation du site Natura 2000 de la vallée de la Boutonne et I'animation du programme
pluriannuel a déja été évoquée plus haut, mettant en évidence une complémentarité entre les
missions.

4.2, Evaluation technique

4.2.1. Sites visites

Quatorze sites ont été prospectés avec les techniciens médiateurs de riviere :

Action Ei
A21 - Equipement de seuils

. . . Moulin de Chizé, sur la Boutonne, a Chizé
répartiteurs de moulins

Seuil de St-Hilaire, sur la Béronne, a Melle
Seuil de la Gour, sur la Béronne, a Melle
Seuil de la Noblette, sur la Béronne, a Melle

A24 - Adaptation/Suppression
de 3 ouvrages transversaux

A25 — Suppression d’ouvrages

. Ouvrage d’évage, sur le Rhy, a St-Martin d’Entraigues
illégaux

Bras de la Boutonne, a Chef-Boutonne (amont de Lussay)
Affluent de la Boutonne, a Chef-Boutonne (pré du Maine,
piscine)

Le Rhy, & St-Martin-d’Entraigues

B11l — Restauration des habitats |La Bellesébonne, a Villefollet (aval Ponthioux)

piscicoles en lit mineur La Belle a Secondigné/Belle (au moulin de Pouzou)

La Béronne, a Périgné (aval de Genébrie)

La Somptueuse, a Sompt (la Barbette)

La Boutonne, a Vernoux et Brioux/Boutonne (Coulonges)
La Boutonne, a Brioux (aval du camping de Brioux)

Chaque site fait I'objet d’'une analyse sous forme de fiche, décrivant les travaux et les
observations réalisées fin 2019. Ces fiches sont disponibles en annexe 4.

4.2.2. Profils en travers

4 sites de restauration des habitats piscicoles ont fait I'objet de profils en travers, a I’échelle de
station de suivi piscicole. lls sont présentés en annexe 4bis.

Sur chaque site, un profil témoin a été réalisé (en aval de la station), ainsi que trois a quatre
profils post travaux.

Les différents profils montrent clairement un réhaussement du fond du lit suite aux travaux et
une diminution de la section mouillée, ce qui a pour incidence une accélération des vitesses
d’écoulement.
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Etude bilan du programme pluriannuel de restauration de I’hydromorphologie de
la Boutonne et de ses affluents
4. Bilan du programme

Tableau 22 : Comparaison des sections mouillées entre les profils témoin et les profils post travaux

(valeurs au 18/02/2020)

Section Section Section Section
mouillée mouillée mouillée mouillée
post travaux post travaux post travaux post travaux

Section

mouillée profil
témoin

-P1 -P2 -P3 - P4

La Belle a Celle/Belle 43 m2/ml 29 m2/ml 21 m2/ml 13 m2/ml
La Boutonne a 31 m2/ml 21 m2/ml 23 m2/ml 22 m2/ml 18 m2/ml
Vernoux//Boutonne
La Bellesébonne a Brioux 18 m2/ml 10 m2/ml 13 m2/ml 17 m2/ml
L7e Rhy. a Fontenille St-Martin 4,7 m2/ml 1,9 m2/ml 1,3 m2/ml 1,9 m2/ml
d’Entraigues
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aval

Profil témoin Date levé topographique: 18 février 2020

Echelle en X : 1/50

Echelle en Y : 1/50 /

, 3
S s —— Profil témoin
PC 151,00 m m
ttes T 3 § g3 3% s & & s 53 5 3
Distances cumulées TN g b g H g 0§ i H H H § 8 H 5
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Profiln®: 3 Date levé topographique: 18 février 2020
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Figure 39 : Extraits des profils en travers sur la Boutonne a Vernoux/Boutonne

4.2.3. Cartographie des substrats et des écoulements

Ces mémes 4 sites ont également fait I'objet de cartographie, consultables en annexe 4ter.

En complément des observations précédentes, les cartographies des substrats et des facies
d’écoulement mettent en évidence une bonne diversité a I'échelle du lit mineur des 4 sites.

Septembre 2020 Page 70/105 Marais / Rivieres



Unima

Les travaux ont donc apporté une augmentation des vitesses d’écoulement et une variabilité
spatiale de celles-ci.

4.2.4. Synthése des observations

4.2.4.1. Travaux de restauration de la continuité écologique

Trois petits seuils ont été supprimés ou adaptés sur la Béronne, un ouvrage a été adapté sur
le Rhy et 3 ouvrages illégaux ont été supprimés a I'occasion de travaux de restauration des
habitats piscicoles. Surtout, le seuil répartiteur du moulin de Chizé, a été aménagé sur la
Boutonne.

= Les observations de terrain mettent en évidence une atteinte des objectifs sur 3 petits
ouvrages, puisqu’un seuil n’existe plus (St-Hilaire), 1 n’est plus visible (la Noblette) et
I'ouvrage d’évage ne présente plus de chute d’eau (sur le Rhy). L’atteinte de I'objectif
est plus partielle au niveau de I'adaptation du seuil de la Gour avec deux échancrures
paralleles : cet aménagement ne parait pas optimal pour la continuité piscicole en
période d’étiage puisque les écoulements sont divisés en deux petits bras (débits faibles
de chaque c6té). Au total, 990 ml ont été rouverts grace a la suppression des 3 premiers
ouvrages et 300 ml sur le ruisseau du Rhy.

= Le résultat est positif au niveau du déversoir du moulin de Chizé : les travaux ont permis
de restaurer la continuité écologique pour la plupart des espéces sur 4200 ml. C’est
d’autant plus positif que cet ouvrage est situé en aval du bassin de la Boutonne en
Deux-Sévres. Cependant, le clapet amovible en rive gauche a été maintenu, ce qui
contraint ’'aménagement d’'une rampe plus douce.

= En bémol, sur les 3 seuils de moulins concernés par le dossier loi sur I'eau et la DIG de
2015 (Chizé, Gennebrie et Les Meuniers), seul celui de Chizé a abouti a des travaux.

= Egalement, I'’étude technique et réglementaire (hors DIG) réalisée en 2017 sur 4 autres
seuils de moulin (Lusseaux, Vernoux, Souchon, Montigné) demeure sans suite pour 3
ouvrages. L’étude de DIG est en cours sur le seuil du moulin de Vernoux.

= Enfin, le nombre d’ouvrages ayant fait I'objet d’intervention est faible, par rapport aux
203 obstacles avec une hauteur de chute supérieure & 50 cm recensés sur le bassin
versant.

Au total, les travaux sur la continuité écologique ont permis la réouverture de 5200 ml de
cours d’eau.

4.2.4.2. Travaux de restauration des habitats piscicoles

Dix sites ont fait I'objet de restauration hydromorphologique dans le but d’améliorer les habitats
piscicoles. Le linéaire total cumulé est de 8,2 km de cours d’eau restaurés.

Les travaux ont consisté a réaliser des recharges granulométriques avec du calcaire recyclé
de diamétres de plusieurs classes (de @ 20-150 mm jusqu’a @ 1000-1200 mm), accompagné
de blocs pour diversifier les écoulements et de galets alluvionnaires favorables a la Truite fario
comme zones de frayere.

L'apport de matériaux en fond de lit mineur en banquettes alternées, a l'intérieur des lits
mineurs, a permis de renaturer des trongons de cours d’eau qui présentaient une morphologie,
des substrats et des faciés d’écoulement trés homogénes.

Sur les 10 sites, cela a permis de :
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- Restaurer une sinuosité a 'intérieur des lits mineurs ;

- Restaurer des talus en pente douce au niveau des banquettes, tout en stabilisant les
pieds de berges ;

- Restaurer et diversifier les habitats piscicoles ;

- Favoriser le brassage et donc I'oxygénation de I'eau.

L’'observation des aménagements, 1 an a 6 ans apres travaux, montre une bonne pérennité des
aménagements jusqu’ici, au moins sur la mise en ceuvre des apports calcaires. S’agissant de
cours d'eau de téte de bassin, ils sont peu soumis a des crues morphogénes. De plus, les
matériaux apparaissent comme relativement grossiers, ce qui leur assure une bonne stabilité.
Cela signifie donc peu d’auto-ajustement des cours d’eau et la nécessité d’'une bonne mise en
ceuvre des pierres dés les phases travaux ; ce qui a bien été réalisé et suivi tout au long des
chantiers par les techniciens médiateurs de riviere du SYMBO.

Parmi les points de vigilance pour les prochains chantiers de restauration, la taille des blocs
pourrait étre globalement moins importante.

Le constat sur les matériaux alluvionnaires est moins net. Une partie de ceux-ci a probablement
été déplacée lors d’évenements de forts débits. On observe toutefois une relativement bonne
pérennité a I'arriére (aval) de blocs.

Autre élément, certains cours d’eau sont le lieu d’'un phénomeéne de calcification importante,
comme sur le Rhy. Cela a pour conséquence un colmatage des substrats, y compris des
matériaux alluvionnaires, ce qui les rend peu propices a la ponte de Truite fario : les galets sont
« collés » les uns aux autres, les interstices sont comblés et la calcification entraine un
caractére coupant dangereux pour les ceufs.

Du point de vue de l'efficacité des aménagements, les suivis biologiques ne mettent pas en
évidence, pour le moment, une franche amélioration de la qualité des sites (cf. 84.2.5 ci-aprés).
Cependant, il est nécessaire de poursuivre ces suivis car d’'une part les nouveaux équilibres
des écosystémes aquatiques peuvent prendre plusieurs années a s’installer. D’autre part, il est
difficile d’interpréter un jeu de données encore peu étoffé, puisque la variabilité des résultats
peut étre importante selon les conditions hydrologiques précédents les suivis.

L'inertie de rééquilibrage des écosystémes aquatiques et les conditions hydrologiques
interannuelles peuvent aussi expliquer les observations relativement peu nombreuses de
frayeres actives de Truite fario sur les sites ou des matériaux alluvionnaires ont été placés
(étiages 2018 et 2019 prononceés, crues en hiver 2019/2020, ...).

De maniére générale, les aménagements apparaissent donc comme satisfaisants et répondent
aux objectifs initiaux. Pour aller plus loin, une intensité plus forte pourrait étre réalisée, quitte
a restaurer de moins grands linéaires : travailler sur le reméandrage, en intervenant sur les
berges et le lit majeur ; augmenter encore les volumes de recharge (certaines portions en
extrémités de sites n’ont fait I'objet que de pose de blocs).

Enfin, ce programme a eu le mérite d’intervenir de maniére équilibrée spatialement, avec de
nombreux cours d’eau et secteurs du bassin concernés par des travaux de restauration. Ce
« saupoudrage », a 'opportunité sur plusieurs terrains publics, était nécessaire pour qu’une
grande partie des acteurs s’approprie la démarche. Le prochain programme de travaux pourrait
s’intéresser a moins de sites mais les restaurer plus fortement encore.
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4.2.5.

Etude bilan du programme pluriannuel de restauration de I’hydromorphologie de
la Boutonne et de ses affluents
4. Bilan du programme

Impact sur les masses d’eau

Trois masses d’eau cours d’eau sont recensées sur le bassin de la Boutonne amont. Les
tableau ci-dessous présente I’état écologique estimé, les objectifs de bon état et les paramétres

déclassants indiqués dans les SDAGE 2010-2015 puis 2016-2021.

Tableau 23 : Etat des masses d’eau et objectifs fixés dans le SDAGE 2010-2015

La Béronne

La Boutonne a la Belle

La Belle

Etat

Objectif de Etat

F(S:.EZS:% Etat ézcg)(\)%gique Obgac({;tli(f)g%rl::tat Etat chimique Objiﬁti:-':)qo&état Paramétres déclassants
FRFR 3 Moins strict — moins strict O3, Phosphore, DBOS, NOy
FRFR 464 Médiocre 2021 2021 NOs, Oz, IPR, IBMR
FRFR 22 Moyen 2021 2015 NOs, IPR, IBD

Objectif de

. . . o . P :
Masse d’eau eécologiqgue bon état chimique bon état dgg?;;zz:fs
2013 écologique 2013 chimique

Matieres azotées,
matieres phosphorées,

La Béronne |FRFR 3 Moyen Moins strict 2027 Flore aquatique,
Benthos  invertébrés,
pesticides
Matieres azotées,
matiéres  organiques,

La NO3z-, Métaux, matiéres

Boutonne a|FRFR 464 |Médiocre 2027 Bon 2015 S L,
phosphorées,

la Belle o
pesticides, flore
aquatique, ichtyofaune
Matieres azotées,

LaBelle |FRFR22 |Moyen 2027 Bon 2015 matieres organiques,
NOs-, Métaux,
pesticides, ichtyofaune

4.2.5.1. Analyse des données de suivi qualitatives

Comme précisé au 83.3, plusieurs types de suivis des eaux superficielles sont réalisés sur le
bassin versant de la Boutonne amont :

e Physico-chimique au niveau des stations Agence de I’'Eau et Département 79,

e Bactériologique : commande groupée de 'EPTB sur 8 stations

e Biologique : en complément des stations RCS, qui comportent des analyses IBGN et
IBD et des péches portées par 'OFB, le SMBB a mis en place des stations IBGN, IBD
et IPR, ciblées sur les sites de travaux de restauration des habitats du lit mineur
réalisés durant ce PPG (analyses avant/aprés travaux).

La carte et le tableau suivants montrent dans le détail les différents paramétres analysés.
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Etude bilan du programme pluriannuel de restauration de I’hydromorphologie de
la Boutonne et de ses affluents
4. Bilan du programme

Détail du suivi des stations
qualité d'eau et
hydrobiologiques

i

[ périmétre du SAGE Boutonne
@  Stations de suivi
[ ] Physico-chimie
I Hydrobiologie
| | Bactériologie
Travaux habitats/continuité
= Restauration des habitats

Suppression/adaptation d'ouvrages

> K @ Adaptation
‘:‘* AL ai, ®  Suppression
e Suppression (remplacement
Peris { par gué)

ol
= 05006050

05006100 05006200
Y g
Y

) 0 2.5 5km

Réalisation : UNIMA, 2020

Sources : SDAGE Adour-Garonne, PPG
Boutonne amont 2013-2017, SYMBO
Open Street Map

Figure 40 : Détail du suivi des stations qualité d’eau et hydrobiologiques
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Tableau 25 : Détail du suivi des stations qualité d’eau et hydrobiologies entre 2012 et 2019

2012 2013 2015 2016 2017 2018 [2019
o Ke) Ke) o e e
v 5§ 2o 3 v § 2fe 3 s 2|y 5 2 v
E S glES E 2 glE S ¥|E 8§ E
< < < < < <
‘-’_@g“é* Uég‘-’é égg:é_gu

05004500 Sl i

05005000

05005200

05005350 [:
05005400 |:

05005600

05005605
05005620

05006100 |
05006200 [

i

Les codes de stations surlignés en bleu correspondent a des stations a proximité des sites de
travaux d’hydromorphologie ou de continuité réalisés dans le cadre du PPG.

Analyse et comparaison des données physico-chimiques et bactériologiques avant/apres
les travaux du PPG

L’examen en détail des données générées au sein de ces réseaux laisse apparaitre une forte
hétérogénéité en termes de parameétres analysés. Aussi certaines stations s’intéressent
principalement & la physico-chimie de la masse d’eau quand d’autres ne contiennent que des
suivis hydro biologiques (IBD, IPR, IBGN).

Le réseau de stations déployée sur le territoire du SYMBO n’est pas adapté au suivi en détail
de I’évolution de la qualité au regard des travaux entrepris dans le cadre du PPG.

A ce titre, aucune des stations n’apparait comme exploitable, soit en raison d’un positionnement
inadéquat, soit en raison de I'absence de données physico-chimiques.

Un raisonnement a I'échelle de la masse d’eau parait également hasardeux compte tenu du
nombre de facteurs confondant pouvant masquer I'effet des actions entreprises dans le cadre
du présent PPG.

Analyse et comparaison des données biologiques avant/aprés les travaux du PPG

e Données IBG/IBD :

5 stations liées aux travaux hydromorphologiques ont été suivies. Les résultats sont présentés
dans le tableau suivant :
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Tableau 26 : Stations de suivis biologiques IBG/IBD sur les sites de travaux

Date et type de Types

Code / Nom  Masse Dates . . Etat
. ) travaux / ) d’analyses / Résultats | . :
de la station d’eau o d’analyses . biologique
linéaire opérateurs
04/06/2012 |IBGN / Médiocre
05005595 |/ 06/2013 (NO) HydroConcept
- 04/06/2015 .
Argentiere — E:FR3 B21: Recharge (N+3) IBGN / Asconit
St-Martin- . granulométrique,
Béronne IBGN / ECOMA 9
les-Melle banquettes, 31/05/2018 } o
blocs / 260 ml (N+6) I2M2 | ECOMA 0,2117 Médiocre
IBD / ECOMA _
10/2013 et
FRFR464 09/2014 04/06/2012 |IBGN / 13 Moven
05006050 /|- La (NO) HydroConcept y
La Boutonne [B11 : Recharge
Somptueuse |de sa|granulométrique,
— Sompt source a|banquettes, 04/06/2015 .
laBelle |blocs / 400+170|  (N+3) |/ DCGN/Ascont 14 Moyen
ml
09/2017 12/05/2017 |IBGN / Aquascop
05005290 / FRER22 (NO) IBD / Aquascop
La Belle - _ La B11: Recharge IBGN / ECOMA
Celles-sur- Belle granulométrique, | 31/05/2018 [|12M2 /| ECOMA
Belle banquettes, (N+1)
blocs / 680 ml IBD /ECOMA
09/2018 IBGN / ECOMA 14
05006095 /
Le Rhy — St- FRER464 B11: Re'ch.arge 31/05/2018 12M2 / ECOMA 0.4258 Moyen
Martin- granulométrique, (NO)
d’Entraigues banquettes,
blocs / 1390 ml IBD /ECOMA
05005950 / 1072018 IBGN / ECOMA
La
Boutonne — FRFR464|C11: Recharge| 18/07/2018 |, - copya
. granulométrique, (NO)
Brioux-sur-
Boutonne banquettes, IBD / ECOMA
blocs / 480 ml

Pour rappel, la carte de localisation des stations est présentée en figure 40.

o Site de I’Argentiére (05005595) :

Etat initial : ruisseau rectifié et recalibré avec une faible diversité d’habitats et de substrats.
Lit recouvert d’hélophytes et colmaté (limons et matiere organique). Station proche de sa
source.

Le Groupe Faunistique Indicateur est trés mauvais (GFI de 2/9). La richesse et les effectifs en
taxons polluosensibles (EPT) sont trés faibles (trichoptéres et plécoptéres) ;. cours d’eau
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méso-eutrophe avec une majorité d’invertébrés polluo-tolérants. Altération de la qualité
de l'eau.

Etat N+3 : suite aux travaux de rechargement, il reste une présence d’hélophytes au niveau
du lit mineur. De la ripisylve a également été plantée. Il est noté la présence de granulats
plus grossiers.

On trouve la présence de taxons tels que Hydroptilidae lié aux macrophytes et de
Sericostomatidae qui se trouve généralement dans les litiéres.

Glossosomatidae (classe 7), Hydropsychidae (classe 3 - macro-invertébré filtreur) et
Rhyacophilidae (classe 4 - prédateur) sont souvent liés a la présence de blocs. De méme,
Ephemeridae (classe 6) est présent au niveau de secteurs de sable, graviers.

Le taxon indicateur est Sericostomatidae (classe 6) — Ordre Tricoptéres polluosensibles.

Passage d’un IBGN médiocre a bon.

Etat N+6 :

IBD : Peuplement diatomique dominé par des taxons polluosensibles et tolérants a des teneurs
importantes en nutriments.

Pour 'IBGN, le taxon indicateur est polluorésistant (Hydropsyche). Le peuplement est dominé
par les Diptéres Chironomidae et les Crustacés Gammaridae qui mobilisent plus de 70 % de
I’effectif : signe d’'un milieu déséquilibré, peu diversifié.

Passage d’un état biologique bon a médiocre.

6 ans apres les travaux, il est montré que la qualité des habitats s’est dégradée suite a un
colmatage d’éléments fins sur les supports minéraux (granulats, pierres-galets) et les litieres -
racines.

Explication possible : La station est située a proximité d'une agglomération, le ruisseau
réceptionne les eaux d’'un bassin versant majoritairement cultivé. L’eutrophisation provient
sirement de I'amont de la station, totalement lentique et qui n’a pas été restauré. Il est
également remarqué une possible contamination de I’eau (pesticides, matiéres phosphorées)
qui a provoqué une baisse de la qualité de I’eau.

Proposition : agir sur les intrants n’étant pas de la compétence du SYMBO dans le cadre d’un
PPG, une restauration hydromorphologique plus globale du cours d’eau, telle que prévue
initialement dans le PPG, avec reméandrage et sur un linéaire plus important (ensemble du
trongcon source-confluence avec La Béronne) permettraient d’avoir un effet plus positif sur le
milieu.

e Site de la Somptueuse (05006050) :

Etat initial : cours d’eau proche des sources, tres élargi a écoulement lentique qui comprend
des granulats grossiers, pierres, galets, blocs peu colmatés et quelques zones de litieres et
spermaphytes immergés.

Qualité hydrobiologique moyenne, bon GFI (7/9) mais une richesse en taxons
polluosensibles faible (9). Cependant, I'effectif en Glossosomatidae, taxon indicateur, est bon.
Cela montre un peuplement déseéquilibré car peu diversifié (dominance des Gammares,
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polluotolérant). Cours d’eau oligo-mésotrophe avec une majorité d’invertébrés oligo-
mésosaprobes (polluorésistants). La proximité avec la source ne permet cependant pas une
qualité biologique optimale avec la présence de taxons rhéophiles (eaux courantes) qui
permettraient d’augmenter la note IBG.

Etat N+3 : Les travaux ont consisté a un rétrécissement du chenal d’étiage avec la création de
seuils, banquettes et la dispersion de blocs et granulats. Il est noté la présence d’un bassin de
rouillage de chanvre en amont de la station.

lOn reste dans une qualité hydrobiologique moyenne.| On peut noter une diminution de
Glossosomatidae et Sericostomatidae en effectifs par rapport a 2012. De maniére positive, les
populations de Gammares ont diminué.

Explication possible : La station est située a proximité de la source, a ce niveau, le cours
d’eau ne peut donc pas permettre a des espéces rhéophiles de s’implanter en quantité
suffisante pour améliorer la note hydrobiologique.

Proposition : afin de connaitre I’évolution de la qualité hydrobiologique de la station, il serait
intéressant de poursuivre le suivi afin d’analyser/comparer plus de résultats sur I'impact réel
des travaux (N+6, N+9). En effet, le milieu est en cours de stabilisation aprés avoir subi les
modifications structurelles de son habitat, il est donc difficile d’acter la situation qui reste
déséquilibrée au niveau des peuplements.

e Site de la Belle (05005290) :

Etat initial : la station se situe en aval de I'agglomération, en amont du rejet de la station
d’épuration. Les écoulements sont variés et le fond du lit comporte pierres, granulats et sables.
Présence de colmatage sables+vase + bryophytes, racines et litieres. Le lit est mineur est
globalement trop large (faciés lentique). Il n’y a pas de ripisylve.

IBD : Peuplement plutdt sensible a la matiére organique (béta-mésosaprobe) mais indifférents
aux fortes teneurs en nutriments. Dominance des espéces tolérantes a I'azote et espéces
exigeant une bonne oxygénation. La note IBD est bonne.

IBGN : GFI de 7/9 (Glossosomatidae). Milieu a faible pollution organique (oligosaprobe).
Dominance des crustacés (Gammaridae), polluorésistants. Qualité de I'eau satisfaisante
(présence d’insectes EPT). L’état biologique est donc trés bon.

Etat N+1 : Les travaux ont consisté a un rétrécissement du chenal d’étiage avec la création de
seuils, banquettes et la dispersion de blocs et granulats.

IBD : La note IBD est passée de 16.2 (N) a 14 (N+1). Cette dégradation est vraisemblablement
imputable aux travaux de restauration ayant modifié le faciés du cours d’eau. Le mode
d’échantillonnage retenu implique que seules les diatomées benthiques sont étudiées. Le mode
de restauration du cours d’eau s’accompagne de facto d’'un remaniement conséquent du
substrat sur lequel se fixent ces microalgues. La baisse de I'IBD peut donc témoigner d’une
recolonisation imparfaite de ce nouveau substrat. La qualité biologique est par conséquent
jugée moyenne et 'on dénote également un peuplement diatomique témoin d’'une pollution
organique et d’un milieu riche en nutriments.

IBGN et I12M2 : peuplement moyennement diversifié. Il reste des substrats colmatés, vase et
sable, ce qui homogénéise le milieu. Les taxons sont peu polluosensibles (méme si présence
des Ephéméroptéres et Tricopteres), ce qui montre un milieu instable (dominance des
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Gammares). La qualité physico-chimique de I’eau apparait altérée (Ovoviviparité des
macro-invertébrés). Les nitrates, I'anthropisation et le colmatage sont les 3 facteurs relevés qui
pourraient expliquer cette altération.

Malgré une bonne qualité biologique, il semble que cette station subisse des pressions qui
accentuent le colmatage et I’eutrophisation du cours d’eau, malgré les travaux d’amélioration
des habitats du lit mineur.

Explication possible : |a station est passée d’une bonne qualité & une qualité biologique]
Imoyenne|. Plusieurs hypothéses peuvent expliquer cette détérioration :

e Le bilan a été réalisé un an seulement aprés les travaux, ce qui n'a pas permis au
milieu de se stabiliser,

e Les apports du bassin versant pourraient avoir provoqué une pollution organique
et/ou physico-chimique,

e La quantité de granulats mis en place n’a pas été assez importante, les banquettes
n‘auraient pas permis un rétrécissement suffisant du lit pour améliorer les
conditions d’écoulements et d’oxygénation.

Proposition : une poursuite du suivi biologique (N+3, N+6...) est nécessaire afin de vérifier si
les suspicions de pollutions étaient ponctuelles ou diffuses et présentes sur le long terme. La
résilience des milieux demande parfois plusieurs années avant de revenir a une qualité de
I’écosysteme équivalente puis supérieure. Le site de la Belle correspondait a une opportunité,
sur un terrain public. Le prochain PPG devra cibler préférentiellement des sites dégradés, avec
toutefois de I'eau en été.

e Site du Rhy (05006095):

Etat initial : faciés de cours d’eau plat lentique, lit mineur élargi. Substrat composé de graviers,
pierres avec du colmatage. Bassin versant agricole.

IBD : qualité trés bonne, le milieu est favorable, stable et équilibré avec un peuplement
dominé par des taxons sensibles a la pollution organique et des taxons mésotrophes. Pas de
suspicion de pollution organique et faible teneur en nutriments du milieu. Les données 2019
corroborent cela avec un IBD de 20.

IBGN/I2M2 : taxon polluosensible indicateur est le Leptophlebiidae. Fort déséquilibre du
peuplement, peu diversifié avec une dominance importante des Gammares.

La qualité biologique est moyenne. La note est baissée par I'l2M2 qui révéle un milieu
homogéne et colmaté. Il est indiqué une instabilité hydrologique, I'anthropisation du bassin
versant, des problémes de colmatage et d’érosion.

Il N’y a pas eu de bilan réalisé suite aux travaux de rechargements en granulats réalisés
en 2018.
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e Site de la Boutonne (05005950) :

Etat initial : la station se situe en aval de I'agglomération, le faciés de cours d’eau est plat
lentique, le lit mineur est élargi. Substrat composé de pierres, galets avec du colmatage
important.

IBD : bonne qualité, milieu dominé par des taxons sensibles (pas de pollution organique) et
un peuplement tolérant aux fortes teneurs en nutriments.

I2M2/IBGN : GFI représenté par un taxon polluosensible (Leuctridae) avec un peuplement peu
stable. Dominance des crustacés (Gammares). La qualité est bonne.

Probable dégradation due aux pesticides et nitrates et par I’anthropisation du bassin versant
(colmatage et absence de ripisylve). Il est noté une localisation de la station en amont du village
et a proximité de prairies régulierement soumises aux piétinements de bovins qui viennent
s’abreuver.

Il n’y a pas eu de bilan réalisé suite aux travaux de rechargements en granulats réalisés
en 2018.

Remarques générales :

e Opérateurs variés : il est plus difficile d’avoir un suivi sur le long terme des actions et
une continuité dans linterprétation des résultats du fait du changement régulier
d’opérateurs réalisant les analyses d’une année sur l'autre. Bien que les analyses
soient normalisées, cela crée un biais dans l'interprétation des résultats puisque
chaque intervenant a sa propre analyse et est susceptible d’aller plus ou moins loin
dans l'interprétation, en fonction de sa connaissance du milieu et du site en question
(possible non prise en compte de I'historique de la station). On peut noter par exemple
la prise en compte de parameétres physico-chimiques basiques mais optionnels et donc
pas forcément fournis par I'ensemble des opérateurs. Or, ceux-ci peuvent parfois
permettre une analyse plus approfondie des résultats biologiques.

e Indice IBD : Les diatomées colonisent naturellement de nombreux substrats (roche,
macrophytes, supports artificiels) et ne sont pas nécessairement sensibles a des
modifications de ces derniers. La relation entre un changement d’habitats suite aux
travaux et la qualité physico-chimique du cours d’eau n’est pas clairement définissable
a l'aide de I'IBD. Dans tous les cas, il est conseillé d’accompagner cette analyse par
la récolte de parameétres spécifiques a la colonne d’eau.

o Disparités IBG/IBD : on constate que les résultats de ces indices sont rarement
comparables. Par exemple pour les stations de I’Argentiére ou du Rhy, alors que I'|BGN
indique une qualité médiocre a moyenne, I'IBD révéle un trés bon état. Ces
observations pourraient s’expliquer par la différence de vitesse de colonisation des
diatomées (trés rapide, de l'ordre de quelques semaines a quelques mois) et des
macro-invertébrés (assez rapide, de 'ordre de quelques mois a quelques années).

e Suivi along terme : suite a la réalisation de travaux qui perturbent I'écologie du milieu,
il est difficile d’interpréter des données biologiques a court terme (<7-10 ans) car le
milieu est en déséquilibre. De plus, les stations suivies ne possédent pas d’historique
de données avant travaux (uniquement un bilan initial) ce qui ne permet pas de définir
la fiabilité de la note qui peut varier selon de nombreux parameétres externes
(hydrologie, pollution ponctuelle, etc.).
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Préconisations :

e Aménagements plus ambitieux : restaurer les cours d’eau sur des portions plus
importantes et/ou de maniére plus forte (rechargement plus important, reméandrage...)
auraient certainement un impact plus important sur la qualité hydrobiologique et
physico-chimique de la masse d’eau en question.

o Réadapter la stratégie d’échantillonnage pour répondre a I'objectif de suivi :
e Mise en adéquation de la localisation des stations

e Réalisation d’un vrai état initial (N-1) est un plus

e Suivi d’'un jeu de paramétres adaptés a la problématique

e Systématiser une double approche hydrobio + chimie pour tirer un maximum
d’informations des suivis : surco(t estimé : une enveloppe de 80€ HT par station
par prélevement permet de faire analyser pas mal de chose, notamment les sels

nutritifs, parametres in situ (T°, pH, salinité, oxygéne).

e Peut-étre privilégier un nombre de stations plus faible mais mieux dimensionnées.

e Données IPR :

Le contexte piscicole de la Boutonne est une riviere de lere catégorie, classé Salmonicole

perturbée par le PDPG.

Tableau 27 : Stations de suivis biologiques IPR (Fédération de péche 79) sur les sites de travaux

Code / Nom de la

Masse

station d’eau

Date et type de
travaux /
linéaire

Dates des
péches

Note
IPR

Classe
qualité

Commentaires

25/06/2013 Evolution
FRER464 1822/(2)54& (NO) cF:)orjstante,d
- La 03/06/2014 resence de
05006050 / La B11: Recharge N+1 truites et
Somptueuse _|Boutonne granulométrique ( ) anguilles a
de sa '131/05/2016 .
Sompt source 2 la banquettes, N+3 confirmer
Belle blocs / 400+170 ( ) Surpopulation
ml 31/05/2018 d’épinochettes
(N+5) et loches
05/06/2014 Présence de
16,839 .
’ Il
0972014 o It;l;tp?roeiZse:je
i . 09/06/2015
Moulin de Pouzou FRFR22 1 B11: Re(,:hfirge (N+1) 24,543 3 planer
- granulométrique, A .
L, — La Belle Intermédiaire | Station
Secondigné/Belle banquettes, fortement
blocs / 680 ml 21/(06/2?18 21 147 impactée par
N+ '
un faible débit
09/2015 09/06/2015 25 854 Ab§ence de
B11 : Recharge (NO) truites
. ' - 7/2016 : Evoluti
Brioux/Coulonges |FRFR464 |granulométrique, 06/(?\'4/_1) 28,802 | 4 Mauvaise dg?a:(;?:ble
banquettes .
' 128/06/2018 (pollution ?
blocs / 660 ml (N+3) 26,638 étiage ?)
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Date et type de

Code / Nom de la Masse Dates des Note Classe .
. ) travaux / " " Commentaires
station d’eau L péches IPR qualité
linéaire
09/2017 20/06/2017
28,715 .
05005290 / La B11: Recharge (NO) Truitelle et
FRFR22 - e .
Belle — Celles-sur- La Belle granulométrique, 21/06/201 4 Mauvaise |chabot en
Belle banquettes, ?\? 10 8 34,362 augmentation
blocs / 680 ml (N+1)
09/2017 20/06/2017 3 Anguille et
23,86 e :
B11 : Recharge (NO) Intermédiaire |goujon,
Bellesebonne - o .
Villefollet FRFR22_2 |granulométrique, plusieurs
banquettes, 11/09/2018 23114 4 M : classes de
blocs / 1240 ml (N+1) ' AUVAISE 1 ites
09/2018
05006095 / Le Rhy B11: Recharge .
- St-Martin- | FRFR464 |granulométrique, 26/06/2018 34,807 | 4 Mauvaise Pas\de resultat
, . (NO) aprés travaux
d’Entraigues banquettes,

blocs / 1390 ml

Conclusion générale sur les IPR réalisés :

e L’indice IPR est souvent sévere sur les stations aprés travaux, il ne reflete pas vraiment
la qualité des travaux sur la station ni son évolution,

e Les parameétres pénalisants/déclassants sont les suivants :

o Trop d’effectifs de poissons par rapport a I'indice théorique

¢ Densité importante d’espéces omnivores (épinochette, gardon, ablette, chevesne)
qui colonisent les nouveaux habitats créés (milieu déstabilisé suite aux travaux)

e Peu de présence d’espéces rhéophiles ou invertivores (anguille, truite, goujon,
chabot, lamproie de planer, vairon)

e Absence de prédateurs (anguille, brochet)

e Présence d’écrevisses de Louisiane envahissantes

e Faibles débits qui impactent les poissons

e Un suivi sur un plus long terme permettra de vérifier I'évolution des stations par rapport

aux nouveaux habitats et valider

I'établissement

de populations d’espéeces

caractéristiques de milieux avec des habitats plus diversifiés, la présence de caches.
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Suivi frayeres

Tableau 28 : Suivi de frayeres sur les sites de travaux

Nb frayéres SUHTEIEES
Nom du site miseZ en frayeres (m2) Observations Observations
mises en SYMBO 2018 SYMBO 2019
place
place
1 frayere active | 1 frayere active
Somptueuse 9 17 sans géniteur | sans géniteur
observé observé
2 frayeres
Moulin de 4 6 actnze; sans Non active
Pouzou géniteur
observé
Brioux/Boutonne 5 46
Celles/Belle 8 45 Non active Non active
Villefollet 15 127
1 frayere active
Rhy 3 18 sans géniteur
observé

Les observations en 2018 et 2019 mettent en évidence quelques frayeres actives sur les sites
ou des matériaux alluvionnaires ont été installés. Cependant, le chiffre peu élevé (entre 2 et 3
par an) peut s’expliquer par la temporalité des observations, qui ont été réalisées relativement
peu de temps apres les travaux. Il est donc difficile de les interpréter davantage a ce stade
mais il conviendra de poursuivre ces observations.

4.3. Volet social

Une enquéte a été menée auprés de 22 acteurs du bassin de la Boutonne amont (la liste est
présentée en annexe 11). Les questionnaires d’enquéte portaient sur les grands thémes
suivants :

- La mise en perspective historique
- Quelles réponses ont été apportées par le PPG sur le territoire ?

- Le PPG a —t-il une cohérence interne/externe avec les différentes politiques de gestion
de I'eau ?

- Quels impacts des actions ?

- Quelle visibilité/connaissance des actions, du contrat, du SAGE et des enjeux de 'eau
sur votre territoire ?

- Quelles perspectives et attentes pour le futur ?
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Trois types d’acteurs ont été interrogés :

e élus,
e partenaires techniques et financiers,

e riverains et acteurs socio-économiques du territoire.

4.3.1. Mise en perspective historique
4.3.1.1. Implication et regards dans I’élaboration et la mise en ceuvre du
Programme Pluriannuel de Gestion (PPG)

Elus :

Les élus étaient bien présents lors de [I'élaboration du programme, avec une bonne
participation.

Bons retours sur I'’étude Géodiag en 2010. A permis une prise de conscience, explications des
phénoménes et introduction a I’hnydromorphologie trés appréciés.

Prise de conscience également de l'intérét de passer a des actions hydromorphes suite a la
participation a des réunions CLE du SAGE. lIs croient a 'effet « vitrine » des actions comme
démonstration.

Bonne concertation avec le milieu agricole (ancien Président irrigant a eu un réle de médiateur).
Il a été noté un probléme de représentativité du monde agricole lors des réunions (éleveurs
moins disponibles selon les horaires).

On recense quelques confusions entre le PPG et le Programme Re-Sources.

Le PPG est un outil facilitateur qui permet une meilleure coordination et une continuité dans
les actions.

Partenaires techniques et financiers :

Les Techniciens Médiateurs de Riviéres (TMR) ont indiqué que I'étude Géodiag, les réunions
de concertation avec la Fédération de Péche et les AAPPMA ont permis de définir des sites
d’actions. La Fédération de Péche confirme I'importance de la mise en ceuvre d’actions de
restauration des habitats sur un bassin trés hétérogeéne et dégradé.

C’est un des bassins initiateurs d’Adour Garonne.

Les élus ont été convaincus grace aux travaux sur I'Argentiére, qui ont servi de vitrine, et
limpulsion du Président pour restaurer ’hydromorphologie.

Au final, il y a eu peu de concertation avec les populiculteurs. Associer d’autres partenaires
techniques comme les associations environnementales ou la SAFER aurait pu aider a la
restauration des zones humides.

Les financeurs suivent le PPG de maniére administrative essentiellement. Les actions sont
conformes a leurs attentes. Le PPG est non contractuel, il permet une plus grande souplesse
que les CTMA (outil de ’Agence de I'Eau Loire Bretagne).

Le PPG a permis de lancer une concertation, notamment avec le monde agricole, et d’apporter
une cohérence avec une priorisation et des financements.
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Le temps de rédaction et d’instruction de la DIG a été ressenti comme trés long, ce qui a induit
un trop gros temps de latence entre I'annonce et les travaux pour les propriétaires.

L’organisation de plus de réunions techniques de suivi serait un plus.

Riverains et acteurs socio-économiques du territoire :

IIs reportent globalement la difficulté d’étre présents a toutes les réunions d’information ou de
concertation (il est difficile de concilier les horaires pour tout le monde), en tant qu’éleveurs ou
bénévoles.

Les AAPPMA participent essentiellement aux phases de terrain, plutét qu’aux réunions. Elles
déléguent ce rble a la Fédération de Péche.

Ils font, en grande majorité, confiance aux TMR.

Le PPG a permis de mettre en place les actions de rechargements et davantage de
communication auprés des propriétaires riverains dont les agriculteurs.

4.3.1.2. Attentes initiales, principaux enjeux
Elus :

Plusieurs élus ont rapporté des attentes vis-a-vis de la restauration des zones humides ou
zones tampons avec la préservation des prairies en fond de vallée. L’enjeu quantitatif apparait
comme trés impactant. lls souhaitent maintenir de I'eau en téte de bassin, ralentir les
écoulements (maintien des zones humides, vérification des vannes et gestion coordonnée des
moulins). Certains souhaiteraient une baisse des prélevements agricoles également.

Le SMAEP donne une grande importance a l'enjeu qualité avec les pollutions diffuses
(pesticides surtout).

L’érosion des berges et les apports en sédiments dans les cours d’eau ont aussi été remontés.
L’étude de la potentialité des peupleraies a un intérét pour la Chambre d’Agriculture.
La restauration de la morphologie des cours d’eau est également un sujet important.

Les élus ont des attentes qui peuvent étre supérieures a ce qui a été fait dans ce premier
programme par rapport au grand cycle de I'eau (restauration globale des milieux aquatiques,
gestion du pluvial, diminution des sources de pollution, etc.), mais ils restent conscients que
cela dépasse parfois les compétences du syndicat (assainissement, pratiques agricoles,
industries...). Le manque d’outil de préemption pour protéger les milieux (sources, zones
humides) est un point qui a été soulevé.

Enfin, la communication au grand public est un des enjeux qui a été noté.

Partenaires techniques et financiers :

Les TMR souhaitaient sortir des actions classiques d’entretien de la ripisylve et de lutte contre
le ragondin pour aller vers des actions plus ambitieuses de restauration morphologique des
cours d’eau qui permettraient d’augmenter l'autoépuration et I'oxygénation et diminuer la
température de 'eau.
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Les élus ont accepté de travailler uniqguement sur le lit mineur dans un premier temps et sur
des secteurs limités.

Ils sont conscients qu’en termes de qualité et de quantité, les leviers étaient faibles via le PPG
(actions d’abreuvements et clétures essentiellement sur la qualité).

Les enjeux d’inondation sont moins marqués que sur la Boutonne aval.

Pour la Fédération de péche, I’enjeu principal était de travailler sur les habitats dégradés. Elle
considere le quantitatif comme trés impactant, tout comme la continuité car le bassin comporte
beaucoup trop de bras de dérivation, seuils avec des répartitions de débits. Une cohérence
entre le projet de territoire du SYMBO est nécessaire.

L’objectif de la Fédération était également de pouvoir suivre les milieux restaurés a l'aide
d’indicateurs de type IPR (pas forcément adapté mais montre une évolution).

L’'usine de Melle sur la Légére est également reportée comme I'un des points noirs du bassin
pour I’enjeu qualitatif.

En ce qui concerne les financeurs :

- Pour I'Agence, I'hydromorphologie était la condition ultime pour le lancement d’'un PPG.
L’érosion (piétinement), les assecs récurrents, la disparition des zones humides sont également
des enjeux importants sur le territoire.

- La Région, selon son réglement d’intervention, est fixée sur I’hydromorphologie et la
continuité. L’entretien n’étant plus financé.

- Le Département souhaitait également une cohérence avec son schéma départemental des
milieux aquatiques établi en 2010 et qui demandait d’aller vers I’hydromorphologie.

Riverains et acteurs socio-économiques du territoire :

Les attentes du PPG pour les usagers étaient assez diverses. Ci-apres une liste de thématiques
abordées :

- le classement des cours d’eau par la DDT
- pas d’études trop longues et colteuses,
- pas trop de réunions, surtout en journée,

- entretenir la ripisylve et enlever les embécles, avec une cohérence amont/aval du bassin de
la Boutonne (demande des pécheurs),

- moins d’assecs
- prévenir les propriétaires riverains avant les travaux,

- réaliser des réserves de substitution (ou bassines) pour le maintien de I'agriculture (essentiel
pour les AAPPMA, éleveurs ou agriculteurs mais trop impactant pour le milieu et mal gérées
selon le pisciculteur),

- ne pas supprimer systématiquement les seuils ou ouvrages (surtout au niveau des moulins),
mais améliorer la coordination de la gestion.
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Pour I'enjeu qualitatif, les traitements agricoles, I'usine de Melle, les tas de fumiers le long des
fossés et les stations d’épuration (si fortes pluies) ont été ciblés comme des éléments
problématiques.

4.3.1.3. Evénements marquants dans la vie du PPG
Elus :

Les élus restent attachés aux campagnes de piégeages de ragondins et au retrait des
embacles.

La mise en place des abreuvoirs et des cldtures a également été citée, ainsi que les travaux de
continuité sur Chizé et les actions d’hydromorphologie.

Pour I'ancien Président, 'étude Géodiag, la concertation et I'acceptation des nombreux
dossiers par I’ensemble des partenaires et riverains sont les éléments marquants du PPG.

L’action hors PPG d’inventaire des sources a été également percue comme essentielle, méme
si cela a demandé beaucoup de temps.

Partenaires techniques et financiers :

Pour les TMR, en compléments des éléments techniques précédemment décris, I'arrivée du 2™ TMR
en 2013, la fusion du SYMBO en 2018 avec les changements de poste de Pascal Voix en tant que
responsable des TMR sur I'ensemble du bassin sont les événements marquants du PPG.

Pour les autres partenaires financiers et techniques, les 2 éveénements marquants sont I'important
linéaire de travaux de rechargements et les travaux de continuité sur Chizé.

Riverains et acteurs socio-économiques du territoire :

Les événements relatés par les différents usagers sont les suivants :

- la fusion du SYMBO,

- la réactivité des TMR pour les actions d’entretien (ripisylve, embéacles et ragondins),
- les journées du patrimoine (ouverture de moulins au public),

- les rechargements en granulats (lorsqu’ils se trouvaient a proximité de leur communes
respectives),

- la pose des repéres de crues.

Certains usagers se sont également souvenus de I'épisode de pollution sur la Belle en 2015 et
des réunions d’informations pour les agriculteurs.
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EN SYNTHESE :

Dans le processus de mise en ceuvre du programme, les élus ont globalement apprécié I'étude
diagnostic réalisée par Géodiag. Elle leur a fait découvrir le terme « d’hydromorphologie »,
notion essentielle a intégrer pour leur faire adhérer aux actions de restauration des cours d’eau
prévues.

Pour les techniciens (TMR et Fédération de péche) et les financeurs, il était primordial de sortir
des actions classiques d’entretien pour se lancer dans des actions plus ambitieuses de
restauration des habitats et de la continuité écologique.

Les usagers ont peu participé au processus de mise en place du PPG mais ont été plus actifs
sur le terrain en tant que bénéficiaires d’actions (éleveurs) ou bénévoles (AAPPMA). lIs sont
au courant des aménagements réalisés dans ce cadre s’ils ont lieu sur leur commune ou s’ils
sont directement concernés. L'importance du portage politique a été mise en avant pour faciliter
I’adhésion, notamment du monde agricole, aux différentes actions.

L'important temps de rédaction et d’instruction des documents administratifs et réglementaires
a mis en avant une déconnexion entre la concertation et I’action concréte.

Les usagers et élus ont pu avoir de fortes attentes vis-a-vis du milieu qui dépassent parfois les
compétences du syndicat (actions sur les pollutions diffuses, baisse des prélévements ou
rejets, détermination des cours d’eau...).

On peut constater une confusion parfois entre les différents programmes mis en place sur le
territoire et les objectifs de chacun (PPG, Re-Sources, Projet de Territoire). L’enjeu quantitatif
apparait comme prioritaire pour I'ensemble des groupes, puisqu’il conditionne les autres
enjeux. L’attente et les avis divergents vis-a-vis des réserves de substitution sont trés
importants. La restauration des zones humides et le maintien des prairies en fond de vallée
sont jugées comme des actions prioritaires également.

Les élus et usagers sont également trés attachés aux actions d’entretien (ripisylve, enlevement
d’embéacles et lutte contre les ragondins). Cependant, les financeurs ont fortement diminué
leurs participations sur ces thématiques.

En ce qui concerne la continuité des ouvrages, les usagers et élus sont plus favorables a une
amélioration de la gestion coordonnée plutdt qu’a une suppression systématique, malgré le
nombre trés important de bras de dérivations notés par les techniciens.

4.3.2. Réponses apportées par le PPG sur le territoire

4.3.2.1. Points sur les actions non réalisées, abandonnées, les problémes
de mise en ceuvre

Elus :

Quelques actions n’ont pas abouti : le travail sur les moulins n’a pas été assez loin. De méme,
rien n’a été fait concernant les peupliers.

Certains élus jugent les moyens humains et matériels insuffisants.
Il est noté le soutien des partenaires financiers, avec peu de contraintes.

Pour le rechargement, il y a eu plusieurs difficultés a leur réalisation :
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- la crainte d’amplifier les phénoménes d’inondation par les riverains,
- le manque de communication avec les communes lors de la mise en ceuvre réelle des travaux,

- les sites publics sont devenus des terrains de jeu pour les enfants qui déplacent régulierement
les cailloux pour créer de petits barrages.

Partenaires techniques et financiers :

Pour les TMR, les actions non réalisées concernent les peupliers et la restauration des zones
humides.

Ils sont décus du bilan au niveau des seuils de moulins inscrits (sur 7, seulement 1 de réalisé
et un autre en cours d’instruction). Pour eux, les 15% restants a la charge du propriétaire ont
été rédhibitoires. De plus, les ouvrages n’étant pas classés en liste 2, il 'y a pas d’obligation
réglementaire de restauration de la continuité écologique.

Ils notent 2 grands facteurs limitants a la réalisation des projets :

- L’autofinancement (syndicat et propriétaire), la GEMAPI n’a pas apporté plus de budgets,
- le réglementaire : circuit d’instruction compliqué et long.

L’aspect foncier est également relevé comme un élément trés limitant.

L’agence a relevé le travail sur les sources comme intéressant. Il y a eu également une
évolution des aides de la Région et du Département en cours de PPG sur le fonctionnement.

Le plus grand bémol, d’aprés elle, concerne les actions sur la continuité. Cependant, la
concertation a permis de lancer le débat. Le coté patrimonial trés ancré expliqgue également la
réticence du territoire pour ces actions.

Le fonctionnement en PPG plutét qu’'un CTMA est retenu comme positif car moins contraignant.
Il n’y a pas de contractualisation ou d’engagement.

Riverains et acteurs socio-économiques du territoire :

Ce qui a été retenu par les usagers concerne I’'abandon des travaux sur les moulins, notamment
celui de Chérigné (travaux trop chers et ligne d’eau trop faible aprés travaux).

4.3.2.2. Perception de la pertinence des actions et de leur plus-value

Elus :

La communication n’a pas eu d’effet direct sur la population. Les changements de mentalités
sont longs. lls constatent une méconnaissance du fonctionnement du cours d’eau par les
citoyens, notamment par les riverains urbains.

Avec plus de moyens humains, les TMR pourraient réaliser les actions du PPG et les actions
d’entretien de la ripisylve et de retrait d’embacles de maniere plus compléte. Il y a peut-étre
trop d’actions de prévus par rapport aux finances.

La lutte contre les ragondins est percue comme trés pertinente et porteuse sur I'opinion
publique.




unima

Sur la continuité, les discours divergent entre ceux qui ne jugent pas nécessaires de supprimer
I’ensemble des barrages de tous les biefs et les autres qui souhaiteraient que I’on aille plus loin
sur cette thématique.

Partenaires techniques et financiers :

Le PPG a été I'occasion de réaliser des actions de restauration hydromorphologiques sur de
nombreux petits sites, répartis sur I’ensemble du territoire. Cela était peut-étre moins efficace
gue de se concentrer sur quelques sites seulement mais cela a permis plus de concertations
et de toucher plus d’acteurs. Il aurait été plus efficace de cibler des affluents en entier. Dans le
prochain programme, il faudrait aller plus loin, notamment avec du reméandrage lorsque le lit
mineur est trés large, pas uniqguement des banquettes.

Les TMR jugent qu’ils pourraient étre plus présents sur le terrain avec plus de moyens humains
(ils passent 250h par an uniquement sur les actions d’enlevement d’embéacles et de gestion des
ouvrages). lls sont 2 TMR pour 275 km en tout. De plus, 1/3 du temps de Mickaél Coutantin est
consacré a Natura 2000. Lors des précédents programmes et au début de celui 2013-2019, la
prise en charge des équipes d’insertion était une trés bonne chose socialement mais cela était
trés compliqué techniquement et prenait trop de temps.

Les moyens financiers limités sont également cités comme limite.

EN SYNTHESE :

Les actions abandonnées concernent le travail sur les peupliers et la restauration des zones
humides. On note une déception concernant les actions de continuité, méme si la réalisation
sur le Moulin de Chizé a marqué les esprits au sein des différents groupes.

La volonté des élus a été de réaliser dans un premier temps des actions « vitrines » dispersés
sur le territoire, permettant une plus grande communication et limitant les craintes des riverains
par I'exemple.

Les facteurs limitants soulevés pour la réalisation des projets concernent :

- les moyens humains et matériels,
- 'autofinancement (syndicat et propriétaire),

- le réglementaire (long et compliqué)

4.3.3. Cohérence interne/externe du PPG

Elus :

En ce qui concerne les autres actions de gestion de I'’eau qui sont menées sur le territoire, les
élus expriment les avis suivants :

- I'incidence des réserves de substitution sur les nappes n’est pas a négliger et doit étre pris
en compte dans les études préalables, méme si le niveau d’eau dans les cours d’eau chute
moins vite en étiage,

- les changements climatiques sont a prendre en compte dans les futurs projets,

- il y a trop de mille-feuilles (programme Re-Sources, Projet de territoire, PPG...),
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Les enjeux sont différents entre ’'amont et 'aval du territoire et entre 17 et 79.

Partenaires techniques et financiers :

La définition de la stratégie et des objectifs est issue d’'une entrée piscicole. La Fédération et
’AAPPMA étaient préts et motivés.

La compétence du SMBB était uniquement sur I'hydraulique, il n'y avait donc pas d’actions
possibles sur le bassin versant. Les autres actions menées sur la gestion de I'eau sont :

- le programme Re-Sources (les animateurs assistent aux réunions mutuelles du SMAEP 4B),

- le projet de territoire : trés complémentaire du PPG. A permis le financement de I'inventaire
des sources et leur restauration notamment.

- le SAGE.

Il 'y a pas de financement direct pour le projet de territoire. Les liens entre les contrats ne sont
pas encore suffisants. La pression de prélevements reste trop forte pour le milieu. Elle risque
de s’accroitre avec le changement climatique.

EN SYNTHESE :

Globalement, les élus connaissent les différents projets de gestion de I'eau mais la plupart
pense que les enjeux sont trop dispersés dans différentes structures compétentes et que cela
participe a une compréhension incomplete du fonctionnement global du grand cycle de I'eau.

Le déreglement climatique et la question de I'utilisation de la ressource en eau sont des thémes
qui apparaissent comme essentiels.

De méme, il faut prendre en compte les différences de fonctionnement entre les cours d’eau du
bassin de la Boutonne amont mais également entre la Boutonne en Deux-Sevres et celle en
Charente-Maritime. En effet, les enjeux et la culture y sont trés différents.

4.3.4. Efficacité et impacts des actions

4.3.4.1. Pérennité et efficacité des actions
Elus :

Par rapport a la réalisation des actions, ils jugent les démarches trop longues, lentes et
complexes avec des études d’impacts trop théoriques.

Les TMR ont été efficaces et ont réussi a bien optimiser les colts avec des appels d’offres. Les
actions ont été réalisées rapidement, proprement et avec des matériaux de provenance locale.

L’amélioration de la qualité de I'’eau est lIégére, il 'y a pas de dégradation. On a un retour de
production de truites et une augmentation des invertébrés (SMAEP).

Les anciens élus ont une bonne connaissance des cours d’eau et des moulins sur leur territoire.
lls ont apprécié les actions de rechargements en granulats pour I'accélération et la
diversification des écoulements, la chasse des sédiments.
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Pour certains, le cadre est trop contraint pour pouvoir faire beaucoup de choses efficaces sur
le milieu.

Partenaires techniques et financiers :

Les actions ont été trop ponctuelles pour apporter une réelle réponse aux objectifs
d’amélioration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques. Cependant, elles vont dans le
bon sens et permettent de communiquer sur tout le territoire.

Pour pouvoir faire plus d’actions, il faudrait plus de financement et plus de temps.

La deuxiéme prolongation de la DIG est due au manque de disponibilité de I’entreprise retenue
pour les travaux 2019 et des mauvaises conditions climatiques.

En ce qui concerne les matériaux choisis, les TMR s’accordent a dire qu’il manque peut-étre
des granulats plus fins et qu'une partie des blocs mis en place étaient trop gros. Sur le Rhy,
les matériaux trop fins se sont agrégés par des concrétions calcaires, ce qui rend les substrats
moins attractifs pour les fraies. Cependant les hauts débits et les fortes vitesses d’écoulement
de I'hiver 2019-2020 ont permis leur désagrégation. Certains aménagements a proximité de
sites fréquentés ont servi d’aire de jeux pour les enfants qui ont déplacé des cailloux a plusieurs
reprises pour créer de petits barrages. De méme, un exploitant d’'une peupleraie a traversé en
5 endroits hors gué avec son matériel, un trongon de la Belle juste restauré par recharge
granulométrique. Les choses sont rentrées dans I'ordre aprés discussion avec les TMR et prise
en charge des remises en état par cet exploitant.

De maniére globale, les projets ont été réalisés en cohérence avec les connaissances
techniqgues du moment et ont été bien conduits.

Les actions d’entretien de la ripisylve et de piégeage sont vouées a étre répétées de maniere
réguliére. Elles permettent cependant de maintenir un lien avec le milieu agricole. La pérennité
des actions sur I'abreuvement dépend de I'avenir de I'élevage.

L’aspect quantitatif est trés important sur les résultats d’efficacité des actions sur le milieu. De
méme, il était prévisible de constater une prolifération des espéces invasives (écrevisses) dans
un premier temps puisque les substrats mis en place pouvaient lui étre favorables aussi. Il faut
regarder a long terme I'effet des aménagements.

Sur I'Argentiére, les travaux ont permis d’améliorer la biodiversité du site (observation de
Caloptéryx hémorroidal, libellule peu présente dans les Deux-Sévres, suite a un inventaire
réalisé par Deux Sévres Environnement).

Riverains et acteurs socio-économiques du territoire :

Les remarques different selon les acteurs :

- La vision sur les actions de rechargement est variable. Certains restent dubitatifs sur le
montant dépensé par rapport au gain sur le milieu. D’autres ne s’attendaient pas a ce que cela
soit aussi bénéfique pour le milieu. Il faudra cependant voir I’effet a long terme, en cumulé sur
le milieu. Les pécheurs trouvent que la mise en place de banquettes permet de se rapprocher
des caractéristiques des riviéres de 1" catégorie.

- Sur les réserves de substitution : les usagers (hormis le pisciculteur) jugent que cela a
amélioré la situation lors des assecs. Il faut cependant contréler leur remplissage (pas trop fort
ni trop vite), mais que cela pose question sur les recharges de nappe en hiver.
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- Sur la continuité : la propriétaire du moulin de Chizé n’est pas satisfaite des aménagements
réalisés, car elle aurait voulu retrouver une hauteur d’eau au plus prés de celle d’origine. Elle
est la seule propriétaire de moulin a s’étre engagée sur le territoire. Pour I'association des
moulins, la concertation menée par les TMR sur cette thématique est plus apaisée que sur
d’autres territoires. lls ont un réle de médiateurs sans imposer leurs solutions. lls jugent les

propositions des bureaux d’études trop théoriques et le retrait des seuils de moulins négatif.

- Sur I'entretien de la ripisylve et le piégeage des ragondins : ils trouvent le travail bien fait et
utile (diminution de la population de ragondins).

- Sur la mise en place des abreuvoirs : c’est globalement jugé positif. Cependant, cela pose
des problémes lorsque le terrain est trop humide. Le monde agricole préférerait des passages
a gué cléturés. De méme, la riviere « bouge » et fait tomber les clbtures suite a I'érosion des
berges. Enfin, des pécheurs coupent parfois des clétures pour accéder a la rive.

4.3.4.2. Impact sur ’évolution des comportements liés a I’eau
Elus :
Les riverains urbains gardent une vision tres maitrisée et aseptisée des riviéres (pas de vase).

Sur I'application des bandes enherbées, le levier vient plus du réglementaire que d’une réelle
prise de conscience.

Le PPG a permis plus d’échanges entre les acteurs (pécheurs et agriculteurs par exemple).

Les élus n’ont pas forcément la connaissance des phénoménes d’inondation ni du
fonctionnement de leurs cours d’eau, en particulier des élus non issus du territoire.

L’évolution socio-économique de l'agriculture montre un déclin du nombre d’élevages et de
polycultures. Les irrigants ne puisent plus directement dans les cours d’eau. lls constatent
cependant un maintien des peupleraies en fond de vallée.

La mise en place des abreuvoirs a permis de changer les mentalités des éleveurs sur I'apport
en sédiments dans les cours d’eau.

La présence des TMR sur le terrain est essentielle, il est nécessaire que leurs postes soient
financés.

Partenaires techniques et financiers :

Les TMR constatent moins d’actes de mauvaise gestion de la ripisylve (broyage et embéacles
dans le cours d’eau). Il y a moins de vaches a piétiner dans les cours d’eau et les bandes
enherbées sont globalement respectées.

Il'y a cependant peu de changement de mentalité en ce qui concerne les riverains urbains.

Les craintes concernant les actions de rechargements ont été écartées et la concertation autour

de la continuité écologique a permis d’initier le débat, méme si cela a abouti a peu de
réalisations.
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Riverains et acteurs socio-économiques du territoire :

Certains propriétaires de moulins ont accordé le droit aux TMR de manceuvrer leurs ouvrages.

lls jugent qu’il y a moins de prélevement en eau depuis la mise en place des réserves de
substitution.

Certains constatent une déconnexion avec les services de I'état (« on ne peut plus rien faire
sur les cours d’eau ! »).

lls déplorent I’évolution de I'agriculture intensive et qu’en paralléle il y ait de plus en plus de
parcelles en friches.

lls saluent la qualité d’écoute des TMR qui permettent des débats plus posés sur la gestion de
'eau.

Il'y a moins de peupliers plantés en bordure de berges.

EN SYNTHESE :

L’ensemble des groupes d’acteurs juge I'action des TMR comme efficace. Ces derniers sont
essentiels comme médiateurs, ont une bonne qualité d’écoute et sont disponibles. lls évoluent
cependant dans un cadre trés contraint (financier et réglementaire).

L’interrogation sur I’évolution socio-économique des usages ne permet pas de garantir la
pérennité de certaines actions (élevage, irrigation, ...).

L’efficacité des actions est également dépendante de I’aspect quantitatif. Les résultats pourront
étre réellement fiables avec une analyse a long terme.

Les usagers peuvent étre moins persuadés de la pertinence des actions menées, notamment
de rechargements. lls apprécient particulierement les actions d’entretien qu’ils jugent
nécessaires.

Il est noté une différence de points de vue entre les riverains ruraux et urbains (plus difficiles a
appréhender). De méme, le manque de connaissance du fonctionnement du milieu par de
nombreux élus est un probléme qui est remonté.

4.3.5. Visibilité et perception du PPG et de |Ia GEMAPI sur le
territoire

4.3.5.1. Visibilité du PPG et actions de communication
Elus :

Le PPG est peu connu du grand public, voire méme par certains élus. Les délégués de
communes ne participent pas forcément aux réunions du SYMBO.

Le grand public est peu ciblé par les actions de communication. Seuls les acteurs qui ont
bénéficié des actions connaissent le programme.

Les interventions de communication au niveau des scolaires sont jugées comme tres
importantes. De méme, les journées portes ouvertes des moulins ont toujours du succes en
termes de fréquentation du public.
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Les panneaux de communication au niveau des sites de travaux et la visibilité de ce type de
projet sont des actions marquantes et positives.

Il N’y a jamais assez d’actions de communication mais c’est difficile car cela prend beaucoup
de temps. Il est important de se poser comme questions : « vers qui et pour quoi ? »

La communication avec le bassin aval se fait par l'intermédiaire de la CLE du SAGE
essentiellement. La perception des acteurs est trés différente entre la Charente-Maritime et le
département des Deux-Sevres.

Partenaires techniques et financiers :

Les acteurs ayant participé a la démarche ont une connaissance du PPG. Les communes ont
été relativement peu associées, hormis sur la définition des enjeux et objectifs ol un
guestionnaire leur avait été adressé. Le choix a été fait d’attendre 2018, la fusion en SYMBO,
pour lancer un site internet du syndicat.

La mobilisation des élus est décroissante. Elle s’explique notamment par le réle seulement
consultatif de la commission géographique locale du SYMBO : les délégués communaux ne se
sentent pas décisionnaires. Un fort portage politique en Deux Sévres est important pour la
visibilité sur tout le territoire.

Le monde de la péche, représenté par la Fédération, a été trés bien associé.
Les actions les plus marquantes en termes de communication ont été :

- la mise en place des panneaux de communication,

- les journées portes ouvertes de moulins et journées du patrimoine,

- les articles de presse,

- la visite des sites aprés travaux avec les élus et les financeurs (trés bons retours).

Riverains et acteurs socio-économiques du territoire :

Les associations de péche connaissent surtout les partenaires de terrain actifs dans ce milieu
(SMBB, Fédération). Elles déléguent a la Fédération le réle de représentativité a différentes
instances.

Les événements de communication marquants ont été les suivants :
- la féte de la péche au moulin de Pouzou, animation avec les enfants,
- les panneaux de communication,

- la plaquette co-écrite avec le SYMBO et I’Association de Moulins du Bassin Versant de la
Boutonne (AMBVB) sur les moulins et diffusée a I’ensemble des propriétaires (environ 105),

- exposition de la crue de 1982 au moulin de Paizay-le-Tort.

Les autres habitants connaissent peu le SYMBO, il y a un manque de communication a
’ensemble des riverains.

Les AAPPMA notent un probléeme de communication entre elles, et notamment entre 'amont
(79) et l'aval (17) du bassin.
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4.3.5.2. Perception du PPG par les différents acteurs
Elus :

Le sens des mesures n’a pas été forcément compris par les propriétaires de moulins ou les
riverains de centre-bourg.

Il n’y a cependant pas eu de personnes complétement hostiles aux démarches.

Selon les élus, la perception est trés hétérogéne (ne se sentent pas concernés si pas de cours
d’eau dans leur commune).

Partenaires technigues et financiers :

Les pécheurs étaient trés impatients de voir aboutir les actions. Les riverains ont accepté les
aménagements une fois réalisés (réticences préalables par rapport au codt, au risque
d’inondation).

Hormis la thématique de la continuité écologique ou ca a été plus compliqué avec les
propriétaires de moulins, il n'y a pas eu de grands conflits.

Riverains et acteurs socio-économiques du territoire :

Les pécheurs ont une trés bonne perception du PPG. Il y a plus de réserves au niveau des
autres acteurs (éleveurs, agriculteurs ou riverains) qui se questionnent sur le colt et l'intérét
des actions. D’apres le président de I'association des Moulins de la Boutonne, les propriétaires
de moulins sont en désaccords avec les actions de continuité menées.

4.3.5.3. Perception de la GEMAPI sur le territoire
Elus :

L’objectif de la GEMAPI est assez théorique, réalisé a partir des inondations sur la c6te mais
n’est pas vraiment adapté a ce qui se passe au niveau des bassins versants.

Peu de personnes sont réellement conscientes des liens entre la taxe et les actions sur les
cours d’eau, de méme pour les élus, alors que la notion de bassin versant devrait étre au centre
des préoccupations.

Ils craignent que la GEMAPI ne justifie la baisse des aides publiques. Elle n’a pas apporté plus
de clarté sur la gestion de I'’eau a I'échelle du bassin versant.

Suite a la fusion des syndicats de la Boutonne en SYMBO, les élus des Deux-Sévres se sentent
moins concernés et participent moins aux réunions. Il y a une perte de proximité.

Avant, au niveau du SMBB, toutes les communes étaient représentées avec 2 délégués,
aujourd’hui c’est la Communauté de Communes qui est représentée. Les commissions
géographiques, ou les communes sont représentées ont un poids consultatif uniguement.

Cependant, certains élus saluent la vision centralisée et globale avec I'importance de garder
des TMR de proximité. lls souhaiteraient plus d’échanges entre les structures SYMBO/SMAEP
4B.
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L’amont et I'aval de la Boutonne sont tres différents, la frontiere départementale est trés
marquée.

Partenaires techniques et financiers :

Il'y a une perte d’intérét des élus avec beaucoup d’abstention depuis la fusion. Cela a créé une
distance entre le SYMBO et le reste du territoire.

La représentativité du département 79 est a améliorer au niveau du SYMBO (autre que par la
commission géographique).

Riverains et acteurs socio-économiques du territoire :

Une majorité des riverains ne sait pas que le SYMBO a fusionné. Il y a des inquiétudes par
rapport a une nouvelle taxe.

EN SYNTHESE :

Le PPG est relativement peu connu, hormis pour les acteurs qui ont participé ou ont bénéficié
des actions. Les pécheurs ont particulierement bien été associés a la démarche et ont étée
facilitateurs avec les riverains.

On peut relever les actions de communication lors des journées du patrimoine ou autres
manifestations qui mobilisent un grand nombre de personnes.

Il est noté un manque de communication au niveau du grand public mais également entre les
bassins amont/aval (79 et 17).

De maniére générale, il 'y a pas eu de grands conflits dans le déroulement des actions. Les
débats sur la continuité écologique ont été plus compliqués mais sans hostilité de la part des
riverains.

De méme, la fusion en SYMBO a été peu connue ou pergcue comme un éloignement du syndicat
par rapport aux Deux-Seévres. Il est noté une perte d’intérét au niveau des élus du 79.

On constate une méconnaissance et des craintes par rapport a la mise en ceuvre de la GEMAPI
(plus de taxes, moins d’aides...).

4.3.6. Perspectives et attentes futures

4.3.6.1. Principaux enjeux et objectifs a mettre en avant
Elus :
Les principaux enjeux et objectifs remontés par les élus pour un prochain PPG concernent :

- 'occupation des sols en fonds de vallée (I'élevage en difficulté). Avoir un levier foncier (DIG,
emprise) pour valoriser les zones humides.

- une meilleure coordination de la gestion des ouvrages de moulins,
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- améliorer le quantitatif avec une surveillance des conséquences des réserves de substitution
sur les nappes. Enjeu dépendant de I’évolution des pratiques, de la PAC, du programme d’aides
des financeurs...

- la qualité de I'’eau superficielle et souterraine avec prise en compte du changement climatique
(sécheresse et pluies abondantes),

- la poursuite des démarches sur les lits de rivieres

- la limitation de la populiculture,

- simplifier les procédures réglementaires,

- lareconquéte des chemins le long de la Boutonne (halage, randonnées), les circuits de canoé.

Il faut prendre en compte que les enjeux sont trés différents entre les cours d’eau (Béronne et
Boutonne par exemple).

Partenaires techniques et financiers :

Les principaux enjeux a mettre en avant sont :

- la restauration des habitats des cours d’eau : plus d’ambition avec le reméandrage sur
certaines portions avec d‘anciens méandres, poursuivre les actions de recharges,

- la continuité écologique, mais uniquement a I'opportunité (pas d’obligation réglementaire),
reste important pour les financeurs,

- le quantitatif : restauration des zones humides et des réserves de substitution (impacts sur
les nappes mais bénéfiques en été),

- planter des haies (Prom’haies et la Chambre d’agriculture 79, lien avec le projet de territoire).
Association 2 Sevres comme MO ?

- aller plus loin dans le suivi des actions (IBG, IPR...)

- réaliser d’autres actions a I'opportunité : un plan d’eau a supprimer ou réouvrir.

Riverains et acteurs socio-économiques du territoire :

Les principaux enjeux et objectifs sont :
- la gestion coordonnée des ouvrages,

- le quantitatif et la qualitatif : intérét des aménagements uniquement s’il y a de I'eau.
Interrogations sur les réserves et leurs impacts, avoir plus d’informations sur la qualité des
eaux, faire un effort sur l'usine de Melle,

- entretien de la ripisylve, retrait des embéacles et conservation des bandes enherbées,

- la restauration des zones humides et zones d’expansion de crues : achat de parcelles pour
remise en prairies ou plantation de peupliers, crainte du départ des éleveurs

- continuer les aménagements piscicoles, augmenter le no-Kill,

Les enjeux peuvent évoluer en fonction de I’évolution de la riviére.
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4.3.6.2. Les attentes et Pimplication des différents acteurs
Elus :

Certains élus ont proposé d’impliquer davantage une association des populiculteurs et les
associations environnementales (ne font pas I'unanimité).

Les propositions en termes de communication (beaucoup d’attentes) :
- mettre des panneaux au niveau des sources, ponts...,

- faire plus de communication avec un éclairage par des experts (INRA, BRGM), se faire mieux
comprendre par le grand public,

- communiquer sur I'entretien des cours d’eau : ce que les riverains peuvent ou ne peuvent pas
faire,

- réaliser des articles dans les bulletins municipaux

Ils souhaitent un bilan des actions réalisées pour connaitre leur efficacité sur le milieu (besoin
de suivi a moyen et long terme).

Globalement, s’ils sont réélus, ils souhaitent s’impliquer dans la nouvelle démarche.

Partenaires techniques et financiers :

Les TMR souhaitent réaliser des dossiers plus précis.

Il faudrait intégrer d’autres acteurs : les populiculteurs, la SAFER, le CEN, les associations
environnementales. Certains peuvent porter des actions (plantations de haies...). Associer les
acteurs de terrain comme les agriculteurs pour du prét de matériels ou matériaux (pierres de
champs, tracteurs...).

Il faut plus de communication avec les communes. |l manque des présentations des actions au
niveau d’autres instances telles que la Chambre d’Agriculture, la CLE du SAGE...

Il est dommage que les réunions de commission géographique ne soient pas réalisées a
plusieurs endroits (Brioux ou Périgné uniquement). De méme pour les réunions du SYMBO ou
la CLE du SAGE (toujours en Charente-Maritime).

Les TMR souhaitent moins dispatcher les actions dans le prochain PPG et travailler aussi au
niveau des zones tampons ou zones humides.

La fédération de péche propose de travailler a une échelle plus large autour de la truite, afin
d’avoir plus de transversalité sur un site (continuité, recharge, frayére...) et éviter des blocages
sur la continuité par exemple. Il propose de réaliser un COPIL spécifique sur les outils de suivi
(IBD, IBG, IPR) et leur interprétation.

L’Agence demande une programmation a I’échelle du bassin versant. Les indicateurs devront
étre définis en amont du programme. Il faudra présenter les liens entre les programmes et les
enjeux.

L’état des lieux, diagnostic et programme d’actions seront réalisés en interne. Il faudra élargir
la concertation et le COPIL.

L’'ensemble des partenaires techniques et financiers comptent participer activement a
I’élaboration du prochain PPG.
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Riverains et acteurs socio-économiques du territoire :

Il faudra intégrer les communes car elles sont importantes par rapport a la gestion des crues,
méme s'il est difficile de composer avec tous les élus selon leur sensibilité. De méme, solliciter
I’ensemble des riverains et propriétaires de moulins, créer plus de liens avec les locaux.

Associer les agriculteurs (moyens matériels).
Les usagers demandent a avoir les informations au moment des discussions.

Sur la continuité, améliorer la gestion des vannes et la prise en compte dans les études d’impact
de maniére moins théorique.

La préservation des prairies humides est un point important.

Intégrer plus de biodiversité (diagnostic environnementale des sites). S’intéresser a toutes les
especes, pas uniquement le poisson.

Continuer I'entretien des berges.

La majorité des usagers souhaitent participer a la démarche, en tant que bénévole, élu ou autre
représentant.

EN SYNTHESE :

On retrouve globalement les enjeux pris en compte dans le précédent PPG (quantitatif,
qualitatif, hydromorphologie, entretien...). Cependant, il apparait que la question de
I'occupation des sols en fonds de vallée avec la préservation des prairies en zones humides
devient 'un des principaux enjeux du futur PPG. La maitrise fonciere est un point régulierement
abordé.

Les techniciens souhaitent aller plus loin dans les actions de restauration des habitats avec
une approche plus globale et des interventions plus intensives sur des secteurs bien
déterminés, pour plus d’efficacité (action pas uniquement sur le lit mineur, reméandrage).

La continuité écologique reste importante, notamment pour les financeurs. lls demandent
également a ce que le prochain PPG soit a I’échelle du SYMBO et que les indicateurs de suivi
soient déterminés dés la phase d’élaboration du programme.

Les demandes de bilans et de vision de I'efficacité des actions sont multiples. La Fédération
de Péche souhaiterait pouvoir plus communiquer sur les indices biologiques de suivi des
actions afin de bien les expliquer aux différents acteurs.

L’élargissement de la communication est jugé comme un point essentiel a travailler (communes,
riverains...).

De méme, il est proposé d’associer d’autres types d'acteurs a la démarche (SAFER,
associations environnementales, CEN, populiculteurs, experts scientifiques...) afin de faciliter
la mise en ceuvre d’actions (portage d’actions par exemple) ou la prise en compte de la
biodiversité globale des sites.




1 Etude bilan du programme pluriannuel de restauration de I’hydromorphologie de
unlma la Boutonne et de ses affluents
4. Bilan du programme

4.3.7. Quelle est Pévaluation globale du PPG vis-a-vis des
différents acteurs ?

4.3.7.1. Notes moyennes

Tableau 29 : Notes moyennes suite a I’évaluation du PPG par les différents acteurs

Groupe Nb de personnes interrogées Note moyenne / 10
Elus 7 7
Partenaires techniques et financiers 6 7,5

Riverains et acteurs socio-

. . 6 7,3
économiques

Au total, 19 personnes ont été interrogées afin d’analyser le volet social du PPG. La note
moyenne globale donnée est de 7,3/10.

4.3.7.2. Commentaires

Elus :

Continuer la démarche, petite prise de conscience grace a la concertation.
Réussir a faire de la pédagogie pour passer les messages.

TMR efficaces, réactifs et rapides.

Contexte limitant, voir s’il y a plus de possibilités.

Partenaires technigues et financiers :

PPG un peu long (8 ans), fonctionne bien avec beaucoup de réalisations, bémol sur la
continuité. Importance du portage politique dans les Deux-Sévres.

Le SYMBO n’a pas la maitrise sur toutes les actions. Quid de la fusion...

Riverains et acteurs socio-économigques du territoire :

Pé&cheurs trés contents, attention aux assecs trop marqués.
Réalisations concretes. TMR font de la médiation, ils sont disponibles et faciles d’accés.

Faire des chantiers plus significatifs, moins disséminés pour le prochain PPG. Inquiétudes vis-
a-vis du quantitatif.
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EN SYNTHESE :

La note moyenne globale donnée par les différents acteurs reflete une bonne intégration du
PPG sur le territoire.

L’implication et 'approche des TMR en tant que médiateurs pour la réalisation des actions et
la concertation avec les différents acteurs apparaissent comme trés satisfaisants vis-a-vis des
retours des différents groupes.

Les choix réalisés avec la multiplication des aménagements répartis sur I’ensemble du territoire
semblent avoir permis de démontrer que I’hydromorphologie peut étre une solution curative
sans augmenter les incidences sur le milieu.

Il reste cependant des efforts de communication a réaliser pour atteindre et convaincre plus
d’acteurs du territoire.

On note de fortes incertitudes et questionnements concernant I'aspect quantitatif et la continuité
reste compliquée.

Enfin, il est important de prendre en compte le sentiment d’éloignement et de manque de
considération des élus du Département des Deux-Sévres en comparaison a la Charente-
Maritime.
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5. Conclusion et synthéese du bilan

5.1. Synthése du bilan par grand type d’action

Tableau 30 : Tableau de synthése de I’appréciation du bilan par grand type d’action

Synthése du PPG 2013-2017

Bilan technico-
financier

Objectif

Action Perception

Efficacité .
sociale

A1l - Supprimer les peupliers en
haut de berge
(p.34, §84.1.1.2)
A12 - Supprimer abreuvement du
bétail en lit mineur (pompes +
clétures + passerelles)
(p.38, §4.1.2.1)
A13 - Réguler les populations de
ragondins (p.44, §4.1.2.2)

Al4 - Réguler espéces végétales
invasives

(p.45, §4.1.1.3)

A15 - Entretien de la ripisylve
(p.48, §4.1.2.4)

Al16 -Interventions ponctuelles -
gestion des embéacles

(p.50, §4.1.2.5)

A21 - Equipement des seuils
répartiteurs moulins (continuité
écologique)

(p.53, §4.1.2.6)

A22 - Gestion coordonnée des
vannages en période hivernale
(p.34, §4.1.1.2)

A23 - Modification des ouvrages
de gestion

(p.35, §4.1.1.2)

A24 - Adaptation/Suppression de
3 ouvrages transversaux

(p.53, §4.1.2.7)

A25 - Suppression ouvrages
illégaux/privatisation de l'eau
(p.55, §4.1.2.8)

A3l - Restauration du
A3 - Soutien naturel |fonctionnement de zones
des étiages humides et frayéres

(p.34, §4.1.1.2)

Bl - Restauration du |[B11 - Restauration des habitats
lit mineur et des|piscicoles en lit mineur (recharge

Al - Erosion et
instabilité des berges

A2 - Continuité des
écoulements dans les
cours d'eau

0 O 0ee e 6 e
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zones de frayéres a
truites

granulométrique)
(p.56, §4.1.2.9)

Septembre 2020

Page 103/105

Marais / Rivieres



1 Etude bilan du programme pluriannuel de restauration de I’hydromorphologie de
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5. Conclusion et synthése du bilan

Synthese du PPG 2013-2017

Objectif Action Bilan technico- L Perception
. . Efficacité .
financier sociale

B2 - Restauration|B21 - Reméandrage et recharge R P
physique cours d'eau |granulométrique — Renaturation \_/ \/
et habitats (p.56, §4.1.2.10)

C1 - Pratiques, droits |C11 - Rédaction et diffusion d'un
et devoirs des |guide a destination des riverains
riverains (p.57, 84.1.2.11)

C21 - Sensibilisation Journées
thématiques tous publics

(p.58, §4.1.2.12)

C22 - Reéalisation de panneaux
C2 - Sensibilisation/ |explicatifs a implanter sur les
communication tous |sites de travaux morphologie
publics (p.59, 84.1.2.13)

Cc23 -
Interventions/sensibilisation
aupres des scolaires

) ®) 00 ®
) © 0 0 e

(p.62, §4.1.5)
D1 - Suivis physico-|{D11 - Analyse sur points
chimiques et | RECEMA, IBGN \_/ \_/
biologiques (p.60, 84.1.3 et p.73, §4.2.5)
D2 - Suivis | D21 - Péches électriques e bad
biologiques IPR (p.60, §4.1.3 et p.81, §4.2.5) —

Résultats satisfaisants

Résultats assez satisfaisants

Résultats non satisfaisants

©
®
@

5.2. Conclusion générale

De maniere générale, que ce soit d’'un point de vue technico-financier ou social, le bilan du
PPG est trés satisfaisant avec une bonne dynamique de territoire grace au travail efficace des
techniciens de riviere. Les points négatifs concernent essentiellement les objectifs sur la
continuité écologique qui n'ont pas été atteints.

La perception globale du syndicat et de son rble est assez positive, avec des différenciations
selon la catégorie sociale des personnes concernées (usagers, €lus ou techniques). A part pour
les travaux de continuité qui ont recu un retour assez négatif de la part des usagers, les
aménagements hydromorphologiques, dispersés sur I'ensemble du territoire, ont été pergus
globalement de maniére positive.
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Malgré les effets limités sur les objectifs d’amélioration de la qualité du milieu, il apparait
nécessaire de conserver les actions de base du syndicat (entretien de la ripisylve, gestion des
embacles,...) qui permettent de garder un lien régulier entre les TMR, la population riveraine et
les élus.

De nombreuses actions ont été réalisées en respectant I'’équilibre financier. La prolongation du
contrat a permis d’achever de nombreuses actions.

A noter également, les difficultés lors de l'instruction des dossiers avec des démarches
administratives longues et des délais trop importants entre les 1éres phases de concertation et
la réalisation effective des travaux pour les riverains et élus.

Les points d’amélioration éventuels dans la perspective d’un futur programme peuvent
concerner :

e Le suivi qualitatif des actions. En effet, une meilleure répartition des stations de suivi
sur I'ensemble du territoire ainsi qu’un choix adapté des types de suivi selon les
aménagements réalisés, permettraient une évaluation de leurs effets sur le milieu plus
précise sur le long terme. Une réflexion initiale plus approfondie sur les indicateurs de
réalisation et de suivi et la réalisation de réunions 2 fois par an pour communiquer sur
les actions réalisées, I'avancement du contrat, etc. faciliterait la communication au
niveau des élus et usagers sur les résultats des actions et leurs impacts sur le milieu.

o Réaliser des actions plus ambitieuses : linéaires restaurés plus fortement, linéaires
continus plus importants, reméandrage...

e Accentuer la communication vis-a-vis de la continuité. Contrairement a
I’hydromorphologie, il reste de nombreux blocages sur cette thématique sur le territoire.
De méme envers les riverains urbains qui connaissent peu le SYMBO.

o Impliquer plus fortement les élus des Deux-Sévres aux décisions prises par le SYMBO
(modifier la localisation des réunions SYMBO en Deux-Sévres de temps en temps,...).
Il'y a un risque d’éloignement des élus et de désintérét suite a la fusion en SYMBO,
dont le siége est en Charente-Maritime.
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Annexe 4

Bilan technique des actions réalisées en restauration
d’habitats piscicoles et restauration de la continuité
écologique

e Fiches de synthése des aménagements

e Profils en travers

e Cartographie des faciés d’écoulement et des substrats
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