e

Compte rendu

Jeudi 23 mars 2017 — 14h— St Jean d’Angély

Réunion comité technique projet territoire Boutonne

Etaient présents :
Nom Structure Nom structure

Frédéric EMARD SYMBO Fréderic MARBOTTE DDTM 17

Nathalie SYMBO _

DESWARTVAEGHER Fréderic NADAL DDT79

Harold RETHORET SYMBO / SAGE Yannick OLIVIER DREAL
Boutonne

Manuella BROUSSEY Agence de I'eau Adour | Rémy FILALI EPTB Charente
Garonne
Agence Frangaise pour | Romain OZOG EPTB Charente

Erick BROUSSARD

la Biodiversité

Stéphane GIRAUDEAU

ASA Boutonne

Jean Louis DEMARCQ

Poitou-Charentes
Nature

Valentin POMMIER Chambre d’agriculture | Florent STAUDT SIBA
17

Jean-Luc AUDE Chambre d’agriculture | Bastien BONNAUD SMAEP4B
79

Marie Claude BIBARD Chambre d’agriculture | Pascal VOIX SMBB
79

Kristell PICHODOU Conseil Départemental | Mickaél COUTANTIN SMBB
17

Soizic PAUTRET Conseil Départemental | Fabien POUSSIN SYRES 17
79

Laurence VALEMBOIS DDTM 17 Nicolas GUITTOT SYRES 17

Excusées : Vincent DREVET (Coop de France Poitou-Charente), Jean-Frangois LUQUET (AFB), et Jean-

Claude PEIGNE (FD péche 79).

Mise en ceuvre

Le projet de territoire validé en CLE du 23 juin 2016 a obtenu du Préfet 17 un avis favorable sous
réserve d’intégrer une fiche action « Questionnaire aux irrigants ». La réserve a été levée en février

suite a I'intégration de la fiche action 16 bis.

Fiches actions Axe 5- Programme prévisionnelle 2017

- Plan de gestion de la Trézence : Marché lancé en début d’année 2017 — Durée prévisionnelle de 20

mois.




- Plan de gestion de Dampierre sur Boutonne : Montage du projet a trouver + relancer la
démarche de construction et de coordination.

- Etude Brédoire — MP en cours

- Recharge granulo et reméandrage du Pouzat et Brédoire- Report des travaux en 2018 car en
attente de I'obtention de la DIG

- Gestion des parcelles SIBA/CD17 : Plan de gestion en cours de définition avec le recrutement
d’un stagiaire au service ENS pour écrire les propositions de gestion

- Restauration des sources en 79 : traitement du sous bassin de la Belle en 2016 et de la
Béronne en 2017. Report en 2018 des travaux sur la Béronne. En 2017, finalisation travaux
traitement ripisylve, passage a gué du sous bassin de la Belle.

- Aménagement bocager : Modification des modalités de financements

L'Agence de I'Eau confirme que la gestion administrative est un peu plus complexe car les
financements prévus passent par le PDR mais les priorités de financement des dossiers
seront donnés sur les zones a enjeu eau (Re’sources, PPG, Projet Territoire).
Le fonctionnement d’EVA sur le 17 est calé depuis un certain nombre d’années. Sur le 79, des
actions sont menées sur la biodiversité depuis un certain temps et il faut juste optimiser la
fonctionnalité des haies pour répondre a de nouveaux enjeux qualitatifs et quantitatifs. Les
programmes eau et biodiversité des FD chasse doivent servir d’orientation.

- Diagnostic agricole Boutonne moyenne : une délibération a été votée en comité syndical afin
de recruter un chargé de mission pour porter cette action. Le recrutement est compris dans
le co(it du projet de territoire. L’action pourrait donc démarrer rapidement.

- Aménagement hydraulique douce: le SYMBO a également voté une délibération pour
accueillir une stagiaire durant I'été. Il s’agit d’avoir une approche volontaire et groupée pour
expérimenter les actions. Les travaux pourraient démarrer a compter de 2018.

Fiches actions Axe 4

Pour les réserves partie 17, le dossier loi sur 'Eau a été déposé par le SYRES a la DDTM fin décembre
2016. Les permis d’aménager ont été déposés courant janvier a la DDTM, CDC Val de Saintonge et la
Ville de Saint Jean d’Angely. Le projet initial de 5,8 millions de m3 soit 24 réserves et une réhabilitée
a eté revu a 5,59 millions de m3 avec une réserve de moins de créée.

Une fiche action supplémentaire concernant une enquéte individuelle auprés des irrigants a été
ajoutée et validée par le bureau de la CLE Boutonne. L'objectif étant de s’assurer auprés des irrigants
d’une bonne connaissance des régles de répartition retenues par I'OUGC d’ici 2021 et des régles
d’adhésion a I’ASA Boutonne ou la Coop de I’'Eau 79. Poitou-Charentes Nature souhaite évoquer la
sécurité juridique d’une telle démarche. En effet, pour rappel le projet des réserves 17 est un projet
de mutualisation des irrigants a travers I'adhésion a I’ASA Boutonne. Pour les non adhérents, il est
prévu une baisse réguliére des volumes jusqu’a 100% en 2021. La direction du SYMBO évoque une
vigilance nécessaire quant a une répartition équilibrée de la ressource en eau et quant a la
transmission de I'ensemble des informations. La CA17 rappelle que I'envoi de ce questionnaire
répond a la volonté d’informer tous les irrigants dont notamment les non-adhérents. La démarche de
mutualisation et de réductions prévisionnelles pour les non-adhérents a été adoptée sur d’autres
bassins comme la Seudre, la Seugne ou le Curé. Le retour du questionnaire fait ressortir qu’une
cinquantaine d’irriagnts pourraient étre intéressés par les conditions fixées par I’ASA Boutonne et la
Coop de I'Eau 79.



La DDTM17 ajoute que I'envoi de ce questionnaire doit permettre de connaitre la typologie des
irrigants (adhérents/non adhérents) et de bien prendre en compte la vision de I'ensemble des
usagers. En effet, la gestion de I'eau n’est plus la méme qu’auparavant puisqu’il n’y a plus de
maintien d’un volume plancher. Sachant qu’1/3 des irrigants ne sont pas dans cette vision de gestion
collective, il est nécessaire d’évaluer I'impact de la suppression du volume plancher sur les
exploitations. L’ASA Boutonne estime qu’a sa création, la regle du jeu était clair pour I'attribution des
volumes d’eau par rapport a I'adhésion a I’ASA. Il est aujourd’hui génant de demander de reprendre
I’ensemble des nouveaux. La CA17 précise que I’ASA accepte des nouvelles adhésions tous les ans.
Par contre, s’il y a un nombre conséquent de nouvelles adhésions a I’ASA, il faut travailler différents
axes : libérer du volume, voir si le volume prélevable est fixe et envisager de nouveaux projets de
stockage. La CA79 ajoute qu’il n’y a pas eu de défaut d’information sur ces modalités de gestion de
I’eau, simplement le contexte n’était pas calé dés le départ sur la Boutonne 17 alors qu’en 79, il y a
environ 90% d’adhésion. La DREAL explique que sur les autres bassins, il y a plus de mutualisation
d’adhérents (80 a 90 % d’adhésion sur le marais poitevin). La CA79 confirme que sur ce bassin, le
projet a démarré plus tardivement mais ¢a a été clair dés le départ.

Pour la partie 79, la CA79 explique que suite a un changement politique, il y a eu un changement de
porteurs de projets mais la Coop de I'eau 79 sera gestionnaire final. Des modifications ont été
apportées au dossier initial (2 réserves au lieu d’'une a Villiers sur Chizé, abandon de la réserve a
Chizé/Le Vert.

Pour les reliquats, il y a des choses a exploiter au niveau des CA 27, 28 et 76. La stratégie est de
travailler a partir de parcelles fixes et en rotation. Pour avoir une bonne analyse du réseau, il faudrait
avoir des données avant. L’action est en cours de recadrage avec Arvalis et une réunion est prévue
prochainement.

Fiches actions Axe 2

La CA79 précise qu’un questionnaire a été envoyé a I'ensemble des exploitations pour recenser les
irrigants volontaires sur les différentes actions inscrites dans le projet de territoire de la Boutonne.

- Diagnostic individuel d’exploitation : L’AE souhaite qu’une réunion soit organisée avec I'ensemble
des partenaires notamment les OPA afin de partager les modalités de cette action a I’échelle du
bassin de la Boutonne. Suite a I'enquéte, il y a eu 5 demandes dont une d’un non adhérent.

- MAEc Irrig04 et 05 : 9 demandes suite a I'enquéte. La mesure a été ouverte sur certains territoires
de la Boutonne amont et il faut attendre la validation des PAEC par le CRAEC. Il y a des budgets
alloués pour les MAE mais I'instruction est difficile.

- Formation : une formation « maitriser son irrigation en grandes cultures » a démarré et compte 9
stagiaires. Elle permet d’appréhender la pratique de la fosse pédologique.

Fiches actions Axe 3



- Déclenchement des dates de semis: I'action a démarré et marche bien. Le lien pour suivre les
relevés de température est accessible aux agriculteurs qui participent mais il faudra I’étendre par la
suite.

- Réseau sondes capacitives : des sondes et des tensiométres ont été installés pour une question de
co(t. Les infos sont accessibles via le bulletin Irrig’'info. La CA17 explique que ces données vont
alimenter le réseau qu’elle a mis en place dans le cadre de ces prestations. La connaissance de la
capacité du sol pourrait permettre d’économiser jusqu’a 1 a 2 tours d’eau. Le SYMBO indique gu’il
serait intéressant de bien compiler les données agricoles avec les données hydrauliques afin de
comprendre les contraintes agronomiques et climatiques et venir ainsi en appui a la mise en ceuvre
du protocole de gestion.

- Bulletin Irrig’Boutonne : lere parution, semaine 12. L’AE souhaite que le bulletin soit envoyé aux
membres du cotech.

- Essais semis sous couverts : les essais sont prévus sur une commune du 79 en partenariat avec le
SMAEP4B dans le cadre de la semaine des couverts. Un agriculteur a été trouvé pour mettre en
place le protocole.

Suivi du projet de territoire

L’AE souhaite gu’un bilan du projet de territoire soit présenté fin d’année 2017/ début 2018 afin
d’évaluer les objectifs atteints et non atteints des actions milieux et des actions agricoles.

L'AE rajoute qu’il est important de prévoir un premier bilan en comité de pilotage (CLE) fin 2017.
L’évaluation de ces premiers 18 mois de mise en ceuvre devra se faire au regard des objectifs qui
avaient été fixés. Un décalage trop important entre les actions prévues et réalisées risquerait d’avoir
des conséquences sur les financements futurs inscrits dans le projet de territoire.



